

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
1	4313000018	杉並区安全パトロール業務委託（長期継続契約）	シンテイ警備株式会社	中央区	H31. 4. 1	R2. 4. 1	契約金額 仕様内容	令和2～3年度年額 ¥111, 030, 354	令和2～3年度年額 ¥118, 026, 585	「資源持ち去り監視パトロール」の廃止による業務の削減及び「防犯パトロール」の時間帯の見直しによる業務時間変更のため。
2	5023000720	子どもプレーパーク事業運営委託	特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 1	仕様内容	¥6, 042, 528	¥6, 042, 528	新型コロナウイルス感染症対策等により、事業の実施日及び実施予定日以前に事業の実施を中止することとした場合、区との協議に応じて実施日を別日に振り替えるため。
3	5025000016	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その7	東邦建設株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 1	単価合計	¥25, 300, 000	¥25, 300, 000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
4	5023000204	花壇管理委託	有限会社彌生造園	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 1	契約金額	¥2, 542, 100	¥2, 530, 000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
5	5023000261	除草請負 南1（単価契約）	株式会社バン	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 1	単価合計	¥19, 990, 410	¥19, 990, 410	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
6	5023000192	「シニアの就業・起業・地域活動応援事業」運営業務委託	特定非営利活動法人竹箒の会	文京区	R2. 4. 1	R2. 4. 1	契約金額	¥2, 301, 200	¥2, 796, 200	新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、ゆうゆう高円寺南館が休館することに伴い、4月から6月までの期間の業務を休止するため。
7	5023000440	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）重点1	株式会社東京シビルコンサルタント	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 1	単価合計	¥9, 215, 109	¥7, 700, 000	令和2年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
8	5023000260	公園等樹木管理委託 南5（単価契約）	有限会社二葉植木	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 1	単価合計	¥19, 940, 800	¥19, 940, 800	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
9	5023000423	公共用地及び建築確認調査測量委託（単価契約）	大同情報技術株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 1	単価合計	¥7, 150, 303	¥6, 500, 000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
10	5023000182	街路樹剪定委託（南）	東京メンテナンス株式会社杉並支店	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 1	単価合計	¥19, 322, 600	¥19, 250, 000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
11	5023000183	街路樹剪定委託（北2）	株式会社勇和造園	杉並区	R2.4.1	R2.4.1	単価合計	¥20,072,800	¥20,020,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
12	5023000266	河川樹木剪定委託	株式会社バン	杉並区	R2.4.1	R2.4.1	単価合計	¥18,571,300	¥18,480,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
13	5023000263	除草請負 南3（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R2.4.1	R2.4.2	単価合計	¥9,865,130	¥9,865,130	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
14	5023000254	除草請負 北1（単価契約）	種屋造園興業株式会社	杉並区	R2.4.1	R2.4.2	単価合計	¥12,698,939	¥12,698,939	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
15	5023000259	公園等樹木管理委託 南4（単価契約）	箱根植木株式会社	杉並区	R2.4.1	R2.4.3	単価合計	¥19,940,800	¥19,940,800	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
16	5023000262	除草請負 南2（単価契約）	有限会社彌生造園	杉並区	R2.4.1	R2.4.3	単価合計	¥19,990,520	¥19,990,520	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
17	5023000443	角川庭園樹木管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R2.4.1	R2.4.3	単価合計	¥2,329,800	¥2,329,800	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
18	5023000269	広報すぎなみデザイン制作・編集業務委託（単価契約）	株式会社文化工房	港区	R2.4.1	R2.4.6	単価合計	¥34,302,400	¥34,302,400	新型コロナウイルス感染症の対応により記事の差し替えを行った広報紙について、制作過程に要した経費を単価内訳書に追加するため。
19	5023000106	杉並区休日パパママ学級及び休日母親学級業務委託（単価契約）	株式会社ポピンズ	渋谷区	R2.4.1	R2.4.6	仕様内容	¥7,530,600	¥7,530,600	新型コロナウイルス感染症対策により、学級を中止した場合に日程の振替及び参加者への資料送付の対応を行うとともに、パパママ学級の内容を周知する番組を制作するため。
20	5023000333	公共施設の樹木等維持管理委託 北3（単価契約）	東武緑地株式会社	杉並区	R2.4.1	R2.4.6	単価合計	¥16,445,000	¥16,445,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和2年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
21	502100001	「広報すぎなみ」外3点の印刷請負(単価契約)	東日印刷株式会社	江東区	R2.4.1	R2.4.6	単価合計	¥51,450,740	¥51,450,740	新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言の発令により、急遽行うこととなった全戸配布に対応するため、必要な単価を追加する。
22	5023000253	特色ある公園維持管理委託(単価契約)	株式会社バン	杉並区	R2.4.1	R2.4.6	単価合計	¥5,874,000	¥5,874,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
23	5023000257	公園等樹木管理委託 南2(単価契約)	株式会社大場造園	杉並区	R2.4.1	R2.4.6	単価合計	¥19,940,800	¥19,940,800	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
24	5023000425	杉並区立子どもの学習支援等業務委託	株式会社東京リーガルマインド	千代田区	R2.4.1	R2.4.7	仕様内容	¥6,138,520	¥6,138,520	新型コロナウイルス感染症拡大防止により集団支援事業が実施困難となった場合、メールや電話等での代替的な支援事業を行うため。
25	5023000247	短期集中予防サービス(運動器機能向上プログラム)業務委託(単価契約)	株式会社ジャパンスポーツ	杉並区	R2.4.1	R2.4.8	仕様内容	¥29,262,200	¥29,262,200	新型コロナウイルス感染症対策により、通所による個別指導業務を電話等により対応するとともに、電話等により業務を行う場合の単価を追加するため。
26	5023000248	短期集中予防サービス(生活行為向上プログラム)業務委託(単価契約)	社会福祉法人正吉福祉会	杉並区	R2.4.1	R2.4.8	仕様内容	¥10,945,358	¥10,945,358	新型コロナウイルス感染症対策により、通所による個別指導業務を電話等により対応するとともに、電話等により業務を行う場合の単価を追加するため。
27	5023000237	児童交通公園貸出用自転車及びゴーカート保守点検委託	杉並区自転車商三支部連合会	杉並区	R2.4.1	R2.4.9	契約金額 仕様内容	¥658,240	¥777,920	新型コロナウイルス感染症対策による児童交通公園の閉園に伴い、保守点検業務の実施回数が減少するため、契約金額を変更する。
28	5023000810	杉並区産業振興センター中小企業資金融資あっせん業務及び商工相談業務等委託(新型コロナウイルス対応)	特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会	杉並区	R2.4.1	R2.4.14	契約金額 仕様内容	¥1,040,930	¥748,880	新型コロナウイルス感染症の影響拡大による区内中小企業者からの商工相談件数の急増を受け、祝日である4月29日、5月4日、5日、6日の計4日間を臨時窓口として開設し、相談に対応するため。
29	5023000464	杉並区職員研修に関する企画・管理運営等業務委託(単価契約)	株式会社行政マネジメント研究所	江東区	R2.4.1	R2.4.15	単価合計 仕様内容	¥22,699,600	¥22,699,600	新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、中止する集合研修への対応としてテキスト作成業務を追加する。
30	5023000224	公園等樹木管理委託 北1(単価契約)	種屋造園興業株式会社	杉並区	R2.4.1	R2.4.16	単価合計	¥19,912,200	¥19,912,200	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
31	4315000031	杉並区立中央図書館改修建築工事	興建社・矢島建設共同企業体	杉並区	R1. 6. 19	R2. 4. 17	契約金額 履行期間 仕様内容	¥850,377,000	¥793,100,000	再利用予定であった電動ブラインドが工事着手後に現地調査を行ったところ、再利用が不可能な故障が判明したため、新たに設置するほか、現地精査の結果により施工数量等に増減が生じたため。
32	5023000225	公園等樹木管理委託 北2（単価契約）	東武緑地株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 20	単価合計	¥19,912,200	¥19,912,200	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
33	5023000810	杉並区産業振興センター中小企業資金融資あっせん業務及び商工相談業務等委託（新型コロナウイルス対応）	特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 21	契約金額 仕様内容	¥2,075,370	¥748,880	新型コロナウイルス感染症の影響拡大による特別融資相談の急増を受け、専門的な見地から融資相談に対応する中小企業診断士をさらに増員し、商工相談体制の拡充を図るため。
34	5023000945	杉並区産業振興センター中小企業資金融資あっせん業務及び商工相談業務等委託（時間外対応分）（単価契約）	特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 21	仕様内容 発注見込額	¥1,596,540	¥778,800	新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、商工相談件数が想定を超えて大幅に増加しており、時間外対応が今後さらに求められるため、予定数量（時間）を追加する。
35	4315000450	子ども・子育てプラザ高円寺外装改修工事	株式会社矢島工務店	杉並区	R2. 3. 12	R2. 4. 22	契約金額	¥38,618,800	¥38,500,000	労務単価改正に伴う特例措置適用のため
36	4315000431	子ども・子育てプラザ高円寺内装改修工事	株式会社矢島工務店	杉並区	R2. 3. 5	R2. 4. 22	契約金額	¥130,911,000	¥130,350,000	労務単価改正に伴う特例措置適用のため
37	5023000335	区営苗圃の樹木等管理委託（単価契約）	有限会社二葉植木	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 24	単価合計	¥3,927,000	¥3,927,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
38	4315000033	杉並区立中央図書館改修空調設備工事	吉田・田中建設共同企業体	杉並区	R1. 6. 19	R2. 4. 27	契約金額 仕様内容	¥362,076,000	¥352,000,000	天井を解体したところ既設の空調用ダクトがアスベスト含有建材で覆われていることが判明し、法令に基づく撤去を行ったほか、当初予定していた一部使用材料の変更等が生じたため。
39	5023000291	公共施設の樹木等維持管理委託 南1（単価契約）	箱根植木株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 27	単価合計	¥17,050,000	¥17,050,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
40	5023000294	公共施設の樹木等維持管理委託 南2（単価契約）	株式会社大場造園	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 27	単価合計	¥16,130,277	¥16,130,277	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和2年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
41	5023000299	公共施設の樹木等維持管理委託 南3（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R2. 4. 1	R2. 4. 27	単価合計	¥17,138,000	¥17,138,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
42	4315000449	杉並第二小学校外3校電話設備取替工事	サンワコムシステムエンジニアリング株式会社	杉並区	R2. 3. 2	R2. 4. 30	仕様内容 工期	¥3,670,700	¥3,531,000	新型コロナウイルス感染症の影響で機器の納入が未定となり、工事を一時中止し、その後、一時中止解除を行ったことにより工期の変更を行ったため。また、現場精査により電話機台数増となったため。
43	5023000239	杉の樹大学事業企画運営業務委託	株式会社グリーンアップル	渋谷区	R2. 4. 1	R2. 4. 30	仕様内容	¥3,666,300	¥3,666,300	新型コロナウイルス感染症対策等により、杉並区立高齢者活動支援センターでの開講を中止した場合に、オンライン配信による代替講座の対応を行うため。
44	5025000059	杉並第二小学校外3校電話設備取替工事	サンワコムシステムエンジニアリング株式会社	品川区	R2. 3. 2	R2. 4. 30	契約金額 工期 仕様内容	¥3,670,700	¥3,531,000	新型コロナウイルス感染症の影響で機器の納入時期が未定となり、工事を一時中止し、その後、一時中止解除を行ったことにより工期の変更を行ったため。また、現場精査により電話機台数増となったため。
45	5023000703	旧杉並第四小学校管理業務委託	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社	新宿区	R2. 4. 1	R2. 4. 30	仕様内容	¥13,860,000	¥13,860,000	新型コロナウイルス感染症の影響により、高円寺北子供園のプールを利用した活動が中止となったため、履行内容を一部変更する。なお、契約金額に変更はない。
46	5023000799	足腰げんき教室業務委託	東京体育機器株式会社	墨田区	R2. 4. 1	R2. 4. 30	契約金額 仕様内容	¥1,960,200	¥2,178,000	新型コロナウイルス感染症の影響により、5月および6月の足腰げんき教室は在宅支援による代替業務を実施し、7月については中止とする。それに伴い、履行内容の一部と契約金額を変更する。
47	5023000105	杉並区立子供園及び杉並区内私立幼稚園における心理職巡回等の指導委託（単価契約）	一般社団法人発達臨床支援協会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 1	単価合計 仕様内容	¥5,696,000	¥5,696,000	新型コロナウイルス感染症対策により臨時休園等を行う子供園及び杉並区内私立幼稚園において、巡回指導業務を日程変更により対応するとともに、電話等による指導業務を追加するため。
48	5023000138	杉並区認可保育所及び認可外保育施設における巡回指導委託（心理）（単価契約）	一般社団法人発達臨床支援協会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 1	単価合計 仕様内容	¥36,963,000	¥36,963,000	新型コロナウイルス感染症対策により臨時休園等を行う保育施設において、巡回指導業務を日程変更により対応するとともに、電話等による指導業務を追加するため。
49	5023000067	西荻北児童館外6施設清掃業務請負	協和産業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 1	契約金額	¥10,720,600	¥10,797,600	新型コロナウイルス感染症対策により西荻北子供園における組立式プールの使用を中止することに伴い、組立式プールの清掃業務を中止するため。
50	5023000120	下高井戸児童館外4施設清掃業務請負	株式会社シー・トゥ・シー	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 1	契約金額	¥2,776,400	¥2,836,900	新型コロナウイルス感染症対策により下高井戸子供園における組立式プールの使用を中止することに伴い、組立式プールの清掃業務を中止するため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
51	5023000098	成田児童館外10施設清掃業務請負	株式会社中野スタッフ	杉並区	R2.4.1	R2.5.1	契約金額	¥13,299,000	¥13,376,000	新型コロナウイルス感染症対策により高井戸西子供園におけるプールの使用を中止することに伴い、プールの清掃業務の実施回数を3回から1回に変更するため。
52	5023000104	高井戸児童館外5施設清掃業務請負	株式会社創和	杉並区	R2.4.1	R2.5.1	契約金額	¥6,078,380	¥6,083,000	新型コロナウイルス感染症対策により高井戸西子供園におけるプールの使用を中止することに伴い、プールの清掃業務の実施回数を3回から1回に変更するため。
53	5023000026	杉並区歯科健康診査(成人・後期高齢者)受診券等の印刷及び封入封緘委託(単価契約)	光ビジネスフォーラム株式会社新宿営業所	新宿区	R2.4.1	R2.5.1	仕様内容	¥3,201,440	¥3,201,440	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、歯科健康診査の開始の延期による発送時期の変更
54	5023000090	堀ノ内東児童館外7施設清掃業務請負	日本環境衛生株式会社	杉並区	R2.4.1	R2.5.1	契約金額	¥8,858,740	¥8,871,390	新型コロナウイルス感染症対策により堀ノ内子供園におけるプールの使用を中止することに伴い、プールの清掃業務の実施回数を3回から1回に変更するため。
55	5023500026	杉並区指定感染症患者移送業務委託(基本契約)	ひえだ救急サービス	杉並区	R2.4.1	R2.5.1	単価合計	¥5,700,000	¥5,700,000	単価値下げの申し出があったため
56	5023000408	学校支援本部事業等支援業務委託	特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク	杉並区	R2.4.1	R2.5.1	仕様内容	¥7,838,820	¥7,838,820	新型コロナウイルス感染症対策により研修日程及び実施内容を変更する。なお契約金額に変更はない。
57	5026000001	富士移動教室用バスの借上げ(単価契約)	寿観光株式会社	練馬区	R2.4.1	R2.5.11	仕様内容 履行期間	¥43,995,600	¥43,995,600	新型コロナウイルス感染症の影響による学校休業に伴い、履行期限および履行内容の一部を変更する。なお、発注見込額の変更はない。
58	5026000002	弓ヶ浜移動教室用バスの借上げ(単価契約)	太平観光株式会社	練馬区	R2.4.1	R2.5.11	仕様内容 履行期間	¥41,613,000	¥41,613,000	新型コロナウイルス感染症の影響による学校休業に伴い、履行期限および履行内容の一部を変更する。なお、発注見込額の変更はない。
59	5023000828	杉並区帰国者・接触者電話相談センター相談業務に係る保健師・看護師の人材派遣(単価契約)	株式会社メディカル・コンシェルジュ	渋谷区	R2.4.21	R2.5.13	仕様内容	¥12,629,760	¥12,629,760	杉並区帰国者・接触者電話相談センターにおける相談業務に加え、発熱外来受診調整等の業務を実施するため。
60	5023000430	道路境界調査測量委託その3	株式会社大進測量設計	杉並区	R2.4.1	R2.5.15	単価合計	¥7,341,400	¥7,150,000	令和2年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和2年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
61	5023000442	杉並区生活困窮者等自立支援業務委託	社会福祉法人杉並区社会福祉協議会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 20	契約金額 仕様内容	¥49,926,817	¥37,798,556	新型コロナウイルス感染症の影響により増加する相談業務に対応するために、配置する支援員を増員するため。また、住居確保給付金の郵送申請受付を開始するほか、増加する事務処理等に対応するパートを配置するため。
62	5023000867	「杉並子育て応援券」事業運用業務委託（単価契約）	パーソルワークスデザイン株式会社	豊島区	R2. 4. 1	R2. 5. 20	単価合計 発注見込額 仕様内容	¥68,452,399	¥64,653,000	新型コロナウイルス感染症対策により、新型コロナウイルス感染症予防対策用ゆりかご券を配布する事業を新たに実施するため。
63	5025000003	善福寺川河川環境改善工事	株式会社ディー工房	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 25	契約金額	¥12,192,400	¥11,990,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
64	5025000006	道路維持補修工事（単価契約）北1	平山建設株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 25	単価合計 仕様内容	¥19,830,000	¥19,830,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
65	5023000934	杉並区中小企業資金融資あっせん業務及び商工相談業務等委託（新型コロナウイルス感染症緊急対応）	有限会社チアアップ	杉並区	R2. 4. 21	R2. 5. 25	契約金額 仕様内容	¥1,635,480	¥708,708	新型コロナウイルス感染症の影響拡大・長期化に伴い、商工相談業務に対応する中小企業診断士の増員体制を維持する必要があるため、本契約の履行期間を延長する。
66	5025000007	道路維持補修工事（単価契約）北2	山内建設株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 25	単価合計 仕様内容	¥19,830,000	¥19,830,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
67	5025000005	道路維持補修工事（単価契約）南2	株式会社済美建設	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 25	単価合計 仕様内容	¥23,380,000	¥23,380,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
68	5025000004	道路維持補修工事（単価契約）南1	マルト建設株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 25	単価合計 仕様内容	¥23,380,000	¥23,380,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
69	5025000008	道路維持補修工事（単価契約）北3	株式会社大英	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 25	単価合計 仕様内容	¥19,830,000	¥19,830,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
70	5023000865	杉並区産業振興センターにおける中小企業診断士の人材派遣（単価契約）	パーソルテンプスタッフ株式会社東日本OS事業本部	港区	R2. 4. 20	R2. 5. 25	仕様内容 履行期間	¥1,458,600	¥557,700	新型コロナウイルス感染症の影響拡大・長期化に伴い、商工相談業務に対応する中小企業診断士の増員体制を維持する必要があるため、本契約の履行期間を延長する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
71	5023000426	道路境界調査測量委託その1	株式会社富岡測量設計事務所	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 28	単価合計	¥6,031,300	¥5,874,000	令和2年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
72	5023000428	道路境界調査測量委託その2	大和測量設計株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 28	単価合計	¥7,285,300	¥7,095,000	令和2年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
73	5023000433	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その1	株式会社測研	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 28	単価合計	¥9,231,862	¥7,700,000	令和2年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
74	5023000435	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その2	東京カートグラフィック株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 28	単価合計	¥8,724,344	¥7,700,000	令和2年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
75	5023000437	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その3	リーベン開発設計株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 28	単価合計	¥9,239,290	¥7,700,000	令和2年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
76	5021000034	残留塩素測定試薬及び水質検査試験紙の購入	有限会社有馬教材教具社	杉並区	R2. 4. 13	R2. 5. 29	納期 支払の方法	¥996,872	¥996,872	新型コロナウイルスの感染拡大による区立学校の休校により、履行期限内に納入することができないため。
77	5023000047	道路台帳補正委託	第一航業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 5. 29	単価合計	¥28,870,600	¥27,500,000	令和2年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
78	5023000268	「広報すぎなみ」の新聞折込委託（単価契約）	杉並区新聞販売同業組合	杉並区	R2. 4. 1	R2. 6. 1	単価合計	¥47,916,000	¥47,916,000	新型コロナウイルス感染症の対応によるページ数の単価の追加。
79	5023000670	「声の広報すぎなみ」の作成および発送委託（単価契約）	社会福祉法人視覚障害者支援総合センター	杉並区	R2. 4. 1	R2. 6. 1	単価合計	¥4,094,100	¥4,094,100	新型コロナウイルス感染症の対応によるページ数の単価の追加。
80	5023000671	「広報すぎなみ」の点字翻訳および発送委託（単価契約）	社会福祉法人視覚障害者支援総合センター	杉並区	R2. 4. 1	R2. 6. 1	単価合計	¥6,330,820	¥6,330,820	新型コロナウイルス感染症の対応によるページ数の単価の追加。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
81	4313001284	高円寺北児童館解体工事に伴う実施設計業務委託	株式会社土井洋三建築設計事務所	杉並区	R2. 1. 27	R2. 6. 1	契約金額仕様内容	¥2, 296, 800	¥2, 145, 000	アスベスト調査検体数の変更
82	5023000682	「広報すぎなみ」等の配達委託（単価契約）	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R2. 4. 1	R2. 6. 1	単価合計	¥2, 833, 980	¥2, 833, 980	新型コロナウイルス感染症の対応によるページ数の単価の追加。
83	5023000269	広報すぎなみデザイン制作・編集業務委託（単価契約）	株式会社文化工房	港区	R2. 4. 1	R2. 6. 1	単価合計	¥34, 302, 400	¥34, 302, 400	新型コロナウイルス感染症の対応によるページ数の単価の追加。
84	5023000683	ゆうゆうハウス運営業務委託	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R2. 4. 1	R2. 6. 1	契約金額仕様内容	¥3, 203, 900	¥4, 773, 636	新型コロナウイルス感染症対策に伴う西田ゆうゆうハウスの休館により、運営日数に変更が生じたため。
85	5021000001	「広報すぎなみ」外3点の印刷請負（単価契約）	東日印刷株式会社	江東区	R2. 4. 1	R2. 6. 1	単価合計	¥51, 450, 740	¥51, 450, 740	新型コロナウイルス感染症対応により、当初予定していなかったページ数で広報誌を作成することとなったため。
86	4315000097	杉並区立中央図書館改修給排水衛生設備工事	吉田設備工業株式会社	杉並区	R1. 6. 19	R2. 6. 8	契約金額	¥99, 453, 200	¥95, 700, 000	連結散水設備の既存配管を再利用する設計としていたが、耐圧試験により屋外埋設配管が漏水していることが確認された。そのため、新規の設置工事を施工するに当たり変更が生じたため。
87	5025000061	ベネッセケアハウス今川ナースコール設備改修その他工事	株式会社協伸電設	杉並区	R1. 12. 24	R2. 6. 15	工期	¥15, 649, 700	¥15, 649, 700	新型コロナウイルス感染症の影響による工期の変更
88	5023000462	区立学校心臓検診・尿検査の実施業務委託（単価契約）	公益財団法人東京都予防医学協会	新宿区	R2. 4. 1	R2. 6. 15	履行期間	¥32, 846, 385	¥32, 846, 385	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う区立学校の休業により、当初予定していた日程で定期健康診断が実施できないため、履行期間を変更する。なお、契約金額に変更はない。
89	5023000419	区立済美養護学校児童・生徒の通学用バス運行業務委託（単価契約）	東交観光バス株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 6. 16	発注見込額仕様内容	¥92, 895, 000	¥84, 975, 000	新型コロナウイルス感染症対策のため、通学用バスの乗車率を下げる必要があることから、中型バスを1台増車する。それに伴い、仕様の一部及び発注見込額を変更する。
90	5025000038	大宮中学校体育館空調機設置工事	株式会社協伸電設	杉並区	R2. 5. 22	R2. 6. 17	工期	¥28, 419, 600	¥28, 419, 600	新型コロナウイルス感染症防止対策のため工事期間中に体育館を使用することとなり、その間施工ができないため工期を延長する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
91	5023000442	杉並区生活困窮者等自立支援業務委託	社会福祉法人杉並区社会福祉協議会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 6. 17	仕様内容	¥49,926,817	¥49,926,817	新型コロナウイルス感染症の影響による各種相談業務の急増により、必要な相談体制を確立するため、住宅確保給付金支給事業の業務内容を変更する。なお、契約金額に変更はない。
92	5023000404	杉並アニメーションミュージアム運営業務委託	一般社団法人日本動画協会	文京区	R2. 4. 1	R2. 6. 17	契約金額 仕様内容	¥57,666,779	¥58,887,699	新型コロナウイルス感染症の影響による閉館期間に代替業務を行い、総業務量が減少したため、仕様の内容および契約金額を変更する。
93	5023000580	杉並第三小学校外10校校舎壁面緑化システム管理委託	箱根植木株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 6. 19	契約金額 仕様内容	¥13,948,000	¥14,465,000	杉並第三小学校の特別支援教室改修工事に伴い当該校の壁面緑化が実施できなくなったため、実施内容を変更する。
94	5023000023	杉並区区民健康診査受診券、がん検診受診券等の印刷及び封入封緘委託（単価契約）	光ビジネスフォーラム株式会社首都圏ソリューション営業部 第1課	新宿区	R2. 4. 1	R2. 6. 22	単価合計 仕様内容	¥17,482,025	¥17,482,025	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い区民健診等を延期して実施するため、納品数量及び発送時期等、履行内容と契約単価を変更する。なお発注見込額は変更しない。
95	5023000025	子宮頸がん・乳がん検診クーポン券印刷・封入封緘等委託（単価契約）	光ビジネスフォーラム株式会社首都圏ソリューション営業部 第1課	新宿区	R2. 4. 1	R2. 6. 22	仕様内容 単価合計 履行期間	¥1,299,100	¥1,299,100	新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い延期していた区民健診等を8月1日から実施するにあたり、発送時期及び封入物に変更が生じたため。
96	5025000027	本庁舎西棟9階屋上防水その他工事	建和建设株式会社	杉並区	R2. 5. 21	R2. 6. 24	契約金額 仕様内容	¥1,723,700	¥1,309,000	立ち上り部の既存アスファルト防水の劣化により工事予定範囲外の立ち上り部からも下階に漏水することが判明したため、工事範囲を拡張する。
97	5023000010	区立学校健康診断補助（看護師）人材派遣（単価契約）	株式会社メディカル・コンシェルジュ	渋谷区	R2. 4. 1	R2. 6. 25	仕様内容 履行期間	¥9,731,700	¥9,731,700	新型コロナウイルスの感染拡大による区立学校の休校により、定期健康診断が当初予定していた派遣期間内に実施できないため、派遣期間を延長する。
98	5025000022	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その11	株式会社早房	杉並区	R2. 4. 30	R2. 7. 1	仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	指示箇所での建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
99	5023000857	杉並区役所庁舎水槽清掃委託	環衛株式会社	杉並区	R2. 5. 20	R2. 7. 1	仕様内容	¥990,000	¥990,000	ビル管法対象設備の清掃時期を変更するため。
100	5023000467	杉並第七小学校外8校給食用小荷物専用昇降機設備保守点検業務委託	日本特殊輸送機株式会社	千代田区	R2. 4. 1	R2. 7. 1	契約金額 仕様内容	¥1,579,050	¥1,483,350	大宮中学校小荷物専用昇降機改修工事が中止となり、当該昇降機の令和2年9月～令和3年2月における月次点検が必要になるため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
101	5023000468	杉並第十小学校外7校給食用小荷物専用昇降機設備保守点検業務委託	中央エレベーター工業株式会社	台東区	R2. 4. 1	R2. 7. 1	契約金額仕様内容	¥811, 800	¥752, 400	杉並第十小学校給食室改修工事が中止となり、杉並第十小学校小荷物専用昇降機の令和2年9月～令和3年2月における月次点検が必要となるため。
102	5025000015	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その6	株式会社街路	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 1	単価合計仕様内容	¥25, 300, 000	¥25, 300, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
103	5023000469	高井戸第三小学校外6校給食用小荷物専用昇降機設備保守点検業務委託	萬年エレベーター株式会社	豊島区	R2. 4. 1	R2. 7. 1	契約金額仕様内容	¥1, 093, 400	¥1, 185, 800	和田中学校小荷物専用昇降機改修工事実施に伴い、当該昇降機の令和2年9月～令和3年2月における月次点検が不要となるため。
104	5023000153	杉並福祉事務所高円寺事務所外19施設機械設備保守点検業務委託	東管設備株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 1	契約金額仕様内容	¥4, 963, 200	¥5, 115, 000	当初予定していた杉並福祉事務所高円寺事務所のソーラシステム熱媒（不凍液）の交換業務が不要となったため、契約金額を減額する。
105	5023000817	口腔・栄養講座「おいしく食べよう 噛むかむ講座」業務委託	コナミスポーツ株式会社	品川区	R2. 4. 1	R2. 7. 1	契約金額仕様内容	¥514, 250	¥1, 195, 601	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い講座の開催を一部中止する。また人数制限等、講座の実施規模や方法を変更するため、履行内容の一部及び契約金額を変更する。
106	5025000010	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その1	株式会社早房	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 15	単価合計仕様内容	¥25, 300, 000	¥25, 300, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
107	5025000014	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その5	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 15	単価合計仕様内容	¥25, 300, 000	¥25, 300, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
108	5022000003	軽貨物自動車の購入	KMサトウ自動車株式会社	板橋区	R2. 5. 18	R2. 7. 15	交換期限及び納期	¥3, 963, 060	¥3, 963, 060	本件は契約締結後、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、製造会社の生産予定に遅れが生じ、交換期限及び納期を変更する必要が生じたため
109	5023000325	公共施設の樹木等維持管理委託 北2（単価契約）	有限会社彌生造園	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 16	単価合計仕様内容	¥18, 634, 000	¥18, 634, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
110	5025000005	道路維持補修工事（単価契約）南2	株式会社済美建設	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 21	単価合計仕様内容	¥23, 380, 000	¥23, 380, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和2年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
111	5025000004	道路維持補修工事（単価契約）南1	マルト建設株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 21	単価合計仕様内容	¥23,380,000	¥23,380,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
112	5023000459	杉並区区民健康診査結果データ化委託（単価契約）	株式会社日比谷情報サービス	港区	R2. 4. 1	R2. 7. 22	単価合計仕様内容	¥947,980	¥947,980	問診項目の増加に伴い、データ入力項目を増加するとともに、受診票様式の見直しにより、エラーチェック項目を変更するため、仕様の一部および契約単価を変更する。なお、発注見込額に変更しない。
113	4315000036	杉並区立西荻地域区民センター及び併設3施設改修建築工事	渡辺・建和建設共同企業体	杉並区	R1. 6. 19	R2. 7. 27	契約金額 工期	¥869,880,000	¥858,000,000	点字案内等のサイン計画の変更及び工事着手後に実施した外壁調査結果による改修範囲の変更等により、工種及び数量に変更が生じたため。 また、舗装等の外構工事時における天候不順の影響により工期の変更が生じたため。
114	4315000039	杉並区立西荻地域区民センター及び併設3施設改修給排水衛生設備工事	村田・セントラル建設共同企業体	杉並区	R1. 6. 19	R2. 7. 27	工期	¥206,800,000	¥206,800,000	「杉並区立西荻地域区民センター及び併設3施設改修建築工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。なお、工期変更に伴う金額の変更は発生しない。
115	4315000037	杉並区立西荻地域区民センター及び併設3施設改修電気設備工事	大光・協信建設共同企業体	杉並区	R1. 6. 19	R2. 7. 27	工期	¥343,750,000	¥343,750,000	「杉並区立西荻地域区民センター及び併設3施設改修建築工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。なお、工期変更に伴う金額の変更は発生しない。
116	4315000302	（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事	江州・国際・興信建設共同企業体	杉並区	R2. 3. 17	R2. 7. 27	契約金額	¥1,981,364,000	¥1,980,000,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約金額の変更を行ったため。
117	5025000003	善福寺川河川環境改善工事	株式会社ディー工房	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 27	契約金額 仕様内容	¥12,061,500	¥11,990,000	交通誘導警備員について計画していた数量と実施数量に差異が生じていることが判明したため、実施数量に合わせて変更するとともに契約金額を減額する。
118	0014498	ペイジー収納サービスの導入に伴うテスト用納付書の印刷及び印字テスト業務委託（単価契約）	株式会社ディーエムエス	千代田区	R2. 6. 18	R2. 7. 27	発注見込額 契約担当者	¥606,100	¥282,700	ペイジー収納サービス導入における、各金融機関の一部のテストについて、当初1回実施の予定であったが、金融機関からの「合格」等の評価を得られなかったため、テスト回数を追加する。これに伴い、契約金額を増額するとともに、契約担当者を変更する。
119	5025000047	杉並会館防火シャッター改修工事	株式会社トモノ	白岡市	R2. 5. 28	R2. 7. 27	契約金額 工期 仕様内容	¥6,174,300	¥5,732,655	杉並会館で実施している企画展の終了日に合わせて工期を決めていたが、終了日が変更になったため、工期を変更する。また、当初予定していた範囲外の防火シャッターに不具合が生じたため、追加工事を行う。
120	5025000006	道路維持補修工事（単価契約）北1	平山建設株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 28	単価合計仕様内容	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
121	4315000306	杉並区立小中一貫教育校高円寺学園環境整備工事	白石建設株式会社	杉並区	R2. 3. 17	R2. 7. 28	契約金額	¥392,832,000	¥367,400,000	工事着手後、既存校舎撤去後の現場状況に応じた発生土の処分量増及び地中障害物が発見されたことに伴う撤去処分等、工種及び数量に変更が生じたため。
122	5025000007	道路維持補修工事（単価契約）北2	山内建設株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 28	単価合計 発注見込額 仕様内容	¥20,940,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。また、工期末に緊急に対応しなければならない現場が発生し、現場精査の結果、工事金額が増加したため、発注見込み額を増額する。
123	5023000615	杉並第十小学校給食調理業務委託	東都給食株式会社	墨田区	R2. 4. 1	R2. 7. 28	契約金額 仕様内容	¥25,661,900	¥21,940,600	当初、給食室改修のため2学期は給食提供を行わない計画であったが、給食室回収が延期となり2学期に給食提供を行うため、契約変更を行う。
124	5023000021	学校給食調理業務委託（馬橋小学校・杉森中学校）	株式会社馬淵商事	中央区	R2. 4. 1	R2. 7. 28	契約金額 仕様内容	¥42,559,000	¥39,809,000	仕様書に定める児童・生徒数に誤りがあり、業務履行に支障が出るため、契約変更を行う。
125	5023000603	学校用業務等委託（馬橋小学校・杉森中学校）	協和産業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 28	仕様内容	¥33,926,640	¥33,926,640	夏季休業期間の短縮により、給食室排風設備清掃業務の作業実施期間を変更するため。
126	5025000085	（仮称）荻窪五丁目公園案内板等設置工事	有限会社二葉植木	杉並区	R2. 6. 16	R2. 7. 29	契約金額 工期 工事場所 仕様内容	¥1,796,072	¥1,493,800	荻窪税務署からの要望により作業内容の変更及び履行場所を追加することになったため、契約金額を増額する。また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、作業に必要な機材の調達が遅れたことにより工期を延長する。
127	5024000020	高井戸児童館外15施設便所水栓自動水栓化修繕	株式会社東京水質管理センター	杉並区	R2. 7. 16	R2. 7. 30	契約金額	¥6,941,000	¥7,040,000	自動水栓化修繕対象の水栓数を変更するため。
128	5025000010	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その1	株式会社早房	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 31	単価合計	¥25,300,000	¥25,300,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
129	5025000011	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その2	株式会社ディー工房	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 31	単価合計	¥25,300,000	¥25,300,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
130	5025000012	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その3	中央土建工業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 31	単価合計	¥25,300,000	¥25,300,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
131	5025000013	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その4	興亜土木株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 31	単価合計	¥25,300,000	¥25,300,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
132	5025000014	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その5	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 31	単価合計	¥25,300,000	¥25,300,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
133	5025000015	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その6	株式会社街路	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 31	単価合計	¥25,300,000	¥25,300,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
134	5025000017	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その8	諫早建設株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 31	単価合計	¥25,300,000	¥25,300,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
135	5025000018	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その9	株式会社三法	杉並区	R2. 4. 1	R2. 7. 31	単価合計	¥25,300,000	¥25,300,000	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
136	5023000112	杉並区文化芸術・交流自治体情報紙デザイン・編集製作等業務委託	株式会社文化工房	港区	R2. 4. 1	R2. 7. 31	契約金額仕様内容	¥4,304,300	¥4,529,800	「コミュかる」9月号の作成にあたり、掲載内容の変更に伴い取材及び記事の作成経費が減額になるため、契約金額を変更する。
137	5023000193	杉並区公式ホームページ運用保守維持管理委託	株式会社フューチャーイン東京支店	品川区	R2. 4. 1	R2. 8. 1	契約金額仕様内容	¥17,609,900	¥17,543,900	勤務時間外の新型コロナウイルス感染症関連情報発信及び庁内の通信障害に起因する勤務時間内使用により、Wi-Fiフィルタのデータ通信量が増加しており、緊急時の情報発信環境確保に支障をきたしているため。
138	5023000848	粗大ゴミ収集運搬業務委託	東京都環境衛生事業協同組合杉並区支部	杉並区	R2. 4. 1	R2. 8. 1	契約金額	¥330,442,563	¥326,046,251	粗大ゴミ収集の申込件数の急増に対応するために、繁忙期対策車を追加で配車するため。
139	5023000247	短期集中予防サービス（運動器機能向上プログラム）業務委託（単価契約）	株式会社ジャパンスポーツ	杉並区	R2. 4. 1	R2. 8. 1	仕様内容	¥29,262,200	¥29,262,200	本業務の履行予定場所に新泉サナホーム地域交流室を追加するため。
140	4313001096	杉並区立西荻地域区民センター及び併設3施設改修工事に伴う工事監理業務委託	株式会社内藤建築事務所東京事務所	中央区	R1. 6. 19	R2. 8. 3	工期	¥23,034,000	¥23,034,000	本体工事の工期が延長となったため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
141	5023000148	区立学校等清掃業務請負（東地区）	ジェイ・ビー・シーサービス株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 8. 3	仕様内容	¥13,897,400	¥13,897,400	新型コロナウイルス感染症対策によるプール使用の中止に伴い、プールの清掃回数を減じるため。また夏季休業の短縮による施設の利用頻度の増加に伴い、小・中・養護学校の便所の清掃回数を増やすため。
142	5023000149	区立学校等清掃業務請負（西地区）	有限会社ナクス	杉並区	R2. 4. 1	R2. 8. 3	仕様内容	¥14,896,200	¥14,896,200	新型コロナウイルス感染症対策によるプール使用の中止に伴い、プールの清掃回数を減じるため。また夏季休業の短縮による施設の利用頻度の増加に伴い、小・中学校の便所の清掃回数を増やすため。
143	5023000150	区立学校等清掃業務請負（南地区）	オーディーエー株式会社杉並支店	杉並区	R2. 4. 1	R2. 8. 3	仕様内容	¥16,016,000	¥16,016,000	新型コロナウイルス感染症対策によるプール使用の中止に伴い、プールの清掃回数を減じるため。また夏季休業の短縮による施設の利用頻度の増加に伴い、小・中学校の便所の清掃回数を増やすため。
144	5023000594	学校用務業務等委託（高井戸第四小学校・松庵小学校）	協和産業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 8. 3	仕様内容	¥33,605,880	¥33,605,880	夏季休業期間の短縮により、給食室排風設備清掃業務の作業実施期間を変更するため。
145	5023001086	区立児童館おはようタイム事業運営業務委託	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R2. 7. 22	R2. 8. 5	契約金額 仕様内容	¥835,263	¥893,673	大宮児童館の利用申込者数が0人になったことから、当館における事業の実施日数を変更し、契約金額を減額するため。
146	5025000055	大宮中学校便所改修工事	株式会社エイワ建設	杉並区	R2. 6. 22	R2. 8. 6	契約金額 工期	¥82,731,000	¥82,060,000	新型コロナウイルス感染症の影響により夏休み期間が大幅に縮小された結果、学校登校中の生徒及び教員の便所利用を考慮した改修作業工程とする必要があるため。
147	4313000010	本庁舎地下駐車場管理業務委託（長期継続契約）	杉並建物総合管理事業協同組合	杉並区	R2. 4. 1	R2. 8. 6	契約金額	令和2年度年額 ¥44,928,092	令和2年度年額 ¥45,250,722	あさがや七夕まつりの中止に伴い、従事日数の変更があるため。
148	5023000916	新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免処理対応業務委託	株式会社DACS	大阪市	R2. 5. 22	R2. 8. 11	契約金額 仕様内容	¥13,581,619	¥9,735,232	新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免処理対応業務について、引き続き減免申請手続きが必要となるため、履行期間を延長する。
149	5023001031	区立小学校37校及び小中一貫校2校パソコン室のタブレットPC設定復元等作業委託	株式会社ライオン事務器東京本店	新宿区	R2. 5. 29	R2. 8. 11	履行期間	¥11,800,800	¥11,800,800	新型コロナウイルス感染症対策によるオンデマンド配信等に対応するため、タブレットPCを児童・生徒へ貸与する期間を延長する必要があり、履行期限を変更する。なお、契約金額に変更はない。
150	5023000598	学校用務業務等委託（堀之内小学校・済美小学校）	協和産業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 8. 11	仕様内容	¥33,563,640	¥33,563,640	夏季休業期間の短縮により、給食室排風設備清掃業務の作業実施期間を変更するため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
151	5025000103	四宮小学校自動火災報知設備改修工事	オール電機工業株式会社	杉並区	R2. 6. 18	R2. 8. 14	契約金額仕様内容	¥3,511,200	¥3,454,000	現場精査の結果、発信機・表示灯を追加で設置することとなったため。
152	5023000292	浜田山会館外1施設昇降機設備保守点検業務委託	横浜エレベータ株式会社	横浜市中区	R2. 4. 1	R2. 8. 17	契約金額仕様内容	¥1,727,880	¥2,079,000	令和2年12月から浜田山会館の昇降機設備取替工事に伴い当該施設の保守点検が不要となるため、履行内容および契約金額を変更する。
153	5025000057	堀之内小学校体育館空調機設置工事	梶原電工株式会社	杉並区	R2. 6. 8	R2. 8. 18	契約金額仕様内容	¥28,820,000	¥27,799,200	現場精査の結果、空調機配管のルート見直しを行い、冷媒管・ドレン管をキャットウォーク内に配管することになったため。
154	5025000009	交通安全施設補修工事（単価契約）1	株式会社アルファー企業	杉並区	R2. 4. 1	R2. 8. 18	単価合計仕様内容	¥20,000,000	¥20,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
155	5025000021	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その10	株式会社忠武建基	杉並区	R2. 4. 30	R2. 8. 18	工期	¥25,300,000	¥25,300,000	指示箇所での建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
156	5023000924	令和2年国勢調査実施における電話対応業務委託	株式会社NTTネクシア	札幌市中央区	R2. 6. 18	R2. 8. 18	契約金額仕様内容	¥8,777,998	¥8,705,400	コールセンターが特別区外に設置され、利用者が負担する通話料金を区内通話と同等にするために必要な調整や手続きが追加となったため。
157	5025000051	街路灯蛍光ランプ取替等工事3	エレスト株式会社	杉並区	R2. 5. 28	R2. 8. 19	契約金額仕様内容	¥13,481,600	¥13,255,990	施工条件と実際の施工現場が相違したことにより、工種の数量変更及び追加をするともに契約金額を増額する。
158	5023000404	杉並アニメーションミュージアム運営業務委託	一般社団法人日本動画協会	文京区	R2. 4. 1	R2. 8. 19	仕様内容	¥57,666,779	¥57,666,779	防火シャッターの工事に伴い、9月1日から9月14日まで休館するため、当該期間の履行内容を変更する。なお、契約金額の変更はない。
159	5025000077	向陽中学校外1校技術室空調機設置工事	株式会社協伸電設	杉並区	R2. 6. 17	R2. 8. 20	契約金額仕様内容	¥20,550,200	¥23,320,000	向陽中学校のガス管工事において、室外機近くの既存ガス管から分岐可能であることが判明し、設計当初予定していたガス管新設を取りやめたため。
160	5023000463	杉並区営住宅等維持管理の業務委託	東京都住宅供給公社	渋谷区	R2. 4. 1	R2. 8. 20	契約金額仕様内容	¥441,254,000	¥436,788,000	東京都から移管される浜田山四丁目アパートを維持管理業務の対象に追加するとともに、同施設であるシルバークピア浜田山の業務を終了する。また、一部区営住宅集会所への自動水栓設置について、委託内容に追加する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
161	5023001000	河川樹木伐採委託	株式会社植米苑	杉並区	R2. 7. 15	R2. 8. 20	契約金額 仕様内容	¥10,107,900	¥5,390,000	下高井戸三丁目26番先の桜の倒木を受け、同様に列植している桜についても倒木の恐れがあるため、伐採の対象に追加するとともに工種を追加する。また、現地踏査の結果、一部樹木に係る工種及び数量の変更を行う。
162	5023000951	令和2年度阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業土地利用の履歴等調査委託	水研クリエイイト株式会社	北区	R2. 6. 25	R2. 8. 20	履行期間	¥539,000	¥539,000	特定有害物質の取扱事業場の設置者等からの聞き取りや資料収集に時間を要することが判明したため。
163	5025000068	松庵小学校給食室空調機設置工事	峯尾機工株式会社	杉並区	R2. 6. 11	R2. 8. 21	契約金額 仕様内容	¥13,051,500	¥13,489,850	工事を進めるなかで、冷媒配管経路を見直すことで天井の解体・復旧範囲を縮小できることが判明したため。
164	5025000071	杉並第九小学校給食室空調機設置工事	若林冷暖設備株式会社	杉並区	R2. 6. 11	R2. 8. 24	契約金額 仕様内容	¥14,650,900	¥15,202,000	請負業者より天井撤去・復旧範囲を減少させても配管施工可能と提案があり、コスト削減等が見込めることから天井撤去・復旧範囲を見直したため。その他現場精査の結果、基礎寸法、配管ルート等を変更する。
165	5025000024	路面改良工事（R1015）	国際建設株式会社 東京支社	杉並区	R2. 4. 30	R2. 8. 26	契約金額 仕様内容	¥21,819,600	¥22,000,000	地先及び東京都下水道局との調整、現地調査の結果により、各工種の内容と数量を変更する。
166	5021000105	公園花壇資材の購入（令和2年度秋花壇）	野田造園株式会社	杉並区	R2. 7. 27	R2. 8. 27	仕様内容	¥3,188,757	¥3,188,757	新型コロナウイルス感染症の影響によりトレニアが市場に出回っておらず、納入期限内の納入が困難なため、トレニアと同じ単価金額の花に変更する。
167	5023000429	令和2年度杉並区立学校（園）における動物飼育支援活動に係る委託	公益社団法人東京都獣医師会	港区	R2. 4. 1	R2. 8. 31	契約金額 仕様内容	¥1,227,600	¥2,341,284	新型コロナウイルス感染症に関する区立学校の臨時休業に伴う動物教室の未実施及び実施方法の変更のため。
168	5023000650	高円寺駅前図書サービスコーナー業務委託	株式会社ケー・デー・シー	港区	R2. 4. 1	R2. 8. 31	契約金額	¥14,042,895	¥14,421,000	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴い高円寺駅前図書サービスコーナーを休室したため、契約金額を変更する。
169	5023000651	桜上水北図書サービスコーナー業務委託	株式会社ケー・デー・シー	港区	R2. 4. 1	R2. 8. 31	契約金額	¥12,982,294	¥13,332,000	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴い桜上水北図書サービスコーナーを休室したため、契約金額を変更する。
170	5025000115	杉並第三小学校特別支援学級内装改修その他工事	株式会社大島建設	杉並区	R2. 7. 6	R2. 9. 1	契約金額	¥26,868,600	¥26,620,000	所管課要望により、育成室1・2及び3・4の新設間仕切壁の止枠等を追加する。その他現場精査の結果、数量等の変更を行う。

令和2年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
171	5023000248	短期集中予防サービス（生活行為向上プログラム）業務委託（単価契約）	社会福祉法人正吉福祉会	稲城市	R2. 4. 1	R2. 9. 1	仕様内容	¥9, 890, 458	¥10, 945, 358	本業務の履行場所に井草地域区民センターを追加するとともに、ふれあいの家しみず正吉苑における業務実施日程を変更するため。
172	5025000171	四宮森児童館雨漏り改修工事	有限会社年工務店	杉並区	R2. 8. 11	R2. 9. 1	契約金額 仕様内容	¥2, 362, 800	¥2, 211, 000	笠木の既存の吹き付けタイルが想定以上に劣化しており、新たにエポキシ樹脂モルタルにて防水下地を形成する必要が生じたため。
173	5023000305	杉並第二小学校外17施設電気設備保安保守点検業務委託	一般財団法人関東電気保安協会東京北事業本部	荒川区	R2. 4. 1	R2. 9. 1	契約金額 仕様内容	¥6, 384, 950	¥6, 363, 390	東田小学校の受変電設備取替工事に伴い、設備容量が増加するため、履行内容の一部および契約金額を変更する。
174	5023000309	桃井第一小学校外14施設電気設備保安保守点検業務委託	一般財団法人関東電気保安協会東京北事業本部	荒川区	R2. 4. 1	R2. 9. 1	契約金額 仕様内容	¥5, 147, 780	¥5, 152, 620	桃井第三小学校の受変電設備取替工事に伴い、設備容量が増加するとともに、桃井第五小学校の点検日の変更による割増料金の減に伴い、契約金額を変更する。
175	5023000533	杉並第九小学校外27施設防災設備保守点検業務委託（B地区）	有限会社エフティエンジニアリング	杉並区	R2. 4. 1	R2. 9. 1	仕様内容	¥17, 832, 100	¥17, 832, 100	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い区立学校の夏季休業が短縮され、当初の日程で点検を完了することが困難であるため、点検の実施日程を変更する。なお、契約金額の変更はない。
176	5023000159	杉並清掃事務所外18施設機械設備保守点検業務委託	峯尾機工株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 9. 2	契約金額 仕様内容	¥3, 636, 600	¥3, 641, 000	別契約により実施する雑排水槽及び汚水槽の清掃回数の減に伴い、当該設備の点検回数を年2回から年1回に変更するため、契約金額を変更する。
177	5023000970	令和2年度高齢者インフルエンザ予防接種予診票等印刷および封入封緘等委託（単価契約）	株式会社コタニ赤羽営業所	北区	R2. 7. 1	R2. 9. 4	仕様内容 単価合計 発注見込額	¥3, 807, 912	¥3, 243, 570	高齢者インフルエンザ予防接種費用について東京都が無償化の方針を示したことにより、追加印刷物の封入と予診票の追加印字が必要となったため、履行内容および契約金額を変更する。
178	5025000049	街路灯蛍光灯ランプ取替等工事1	杉並電業株式会社	杉並区	R2. 6. 3	R2. 9. 8	契約金額 仕様内容	¥17, 873, 900	¥18, 429, 774	現場確認の結果、当初施行条件と現場が相違することが判明したため、工種を数量変更する。
179	5023000892	省エネルギー及び創エネルギーの普及・推進業務委託	杉並・地域エネルギー協議会	杉並区	R2. 5. 14	R2. 9. 8	仕様内容	¥798, 000	¥798, 000	新型コロナウイルス感染症対策により、地域巡回型省エネルギー相談窓口開設業務の一部を中止し、太陽光発電に関する冊子の作成・配布業務を追加で行うこととするため。
180	5025000026	路面改良工事（R1011）	マルト建設株式会社	杉並区	R2. 4. 30	R2. 9. 9	契約金額 仕様内容	¥23, 414, 600	¥21, 472, 000	地元住民の要望及び警察との協議、現地調査の結果により、各工種の内容と数量を変更する。

令和2年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
181	5025000109	本天沼第二学童クラブ内装改修その他工事	株式会社荒川建興	杉並区	R2. 7. 1	R2. 9. 10	契約金額 仕様内容	¥20, 858, 200	¥20, 845, 000	所管課要望により、コモンスペースのパーテーション改修工事一式を取り止め、インターホン及び電子鍵設備を追加する。合わせて現場精査の結果、数量等の変更を行う。
182	5023000921	杉並区立杉並第二小学校耐力度調査業務委託	株式会社構研設計事務所	立川市	R2. 6. 18	R2. 9. 11	契約金額 仕様内容	¥4, 952, 200	¥4, 292, 200	耐力度調査建物数の変更による業務の追加及び委託期間の変更
183	5023000802	杉並区道路・地籍管理システム機器保守業務委託	第一航業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 9. 13	仕様内容	¥4, 015, 000	¥4, 015, 000	別紙機器一覧のとおり、保守対象機器を入れ替えるため。なお、契約金額に変更はない。
184	5025000028	路面改良工事（R1012）	株式会社ディー工房	杉並区	R2. 4. 30	R2. 9. 15	契約金額 仕様内容	¥23, 879, 900	¥23, 258, 400	現地踏査の結果、工種の追加及び数量の変更を行うこととなったため。
185	5023000919	ゆうゆう西田館移転による児童青少年センター増築に伴う基本設計及び実施設計業務委託	株式会社ベル建築研究所	杉並区	R2. 6. 19	R2. 9. 17	履行期間	¥8, 800, 000	¥8, 800, 000	施設のバリアフリー化等に関し、設計内容について再検討を行う必要があるため。
186	5026000046	杉並第六小学校外10校体育館空調機賃貸借（長期継続契約）	日立キャピタル株式会社	港区	R2. 5. 1	R2. 9. 17	契約金額	令和2年8月¥1, 601, 600 令和2年9月¥302, 500 令和2年10月～令和8年6月月額¥952, 050 令和8年7月¥952, 650	月額¥1, 601, 600	「令和2年度東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金」が、東京都から日立キャピタル株式会社に支払われることになったため、契約金額を減額する。
187	5026000049	富士見丘小学校体育館空調機賃貸借（長期継続契約）	日立キャピタル株式会社	港区	R2. 5. 1	R2. 9. 17	契約金額	令和2年8月¥202, 400 令和2年9月¥34, 298 令和2年10月～令和8年6月月額¥118, 349 令和8年7月¥118, 409	月額¥202, 400	「令和2年度東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金」が、東京都から日立キャピタル株式会社に支払われることになったため、契約金額を減額する。
188	5023000966	令和2年度荻外荘遺構確認調査委託	株式会社武蔵文化財研究所	八王子市	R2. 7. 2	R2. 9. 18	契約金額 仕様内容	¥17, 600, 000	¥18, 480, 000	荻外荘の遺構調査において、調査区内に土留めが発見された。調査のため当該土留めを撤去した場合に保管庫の構造に影響が出ると判断し、この範囲での遺構調査を取りやめるため、仕様内容を変更し契約金額を減額する。
189	5023000421	雨水樹等清掃委託（北1）	千城建設株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 9. 23	契約金額 仕様内容	¥18, 625, 200	¥17, 820, 000	現地調査の結果、施工箇所調書に記載の数量と現地の数量とに相違があったため、また、施工地域内にあるU形側溝についても清掃を行う必要が生じたため、工種の数量変更及び追加をするとともに、契約金額を増額する。
190	5023000927	（仮称）清水二丁目公園設計等委託	株式会社栄設計	杉並区	R2. 6. 25	R2. 9. 24	契約金額 仕様内容	¥5, 245, 309	¥5, 137, 000	令和2年7月に実施した意見交換会の結果、予定していた便所設置に係る業務が不要となったほか、公園案を通知するチラシを配布することになったため、一部委託項目の数量を変更する。

令和2年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
191	5025000001	街路灯新設・改修工事（単価契約） 1	東九電気工事株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 9. 24	単価合計 仕様内容	¥19,517,998	¥19,517,998	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
192	5023001020	関根文化公園復旧実施設計委託	株式会社あい造園 設計事務所	杉並区	R2. 6. 19	R2. 9. 24	契約金額 仕様内容	¥3,993,000	¥4,026,000	本業務が、杉並区景観条例に基づく事前協議の対象外となり、当該協議に係る資料作成業務が不要となったため、一部仕様を変更し、契約金額を減額する。
193	5025000022	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その11	株式会社早房	杉並区	R2. 7. 1	R2. 9. 30	履行期間	¥25,300,000	¥25,300,000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
194	5025000208	堀ノ内保育園2歳児室漏水改修工事	建和建设株式会社	杉並区	R2. 9. 1	R2. 9. 30	契約金額 仕様内容	¥1,123,100	¥898,700	本工事施行中に新たな漏水箇所が発見されたため、打継目地のシールを打替える。
195	5023000106	杉並区休日パパママ学級及び休日母親学級業務委託（単価契約）	株式会社ポピンズ	渋谷区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	単価合計 仕様内容	¥7,530,600	¥7,530,600	新型コロナウイルス感染症対策を講じた事業内容を新たに実施するため。
196	5023000488	杉並区立ゆうゆう上荻窪館外1館受付等業務委託	特定非営利活動法人たすけあいワーカーズざんか	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥17,427,256	¥17,229,960	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
197	5023000489	杉並区立ゆうゆう西田館外1館受付等業務委託	特定非営利活動法人生きがいの会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥17,427,256	¥17,229,960	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
198	5023000490	杉並区立ゆうゆう阿佐谷館受付等業務委託	特定非営利活動法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン	新宿区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥11,651,882	¥11,553,234	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
199	5023000491	杉並区立ゆうゆう高円寺北館受付等業務委託	社会福祉法人奉優会	世田谷区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥10,347,524	¥10,248,876	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
200	5023000492	杉並区立ゆうゆう高円寺東館受付等業務委託	特定非営利活動法人杉並介護者応援団	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥8,743,328	¥8,644,680	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。

令和2年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
201	5023000493	杉並区立ゆうゆう大宮前館受付等業務委託	特定非営利活動法人CBすぎなみプラス	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥8, 713, 628	¥8, 614, 980	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
202	5023000494	杉並区立ゆうゆう高井戸東館外2館受付等業務委託	特定非営利活動法人さらプロジェクト	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥26, 140, 884	¥25, 844, 940	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
203	5023000495	杉並区立ゆうゆう天沼館受付等業務委託	特定非営利活動法人 障害者就労支援センターどんまい福祉工房	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥8, 713, 628	¥8, 614, 980	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
204	5023000496	杉並区立ゆうゆう桃井館外1館受付等業務委託	特定非営利活動法人おでかけサービス杉並	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥17, 427, 256	¥17, 229, 960	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
205	5023000497	杉並区立ゆうゆう和田館外1館受付等業務委託	特定非営利活動法人ゆるゆるマーマ	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥17, 427, 256	¥17, 229, 960	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
206	5023000498	杉並区立ゆうゆう梅里堀ノ内館受付等業務委託	特定非営利活動法人すぎなみ学びの楽園	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥8, 713, 628	¥8, 614, 980	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
207	5023000499	杉並区立ゆうゆう井草館外2館受付等業務委託	特定非営利活動法人ウイッシュ・プロジェクト	武蔵野市	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥26, 140, 884	¥25, 844, 940	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
208	5023000500	杉並区立ゆうゆう久我山館外1館受付等業務委託	特定非営利活動法人プロック	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥17, 427, 256	¥17, 229, 960	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
209	5023000501	杉並区立ゆうゆう永福館外1館受付等業務委託	特定非営利活動法人新しいホームをつくる会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥17, 427, 256	¥17, 229, 960	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
210	5023000502	杉並区立ゆうゆう荻窪東館受付等業務委託	特定非営利活動法人シニア総合研究協会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥8, 713, 628	¥8, 614, 980	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
211	5023000503	杉並区立ゆうゆう和泉館受付等業務委託	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額仕様内容	¥8, 713, 628	¥8, 614, 980	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
212	5023000504	杉並区立ゆうゆう高井戸西館外2館受付等業務委託	特定非営利活動法人竹箒の会	文京区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額仕様内容	¥26, 051, 388	¥25, 755, 444	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
213	5023000505	杉並区立ゆうゆう下高井戸館受付等業務委託	特定非営利活動法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン	新宿区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額仕様内容	¥8, 494, 112	¥8, 395, 464	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
214	5023000506	馬橋区民集会所・ゆうゆう馬橋館受付等業務委託	特定非営利活動法人障害者就労支援センターどんまい福祉工房	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額仕様内容	¥15, 368, 309	¥15, 269, 661	インターネットを通じて映像・音声の配信を行うサービスを活用した業務を追加するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により施設を休館した場合の代替業務を規定するため。
215	5023000460	杉並区立杉並会館受付案内等業務及び建物総合管理業務委託	株式会社アタープル松屋	中央区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額	¥57, 505, 651	¥57, 884, 600	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う杉並会館の休館により、経費の減が生じたため。
216	5023000542	中央図書館外3館防災設備保守点検業務委託	株式会社三栄電気設備	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 1	契約金額仕様内容	¥1, 089, 000	¥1, 375, 000	契約締結時に未定であった中央図書館の使用開始日が7月1日で確定したことに伴い点検時期を精査したところ、当該施設の機器点検回数が1回減少したため、履行内容と契約金額を変更する。
217	5023000533	杉並第九小学校外27施設防災設備保守点検業務委託（B地区）	有限会社エフティエンジニアリング	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 5	契約金額仕様内容	¥17, 942, 100	¥17, 832, 100	屋内消火栓ホースの耐圧性能試験について設備の調査を実施したところ、仕様で定める実施対象校を変更する必要があるため。
218	5025000041	街路灯小型水銀灯改修工事3	株式会社協電社	杉並区	R2. 6. 1	R2. 10. 8	契約金額仕様内容	¥28, 562, 600	¥28, 865, 254	現場確認の結果、当初施行条件と現場が相違することが判明したため、工種の数量変更する。
219	5023001050	街路樹診断業務委託	箱根植木株式会社	杉並区	R2. 8. 11	R2. 10. 12	契約金額仕様内容	¥9, 086, 000	¥8, 910, 000	外観診断の結果、精密診断（腐朽診断）が必要な樹木が複数確認されたため、当該診断に係る工種を追加し、契約金額を増額する。
220	5023000405	杉並アニメーションミュージアム多言語音声ガイドシステムの音声コンテンツ更新業務委託	株式会社Mビジュアル	文京区	R2. 4. 1	R2. 10. 12	契約金額仕様内容	¥1, 246, 960	¥1, 870, 440	新型コロナウイルス感染症拡大による杉並アニメーションミュージアムの閉館に伴い、企画展の開催が年度3回から年度2回に変更となった。音声コンテンツの更新も年2回となるため、契約金額を変更する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
221	5025000029	路面改良工事（R2012）	株式会社済美建設	杉並区	R2.4.30	R2.10.14	契約金額仕様内容	¥42,889,000	¥41,811,000	現場精査の結果、工種及び数量の変更が生じたため。
222	5025000040	街路灯小型水銀灯改修工事2	株式会社高橋電気商店	杉並区	R2.6.1	R2.10.15	契約金額仕様内容	¥27,748,600	¥27,452,150	現場確認の結果、当初施行条件と現場が相違することが判明したため、工種の追加及び数量の変更をする。
223	5025000212	高井戸小学校受変電設備高圧ケーブル引替その他工事	株式会社第一電工	杉並区	R2.10.2	R2.10.16	契約金額仕様内容	¥783,200	¥863,500	現場精査の結果、PAS用接地工事が既に行われていることが判明したため、PAS用接地工事を中止する。
224	5025000042	街路灯小型水銀灯改修工事4	金子電設株式会社	杉並区	R2.6.2	R2.10.16	契約金額仕様内容	¥36,348,400	¥36,212,418	現場確認の結果、当初施行条件と現場が相違することが判明したため、工種の追加及び数量の変更をする。
225	4315000030	仮称杉並区立永福三丁目複合施設建設建築工事	目時・天心・大島建設共同企業体	杉並区	R1.6.19	R2.10.19	契約金額仕様内容	¥1,148,411,000	¥1,133,000,000	工事着事後、書架の地震対策強化のため減震効果の高い書架への変更等を行ったため。
226	5023000919	ゆうゆう西田館移転による児童青少年センター増築に伴う基本設計及び実施設計業務委託	株式会社ベル建築研究所	杉並区	R2.6.19	R2.10.20	契約金額仕様内容	¥10,113,400	¥8,800,000	施設のバリアフリー化に関し、再設計を行ったため。
227	5026000059	モバイルルータ機器の賃貸借（令和2年）	株式会社J E C C	千代田区	R2.5.20	R2.10.20	契約金額借上期間	¥98,010,000	¥65,340,000	引き続き新型コロナウイルス感染症対応による学校の臨時休業に備え、区立学校の児童・生徒を対象にルータ機器を貸与するため、借上期間を延長する。
228	5025000039	街路灯小型水銀灯改修工事1	株式会社協伸電設	杉並区	R2.6.1	R2.10.21	契約金額仕様内容	¥35,707,100	¥35,724,018	現場確認の結果、当初施行条件と現場が相違することが判明したため、工種の追加及び数量の変更をする。
229	4303000285	こども発達センター外3施設機械設備等保守点検業務委託（長期継続契約）	アズビル株式会社ビルシステムカンパニー東京本店	品川区	H30.4.1	R2.10.22	契約金額仕様内容	令和2年度年額 ¥8,493,100	令和2年度年額 ¥8,646,000	空調機の取替工事に伴い、一部の空冷ヒートポンプエアコンの点検回数を減じるため。
230	5023000838	マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務委託	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	江東区	R2.5.11	R2.10.25	契約金額仕様内容	¥3,469,400	¥3,777,620	コンビニ収納業務における納付書バーコード品質確認・読み取り試験の作業回数を増やすため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
231	5023000863	遅野井川親水施設植栽年間管理委託	箱根植木株式会社	杉並区	R2. 5. 26	R2. 10. 26	契約金額 仕様内容	¥1,369,500	¥1,540,000	芝生の生育が悪く、芝生地における第二期の草刈り及び選択除草を施工する必要がなくなったため、当該項目に係る仕様内容を変更し、契約金額を減額する。
232	5025000086	路面改良工事（R2003）	山内建設株式会社	杉並区	R2. 6. 22	R2. 10. 26	契約金額 仕様内容	¥32,646,900	¥31,405,000	下水道局との協議及び地元住民の要望、現地調査の結果、工種及び数量を変更する。
233	4296000022	永福和泉地域区民センター外18所の製版印刷機およびコインベンダー等賃貸借（長期継続契約）	日通商事株式会社 東京支店	港区	H29. 4. 1	R2. 10. 26	仕様内容	年額¥3,346,272	年額¥3,346,272	方南和泉会議室が名称変更により方南会館となるため。
234	4315000383	（仮称）東原地域コミュニティ施設改修建築工事（ゼロ債務負担工事）	松木建設株式会社	杉並区	R2. 2. 17	R2. 10. 27	契約金額 仕様内容	¥110,297,000	¥108,900,000	室名サインの数量変更及び館内案内板を点字仕様に変更したほか、1階多目的室の壁について、工事着手に現場調査をしたところ、一部張替が必要となった等したため。
235	5023000012	区立学校健康診断補助（歯科衛生士）人材派遣（単価契約）	株式会社メディカルワールド	港区	R2. 4. 1	R2. 10. 28	履行期間	¥5,501,650	¥5,501,650	新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う区立学校の休業により、健康診断の実施日程が変更になったため、履行期間を変更する。なお、契約単価は変更しない。
236	5023000951	令和2年度阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業土地利用の履歴等調査委託	水研クリエイト株式会社	北区	R2. 6. 25	R2. 10. 29	契約金額 仕様内容	¥957,000	¥539,000	土地利用の履歴等調査を実施した結果、土壌汚染状況調査が必要となったため。
237	5023000213	街路樹等管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R2. 4. 1	R2. 10. 30	単価合計 仕様内容	¥16,721,675	¥16,721,675	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
238	5023000968	西田保育園跡地外1件における土地地積更正登記等委託	一般社団法人東京公共囁託登記土地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	R2. 6. 19	R2. 10. 30	仕様内容 履行期間	¥5,094,955	¥5,094,955	本土地の境界点の位置に関する隣地所有者との協議について、当初の予定より時間を要するため、履行期間を延長する。なお、契約金額に変更はないものとする。
239	5023000848	粗大ごみ収集運搬業務委託	東京都環境衛生事業協同組合杉並区支部	杉並区	R2. 4. 1	R2. 11. 1	契約金額	¥335,803,917	¥326,046,251	粗大ごみ収集の申込件数の急増状態が続いているため、繁忙期対策車をさらに追加で配車する。
240	5023000156	荻窪会議室外21施設機械設備保守点検業務委託	峯尾機工株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 11. 1	契約金額 仕様内容	¥4,495,700	¥4,510,000	ゆうゆう荻窪館のガスヒートポンプエアコンの取替工事に伴い、当該エアコンの点検回数及びフィルター清掃回数を減じるため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
241	5023001090	杉並区PCR検査用車両に係る運行管理及び医療従事者等の送迎委託	杉並交通株式会社	杉並区	R2. 9. 3	R2. 11. 1	契約金額 仕様内容	¥16,406,940	¥14,298,636	休日夜間等急病診療において、インフルエンザ及び新型コロナウイルスの検査場所として本契約で運行している車両を使用するため、運行日を追加する。それに伴い、履行内容及び契約金額を変更する。
242	5023001072	大宮保育園における土地地積更生登記等委託	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	R2. 8. 5	R2. 11. 2	契約金額 履行期間 仕様内容	¥2,780,560	¥2,340,397	土地境界確定業務の過程で、一部の土地について分筆登記を行う必要があることが判明したため、分筆登記申請に係る業務を追加する。
243	5023000957	令和2年度橋梁設計委託（その1）	株式会社日本構造橋梁研究所	千代田区	R2. 7. 2	R2. 11. 5	契約金額 履行期間 仕様内容	¥9,582,100	¥8,272,000	方南第一橋において、道路橋示方書に定められている桁かかり長を確保できていないことが判明したため、当該橋梁に係る耐震補強工事設計を追加し、契約金額を増額する。また、工種の追加に伴い工期の延伸を行う。
244	5025000132	路面下空洞補修工事（単価契約）	株式会社大英	杉並区	R2. 7. 20	R2. 11. 9	単価合計 仕様内容	¥10,800,000	¥10,800,000	①原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。 ②工種番号の一部に錯誤があったため、訂正する。
245	5025000127	路面改良工事（R1006）	株式会社ディー工房	杉並区	R2. 7. 20	R2. 11. 12	契約金額 仕様内容	¥22,279,400	¥21,890,000	下水道局及び警察との協議、現地調査の結果により、各工種の内容と数量を変更する。
246	5023000404	杉並アニメーションミュージアム運営業務委託	一般社団法人日本動画協会	文京区	R2. 4. 1	R2. 11. 13	契約金額 仕様内容	¥53,466,746	¥57,666,779	防火シャッターの工事に伴い、11月16日から12月14日まで休館するため、当該期間の履行内容を変更する。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部履行内容を変更する。併せて契約金額を変更する。
247	5023000965	区営苗圃の除草等管理委託	有限会社二葉植木	杉並区	R2. 7. 2	R2. 11. 16	契約金額 仕様内容	¥2,508,000	¥2,585,000	成田西苗圃について、現在の雑草の繁茂状況から今後も繁茂の見込みがないため、当該苗圃における除草工の回数を減らし、契約金額を減額する。
248	5025000087	和泉二丁目公園区公園施設改修工事その1	株式会社勇和造園	杉並区	R2. 6. 22	R2. 11. 16	契約金額 仕様内容	¥42,656,900	¥42,680,000	べんてんばし公園及び和泉四丁目緑地において、現場と設計図書との差異が確認された。それに伴い工種と数量を変更する。
249	5023000489	杉並区立ゆうゆう西田館外1館受付等業務委託	特定非営利活動法人生きがいの会	杉並区	R2. 4. 1	R2. 11. 18	契約金額 仕様内容	¥14,992,472	¥17,427,256	ゆうゆう西田館の移転工事に伴い、工事期間中の業務を休止するとともに、工事完了後、移転先で業務を再開するため。
250	5025000204	松ノ木中学校職員室外5室空調機取替工事	株式会社協伸電設	杉並区	R2. 9. 30	R2. 11. 19	契約金額 工期 仕様内容	¥8,737,300	¥7,628,500	工事を進める中で、室内機の吹き出しダクトが下がり天井内に収まらないことが判明したため、吹き出しダクト露出部の化粧カバーを取り付ける等の工事を行う。それに伴い工期を延長する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
251	5023000921	杉並区立杉並第二小学校耐力度調査業務委託	株式会社構研設計事務所	立川市	R2. 6. 18	R2. 11. 20	契約金額仕様内容	¥4,952,200	¥4,292,200	健全度調査において追加調査の必要が生じたため。
252	4313000752	永福和泉地域区民センター外7所機械警備業務委託（長期継続契約）	セコム株式会社	渋谷区	H31. 4. 1	R2. 11. 20	仕様内容	年額¥4,142,436	年額¥4,142,436	杉並区馬橋区民集会所併設ゆうゆう馬橋館が用途及び名称変更により、コミュニティつふらっと馬橋となるため。
253	5025000160	遊び場118番整備工事	箱根植木株式会社	杉並区	R2. 8. 13	R2. 11. 24	契約金額仕様内容	¥20,203,700	¥20,086,000	隣接集合住宅管理者及び杉並土木事務所との協議、現地調査の結果により、各工種の追加及び数量を変更する。
254	5025000142	道路維持補修工事（単価契約）北5	株式会社済美建設	杉並区	R2. 7. 22	R2. 11. 24	単価合計仕様内容	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
255	5026000023	生活保護システムサーバの賃貸借（再リース）	株式会社J E C C	千代田区	R2. 4. 1	R2. 11. 24	契約金額履行期間仕様内容	¥687,060	¥637,120	新サーバの導入作業に遅れが生じていることにより、新サーバが稼働するまで現行サーバを使用することとするため、借上期間を延長する。
256	5023000398	生活保護システム運用保守業務委託	株式会社B C C	福岡市	R2. 4. 1	R2. 11. 24	契約金額履行期間仕様内容	¥6,557,100	¥5,451,600	生活保護システムサーバについて、借上期間を延長して使用することに伴い、当該サーバの保守期間を延長する。
257	5025000064	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南1	山内建設株式会社	杉並区	R2. 6. 15	R2. 11. 25	単価合計仕様内容	¥13,100,000	¥13,100,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
258	5025000143	道路維持補修工事（単価契約）北6	諫早建設株式会社	杉並区	R2. 7. 22	R2. 11. 25	単価合計仕様内容	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
259	5025000065	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北1	株式会社ディー工房	杉並区	R2. 6. 15	R2. 11. 25	単価合計仕様内容	¥11,000,000	¥11,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
260	5025000139	道路維持補修工事（単価契約）南3	株式会社街路	杉並区	R2. 7. 22	R2. 11. 25	単価合計仕様内容	¥23,380,000	¥23,380,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
261	5025000063	河川維持工事（単価契約）その1	興亜土木株式会社	杉並区	R2. 6. 15	R2. 11. 25	単価合計仕様内容	¥14,000,000	¥14,000,000	大松橋上流左岸に護岸の洗堀が発見されたこと及び神田橋上流右岸の転落防止柵が破損したこと等、原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
262	5025000140	道路維持補修工事（単価契約）南4	東邦建設株式会社	杉並区	R2. 7. 22	R2. 11. 25	単価合計仕様内容	¥23,380,000	¥23,380,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
263	5025000147	交通安全施設補修工事（単価契約）2	東京標識株式会社	杉並区	R2. 7. 29	R2. 11. 27	単価合計仕様内容	¥20,000,000	¥20,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
264	5025000141	道路維持補修工事（単価契約）北4	株式会社大英	杉並区	R2. 7. 22	R2. 11. 30	単価合計仕様内容	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
265	5025000210	高円寺子どもセンター内装改修その他工事	株式会社トモノ	杉並区	R2. 10. 7	R2. 11. 30	契約金額仕様内容	¥7,946,400	¥7,296,572	所管課要望により当初予定していた既存館名板の撤去を既存館名板の上に新施設名のシートを張付ける等、工事内容の一部を変更する必要が生じたため。
266	5023000941	新型コロナウイルス対応生活支援施設管理等委託（単価契約）	特定非営利活動法人かすみ草	杉並区	R2. 5. 26	R2. 11. 30	発注見込額仕様内容 履行期間	¥22,407,000	¥17,655,000	新型コロナウイルス感染症対策が引き続き必要であることから、履行場所を変更のうえ、履行期間を延長して本事業を実施するため。
267	5023000659	和泉二丁目公園外5公園清掃業務請負（単価契約）	特定非営利活動法人杉並いずみ	杉並区	R2. 4. 1	R2. 11. 30	単価合計発注見込額仕様内容	¥2,967,107	¥2,970,405	公園改修工事により、一部公園便所にトイレットペーパーホルダーが設置されたことに伴い、便所清掃に係る仕様を変更するとともに、単価を追加する。
268	5023001033	杉並区建築総合情報システム及び建築物等データベース構築業務委託	国際航業株式会社 東京支店	千代田区	R2. 7. 3	R2. 12. 1	契約金額仕様内容	¥37,070,000	¥28,710,000	建築総合情報システム構築に係る仕様の追加が必要になったため、仕様内容を変更し、契約金額を増額する。
269	0020272	区保育施設健康診断器具の滅菌等委託（単価契約）	日本ステリ株式会社	千代田区	R2. 6. 22	R2. 12. 1	発注見込額仕様内容 契約担当者	¥531,755	¥498,623	滅菌を行う器具の数量が当初の見込みを上回るため、予定数量及び発注見込額を変更するとともに、契約担当者を変更する。
270	5023000700	上井草四丁目自転車集積所外2所の警備業務委託	総合警備保障株式会社城西支社	中野区	R2. 4. 1	R2. 12. 4	契約金額仕様内容	¥633,600	¥699,600	富士見ヶ丘自転車集積所の廃止に伴い、当該施設に係る警備業務実施期間を短縮し、契約金額を減額する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
271	5023000049	区立小学校常駐警戒業務委託1（北東エリア）	京浜企業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 12. 7	契約金額仕様内容	¥30,353,730	¥29,896,680	杉並第七小学校の不審者対策強化のため、履行内容及び契約金額を変更する。
272	5025000260	松庵保育園1歳児室空調機取替工事	株式会社ユーダイ	杉並区	R2. 11. 19	R2. 12. 8	契約金額仕様内容	¥2,379,300	¥2,002,000	新たに空調効率確保のため既存天井扇2台の移設並びに新設室内機との離隔距離確保のため既設火災報知器の移設を行うとともに工期を延長する。
273	5025000189	(仮称)下井草三丁目公園整備工事	東部緑地株式会社	杉並区	R2. 9. 14	R2. 12. 8	工期	¥34,650,000	¥34,650,000	周辺住民と施工にあたっての調整に日数を要し、工事の着手が遅れたため。
274	5025000130	交通安全施設整備工事（単価契約） 1	東京標識株式会社	杉並区	R2. 7. 20	R2. 12. 10	単価合計仕様内容	¥15,000,000	¥15,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
275	5025000201	高円寺北保育園空調機取替工事	株式会社ユーダイ	杉並区	R2. 9. 28	R2. 12. 10	契約金額仕様内容	¥16,317,400	¥16,937,800	室外機の搬入方法の見直しにより当初見込んでいた仮設足場及びステージ組みを不要とする。併せて現場精査の結果、工事内容の変更を行う。
276	5023000686	区立児童館通年開館に伴う日曜日等管理業務委託（単価契約）	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R2. 4. 1	R2. 12. 11	発注見込額	¥4,544,115	¥18,190,947	利用実績及び支出額について、新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業休止により、発注見込み額と支出額に大幅な乖離が生じたため、発注見込み額を減額する。
277	5023000687	区立児童館、子ども・子育てプラザ遊戯室等の目的外使用に伴う管理業務委託（単価契約）	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R2. 4. 1	R2. 12. 11	発注見込額	¥3,486,644	¥13,952,150	利用実績及び支出額について、新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業休止により、発注見込み額と支出額に大幅な乖離が生じたため、発注見込み額を減額する。
278	5023001061	ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に係る杉並区児童扶養手当システム改修業務委託	株式会社電算	長野市	R2. 7. 2	R2. 12. 11	契約金額仕様内容	¥1,402,500	¥1,292,500	臨時特別給付金の支給について、基本給付分の再支給を行う事業改正に対応するため、プログラム修正を追加で行う。
279	5025000209	馬橋児童館外壁改修工事	加賀建設株式会社	杉並区	R2. 10. 7	R2. 12. 14	契約金額仕様内容	¥13,586,100	¥12,485,000	工事着手後に外壁の調査を行ったところ、下地が想定より劣化しており、下地の補修が設計数量より増大したこと等により変更を行う。
280	5023001180	取付管調査委託	協和産業株式会社	杉並区	R2. 11. 11	R2. 12. 15	契約金額仕様内容	¥3,076,500	¥2,915,000	取付管補修工事が見込まれる取付管について調査する必要があるため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
281	5025000293	(仮称) 荻窪五丁目公園防犯カメラ設置工事	株式会社ワーク・メイツ	港区	R2. 11. 18	R2. 12. 16	契約金額 仕様内容	¥2, 123, 749	¥2, 053, 628	現場において電気系統を精査した結果、野外照明の配電元が当初と異なった箇所であることが判明したため、配電盤から照明灯へ配電を分岐し、新たにタイマー、子メーターを設置する。
282	5025000131	すべり止め舗装等整備工事（単価契約）	株式会社アルファー企業	杉並区	R2. 7. 20	R2. 12. 17	単価合計 仕様内容	¥16, 236, 000	¥16, 236, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
283	5023001023	杉並区産業振興センター中小企業資金融資あっせん業務及び商工相談業務等委託（コロナ対応）（単価契約）	特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会	杉並区	R2. 5. 25	R2. 12. 18	履行期間	¥9, 528, 420	¥9, 528, 420	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化しており、引き続き相当の相談件数が見込まれることから、商工相談業務の増員対応を継続するため、履行期間を変更する。なお、履行内容及び支出見込額の変更はない。
284	5023000758	資源回収事業に係るびんの選別・破碎・梱包・保管処理等委託（単価契約）	杉並リサイクル事業協同組合	杉並区	R2. 4. 1	R2. 12. 21	仕様内容 発注見込額	¥166, 114, 975	¥147, 356, 000	びんの年間処理予定量が当初の見込みを上回るため、予定数量及び発注見込額を変更するとともに、契約担当者を変更する。
285	5023000844	不適物処理業務委託（不燃中継分）（単価契約）	栄和清運株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 12. 22	仕様内容 発注見込額	¥905, 850	¥599, 610	処分対象品目の一部の処理量について、当初の見込み量から増減が生じるため、予定数量及び発注見込額を変更する。
286	5025000135	路面改良工事（R1001）	マルト建設株式会社	杉並区	R2. 7. 29	R2. 12. 23	契約金額	¥50, 787, 000	¥46, 750, 000	下水道局との協議及び地元住民の要望、現地調査の結果等により、工種及び数量を変更する。
287	4303001252	杉並区住民情報系基幹業務システム構築作業委託	株式会社アール・ケー・ケー・コンピュータ・サービス	熊本市	H31. 2. 14	R2. 12. 25	契約金額 仕様内容	¥953, 428, 249	¥949, 138, 249	構築における機能要件を追加するため。
288	4303001266	杉並区住民情報系福祉・子育て業務システム構築委託	富士通株式会社東京支社	港区	H31. 3. 1	R2. 12. 25	契約金額 仕様内容	¥597, 807, 213	¥596, 542, 213	構築における機能要件を追加するため。
289	5023000163	有害鳥獣の捕獲等委託 その1（単価契約）	東京企業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R2. 12. 25	発注見込額	¥3, 870, 900	¥2, 779, 150	有害鳥獣の捕獲に係る各業務の件数について、当初の見込みから増減が生じるため、発注見込額を変更する。
290	5025000239	荻窪第二学童クラブ内装改修その他工事	株式会社荒川建興	杉並区	R2. 10. 26	R2. 12. 25	仕様内容 契約金額 工期	¥30, 784, 600	¥29, 205, 000	工事着手後に、開閉に不具合が生じていた玄関扉の建具フロアヒンジを調査したところ、劣化が激しく、当初設計していた部品交換での対応は困難と判明し、建具一式を交換するなどの変更が生じたため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
291	5023000967	高円寺北児童館跡地における土地地積更正登記委託	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	R2. 6. 19	R2. 12. 28	仕様内容 履行期間	¥2, 277, 262	¥2, 277, 262	本土地の境界点の位置に関する隣地所有者との協議について、当初の予定より時間を要するため、履行期間を延長する。なお、契約金額に変更はないものとする。
292	5023000062	SWITHPC及び小型システム用住民情報系PC保守業務委託	リコージャパン株式会社首都圏IMA事業部公共営業部	中央区	R2. 4. 1	R3. 1. 1	契約金額 仕様内容	¥24, 606, 208	¥24, 564, 199	令和3年1月から導入する保守対象機器の台数を変更するため。
293	5023000760	本庁舎昇降機設備保守委託	日本オーテス・エレベータ株式会社東日本支所	文京区	R2. 4. 1	R3. 1. 4	契約金額 仕様内容	¥18, 810, 000	¥19, 133, 400	6号昇降機の更新工事に伴い、工事期間中、保守委託対象機の点検台数に変更があるため。
294	5026000036	区立図書館相互協力車借上げ（単価契約）	杉並輸送事業協同組合	杉並区	R2. 4. 1	R3. 1. 4	仕様内容	¥19, 962, 800	¥19, 962, 800	新永福図書館の開館準備に伴い図書等の集配が必要になったため、運行経路に新永福図書館を追加する。なお、契約金額及び支出見込額に変更はない。
295	5025000168	旧高円寺北児童館解体工事	株式会社滝口興業	杉並区	R2. 8. 13	R3. 1. 5	契約金額 仕様内容	¥29, 824, 300	¥26, 400, 000	アスベスト含有建材の追加撤去及び地中障害物の撤去のため。
296	5023000551	街頭消火器の維持管理及びその他修理（単価契約）	タイセイ防災株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R3. 1. 6	発注見込額	(発注見込額) ¥10, 458, 250	(発注見込額) ¥5, 733, 750	当初予定していた街頭消火器交換等の予定数量を上回るため、発注見込額を増額する。
297	5023000045	杉並第十小学校温水プール監視業務等委託（長期継続契約）	ニッセイファシリティ株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R3. 1. 6	契約金額 仕様内容	令和2年度年額 ¥33, 350, 087	令和2年度年額 ¥36, 850, 000	新型コロナウイルス感染症の影響により休館していた期間及び場内工事により休館する期間に代替業務を実施するため、令和2年度の履行内容と契約金額を変更する。なお、令和3年度以降に変更はない。
298	5023000946	令和2年度休日パワーアップ教室実施業務委託	株式会社学研エル・スタッフィングコーポレートビジネス事業部 自治体支援課	豊島区	R2. 6. 26	R3. 1. 7	仕様内容	¥1, 978, 900	¥1, 978, 900	令和3年1月7日の緊急事態宣言発出に伴い、事業の一部を中止し実施回数が減少するため、代替業務を定める。なお、契約金額に変更はない。
299	5023000252	杉並区立子ども・子育てプラザ成田西における一時預かり事業運営委託	株式会社明日香東京本部	文京区	R2. 4. 1	R3. 1. 8	契約金額	¥27, 795, 600	¥30, 575, 160	当該事業について、消費税法第6条第1項、別表第一に該当し、非課税となることが判明したため。
300	5023001017	杉並区立子ども・子育てプラザ高円寺における一時預かり事業運営委託	株式会社明日香東京本部	文京区	R2. 6. 30	R3. 1. 8	契約金額 契約担当者	¥14, 300, 000	¥15, 730, 000	当該事業について、消費税法第6条第1項、別表第一に該当し、非課税となることが判明したため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
301	5025000136	路面改良工事（R2010）	中央土工工業株式会社	杉並区	R2. 7. 29	R3. 1. 8	契約金額 仕様内容	¥30, 943, 000	¥30, 195, 000	現場精査の結果、工種及び数量の変更が生じたため。
302	5021000106	速乾性手指消毒剤の購入（単価契約）	東京サラヤ株式会社東京支店	品川区	R2. 8. 7	R3. 1. 13	仕様内容	¥35, 343, 000	¥35, 343, 000	令和3年1月7日の緊急事態宣言発出に伴い、緊急で区立学校等に速乾性手指消毒剤を契約の相手方から直接配付する必要があるため。
303	5023001076	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）重点その2	株式会社栄設計	杉並区	R2. 9. 7	R3. 1. 15	発注見込額 履行期間	(発注見込額) ¥12, 001, 000	(発注見込額) ¥7, 700, 000	狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予定を上回り、それに伴う測量を実施する必要があるため、本契約の履行期間を延長するとともに、発注見込額を増額する。
304	5023001212	令和2年度杉並区産業実態調査業務委託	株式会社創建東京本部	港区	R2. 12. 1	R3. 1. 15	仕様内容	¥5, 731, 000	¥5, 731, 000	区内事業所に対するヒアリング調査の実施にあたり、オンライン会議サービス等を利用する必要がある為、仕様を一部変更する。なお、契約金額の変更はない。
305	5023001183	富士見ヶ丘駅周辺まちづくり方針策定支援業務委託	株式会社首都圏総合計画研究所	千代田区	R2. 8. 31	R3. 1. 18	契約金額 履行期間 仕様内容	¥3, 289, 000	¥4, 807, 000	新型コロナウイルス感染症の影響による、まちづくり方針策定スケジュールの変更に伴い、履行内容及び履行期間を変更する。
306	5026000083	杉並区街角防犯カメラ設備（令和2年度新設）の賃貸借（長期継続契約）	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	港区	R2. 4. 1	R3. 1. 21	借上期間	月額¥172, 700	月額¥172, 700	東京電力パワーグリッド株式会社外1社が管理所有する電柱への防犯カメラの設置手続きについて、新型コロナウイルス感染症の影響により、調整に時間を要するため、借上期間を変更する。
307	5025000036	路面改良工事（R2005）	株式会社街路	杉並区	R2. 6. 29	R3. 1. 22	契約金額 仕様内容	¥61, 926, 700	¥60, 940, 000	下水道局及び警察との協議、現地調査の結果により、各工種の内容と数量を変更する。
308	5023001075	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その12	リーベン開発設計株式会社	杉並区	R2. 9. 7	R3. 1. 22	発注見込額 履行期間	(発注見込額) ¥11, 000, 000	(発注見込額) ¥7, 700, 000	狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予定を上回り、それに伴う測量を実施する必要があるため、本契約の履行期間を延長するとともに、発注見込額を増額する。
309	5023001074	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その11	第一航業株式会社	杉並区	R2. 9. 7	R3. 1. 22	発注見込額 履行期間	(発注見込額) ¥11, 000, 000	(発注見込額) ¥7, 700, 000	狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予定を上回り、それに伴う測量を実施する必要があるため、本契約の履行期間を延長するとともに、発注見込額を増額する。
310	5023001073	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その10	一般社団法人東京公共嘱託登記士地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	R2. 9. 7	R3. 1. 22	発注見込額 履行期間	(発注見込額) ¥11, 000, 000	(発注見込額) ¥7, 700, 000	狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予定を上回り、それに伴う測量を実施する必要があるため、本契約の履行期間を延長するとともに、発注見込額を増額する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
311	5025000261	塚山公園南側道路拡幅工事	株式会社街路	杉並区	R2. 11. 10	R3. 1. 22	契約金額 工期 仕様内容	¥30,673,500	¥28,974,000	L型側溝を施工できるようにするため、間知石植栽帯の撤去・設置を行うため。
312	5023000848	粗大ごみ収集運搬業務委託	東京都環境衛生事業協同組合杉並区支部	杉並区	R2. 4. 1	R3. 1. 25	契約金額	¥337,305,096	¥326,046,251	粗大ごみ収集の申込件数の急増状態が依然として引き続いているため、繁忙期対策車をさらに追加で配車する。
313	5023000177	すぎなみ観光大使事業運営業務委託	特定非営利活動法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー	杉並区	R2. 4. 1	R3. 1. 26	契約金額 契約担当者 仕様内容	¥313,500	¥835,450	新型コロナウイルス感染症の影響により、海外現地での観光大使の活動が制限されたため、履行内容及び契約金額を変更し、契約金額の減少に伴い杉並区の契約担当者を変更する。
314	5025000161	阿佐谷東保育園外27施設ガス漏れ警報器取替修繕	興亜土木株式会社	杉並区	R2. 8. 13	R3. 1. 28	単価合計 仕様内容	¥27,500,000	¥27,500,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
315	5023001194	成田東地区延焼状況検討業務委託	応用地質株式会社 東京営業所	千代田区	R2. 11. 19	R3. 1. 28	契約金額 仕様内容	¥2,178,000	¥1,947,000	延焼シミュレーション用都市データの用途地域に関して、対象地区に近似した都市データとして第二種住居地域を算出条件に追加するため、仕様内容を変更し、契約金額を増額する。
316	5025000166	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その21	株式会社早房	杉並区	R2. 8. 13	R3. 1. 28	単価合計 仕様内容	¥27,500,000	¥27,500,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
317	5025000164	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その19	株式会社忠武建基	杉並区	R2. 8. 13	R3. 1. 28	単価合計 仕様内容	¥27,500,000	¥27,500,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
318	5023000270	広報すぎなみ特集記事動画制作業務委託（単価契約）	株式会社文化工房	港区	R2. 4. 1	R3. 1. 28	単価合計	¥5,923,500	¥5,923,500	広報番組制作において、当初予定していなかった再編集が必要となったため、当該業務に係る単価を追加する。
319	5023001132	杉並区個別施設毎の長寿命化計画作成支援等業務委託	株式会社ファイナ ンコーポレート研究所	港区	R2. 9. 29	R3. 1. 29	履行期間	¥7,480,000	¥7,480,000	長寿命化計画策定期間の変更に伴う内容の精査にあたり、引き続き技術的支援が必要であるため。
320	4315000302	(仮称) 杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事	江州・国際・興信 建設共同企業体	杉並区	R2. 3. 17	R3. 1. 29	工期	¥1,981,364,000	¥1,981,364,000	土工事において地下水が想定外に発生することが判明したため鉄道事業者と協議した結果、施工方法等に変更が生じたため。なお、金額等の変更については、工期末に行うこととする。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
321	4315000305	(仮称) 杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設空気調和設備工事	ミナト・ユウダイ建設共同企業体	杉並区	R2. 3. 17	R3. 1. 29	工期	¥225,500,000	¥225,500,000	「(仮称) 杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。
322	4315000304	(仮称) 杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設給排水衛生設備工事	シンコー・克明工業株式会社	杉並区	R2. 3. 17	R3. 1. 29	工期	¥167,200,000	¥167,200,000	「(仮称) 杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。
323	4315000303	(仮称) 杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設電気設備工事	牧野・杉並建設共同企業体	杉並区	R2. 3. 17	R3. 1. 29	工期	¥239,800,000	¥239,800,000	「(仮称) 杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。
324	4315000308	(仮称) 杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設昇降機設備工事	中央エレベーター工業株式会社	台東区	R2. 3. 17	R3. 1. 29	工期	¥33,000,000	¥33,000,000	「(仮称) 杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。
325	5025000189	(仮称) 下井草三丁目公園整備工事	東武緑地株式会社	杉並区	R2. 9. 14	R3. 1. 29	契約金額仕様内容	¥35,736,800	¥34,650,000	警察との協議、現地調査の結果等により、各工種の追加及び数量を変更する。
326	5025000306	高井戸公園道路拡幅整備工事	中央土建工業株式会社	杉並区	R2. 12. 4	R3. 1. 29	契約金額仕様内容	¥18,504,200	¥16,247,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、工種等の変更を行う。
327	5023001209	非常通報装置新設作業委託	特定非営利活動法人東京都セキュリティ促進協力会	豊島区	R2. 11. 18	R3. 1. 29	履行期間	¥2,099,790	¥2,099,790	設置作業日について調整を行っていたところ、緊急の施設運営上の対応が必要となったため、履行期間を延長する。なお、契約金額に変更はないものとする。
328	5023000049	区立小学校常駐警戒業務委託1（北東エリア）	京浜企業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R3. 1. 29	契約金額仕様内容	¥30,951,030	¥30,353,730	杉並第七小学校の不審者対策強化を継続する必要があるため、履行内容及び契約金額を変更する。
329	5023000659	和泉二丁目公園外5公園清掃業務請負（単価契約）	特定非営利活動法人杉並いずみ	杉並区	R2. 4. 1	R3. 2. 1	発注見込額仕様内容	(発注見込額) ¥2,974,130	(発注見込額) ¥2,967,107	方南緑地の開園に伴い、当該施設を本契約の履行場所に追加する。また、当該施設の追加により清掃予定面積が増加するため、発注見込額を増額する。
330	5025000311	公園便所及び乳幼児利用のための公園施設改修工事（北）	株式会社勇和造園	杉並区	R2. 12. 10	R3. 2. 1	契約金額仕様内容	¥29,030,100	¥27,390,000	住民要望により、新設遊具の周囲に利用者の安全性を高めるための透水性ゴムチップ舗装を施工するため。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
331	5024000050	阿佐谷東保育園外26施設ガス漏れ警報器取替修繕	東京ガスイズミエナジー株式会社	杉並区	R2.11.24	R3.2.2	契約金額 仕様内容	¥855,360	¥935,000	交換予定箇所に設置されていたガス漏れ警報器の有効期限と仕様書のリストに相違があり、交換必要箇所・不要箇所を精査したところ、数量を減じる必要が生じたため。
332	5023001222	西荻窪駅周辺まちづくり懇談会運営等支援業務委託	株式会社GENプランニング	横浜市	R2.12.9	R3.2.2	契約金額 履行期間 仕様内容	¥961,400	¥660,000	緊急事態宣言の延長を受け、まちづくり懇談会をオンライン形式により3月下旬に開催するため、仕様内容を変更するとともに、履行期間を延長する。
333	5025000254	街路灯水銀ランプ取替等工事2	株式会社協電社	杉並区	R2.11.10	R3.2.5	契約金額 仕様内容	¥19,703,475	¥19,440,300	現場確認の結果、当初施工条件と現場が相違することが判明したため、数量の変更を行う。
334	5025000313	高円寺東第二学童クラブ内装改修その他工事	株式会社アイム・ユニバース建設	杉並区	R2.12.10	R3.2.5	契約金額 工期 仕様内容	¥32,949,400	¥29,678,000	着工後、既存屋外污水配管の勾配不良が発覚し、配管のやり替えが必要になったこと等により、工事内容及び工期の変更を行う。
335	5023001087	橋梁長寿命化修繕計画等更新業務委託	株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社	渋谷区	R2.9.2	R3.2.8	履行期間	¥5,335,000	¥5,335,000	新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言が延長されたことにより、学識経験者からの意見聴取に係る日程が変更となったため、履行期間を延長する。
336	5025000093	路面改良工事（R2004）	株式会社街路	杉並区	R2.7.6	R3.2.8	契約金額 仕様内容	¥78,239,700	¥76,560,000	警察との協議及び地元住民の要望、現地調査の結果、工種及び数量を変更する。
337	5023001067	西武新宿線沿線各駅周辺のまちづくり計画検討等業務委託	株式会社タカハ都市科学研究所	港区	R2.8.28	R3.2.10	仕様内容	¥3,520,000	¥3,520,000	新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏まえ、今年度中のオープンハウス開催を見送るため、オープンハウスに係る業務の一部を仕様から除外するとともに、権利関係者等へのアンケート調査に係る業務を仕様に追加する。
338	5025000223	道路維持補修工事（単価契約）北7	平山建設株式会社	杉並区	R2.10.15	R3.2.12	単価合計 仕様内容	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない
339	5025000255	街路灯水銀ランプ取替等工事3	和電工業株式会社	杉並区	R2.11.10	R3.2.15	契約金額 仕様内容	¥19,839,600	¥19,605,300	現場確認の結果、当初施行条件と現場が相違することが判明したため、工種の数量を変更する。
340	5023001060	（仮称）松庵二丁目公園設計等委託	株式会社フジヤマ東京支店	千代田区	R2.9.1	R3.2.16	履行期間	¥8,998,000	¥8,998,000	地元住民との協議に時間を要したほか、緊急事態宣言による意見交換会会場及び開催日時の変更が生じたため、履行期間を延長する。

令和2年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
341	5023000855	上井草駅前広場計画等検討業務委託	中央コンサルタンツ株式会社東京支店	新宿区	R2. 6. 18	R3. 2. 16	仕様内容	¥10,450,000	¥10,450,000	緊急事態宣言により、履行期間内の交通量調査の実施が困難となったため、当該業務を仕様から削除する。また、現場精査の結果、測量範囲の追加が必要であることが判明したため、地形測量に係る仕様内容を変更する。
342	5023001275	善福寺川護岸等空洞調査委託	ジオ・サーチ株式会社	大田区	R3. 1. 14	R3. 2. 17	契約金額 履行期間 仕様内容	¥2,300,100	¥1,672,000	地中レーダー探査により、空洞と思われる反応が確認されたため、追加でスコープ調査を実施する。当該調査実施のため、仕様内容を変更し、契約金額を増額するとともに、履行期間を延長する。
343	5023000663	天沼西公園外1公園等清掃業務請負（単価契約）	特定非営利活動法人あおば福祉会	杉並区	R2. 4. 1	R3. 2. 19	仕様内容	¥7,591,654	¥7,591,654	遊び場112番を隣接する土地と一体的に整備し、下井草どかん公園を開園した。当該公園においても清掃業務を実施するため、本契約の履行場所のうち遊び場112番について、名称を下井草どかん公園に変更する。
344	5021000165	災害備蓄用ガソリン缶詰外2点の廃棄・購入	株式会社安田商会	杉並区	R2. 12. 9	R3. 2. 19	履行期間	¥3,672,735	¥3,672,735	新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発令に伴い、処分場が稼働を制限したことから、ガソリン缶の廃棄が従前の履行期限までに間に合わないことが判明したため。なお、契約金額に変更はない。
345	5025000369	下高井戸運動場外1施設機械式駐車場外壁改修その他工事	日盛工事株式会社	杉並区	R3. 1. 28	R3. 2. 19	契約金額 仕様内容	¥3,515,600	¥3,025,000	工事着手後、既存外壁タイル及びモルタル笠木の劣化が判明したため、張替え及び樹脂注入工事の範囲が増大したことにより変更を行う。
346	5025000275	通学路等防犯カメラ設備設置工事	ヒロセテクニカル株式会社	千代田区	R2. 11. 17	R3. 2. 22	仕様内容 工期	¥21,785,500	¥21,785,500	新型コロナウイルスの影響により、電力事業者等による防犯カメラ設置の可否判定に遅延が生じたこと等により、工期を延長する必要があるため。
347	4313000008	高円寺地域区民センター外4施設の建物総合管理業務委託（長期継続契約）	高橋興業株式会社東京支店	千代田区	H31. 4. 1	R3. 2. 22	契約金額	令和2年度年額 ¥110,611,300	令和2年度年額 ¥1,110,680,900	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本施設を休館した際の業務内容を精査したところ、減額が生じたため。
348	5025000231	路面改良工事（R1009）	山内建設株式会社	杉並区	R2. 10. 21	R3. 2. 22	契約金額 仕様内容	¥26,233,900	¥25,734,500	警察との協議及び地元住民の要望、現地調査の結果、工種及び数量を変更する。
349	5025000172	橋梁長寿命化修繕工事（その1）	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R2. 8. 24	R3. 2. 22	契約金額 仕様内容	¥33,004,400	¥33,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、工種及び数量を変更する。
350	5025000273	街路灯光源改修工事（単価契約）1	株式会社弥生	杉並区	R2. 11. 13	R3. 2. 22	単価合計	¥19,800,000	¥19,800,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
351	5025000224	道路維持補修工事（単価契約）北8	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R2. 10. 15	R3. 2. 24	単価合計仕様内容	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
352	5023000340	園灯維持委託 北（単価契約）	大国屋電機工業株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R3. 2. 24	単価合計仕様内容	¥10,181,600	¥10,181,600	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
353	5023001158	都市計画道路補助線街路第221号線地形・路線測量委託	株式会社大輝東京営業所	杉並区	R2. 10. 20	R3. 2. 24	契約金額仕様内容	¥5,385,600	¥5,192,000	現地踏査及び水準点管理者への確認の結果、一部工種の数量を変更し、契約金額を増額する。
354	5025000225	道路維持補修工事（単価契約）北9	株式会社大英	杉並区	R2. 10. 15	R3. 2. 24	単価合計仕様内容	¥19,830,000	¥19,830,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
355	5025000222	道路維持補修工事（単価契約）南6	マルト建設株式会社	杉並区	R2. 10. 15	R3. 2. 24	単価合計仕様内容	¥23,380,000	¥23,380,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
356	5023000442	杉並区生活困窮者等自立支援業務委託	社会福祉法人杉並区社会福祉協議会	杉並区	R2. 4. 1	R3. 2. 25	契約金額	¥50,668,377	¥49,926,817	住居確保給付金の申請数の増加に伴い、郵券代と消耗品費が増大したため、契約金額を増額する。
357	5023000362	杉並第十小学校温水プール受付管理等業務委託	公益財団法人杉並区スポーツ振興財団	杉並区	R2. 4. 1	R3. 2. 25	契約金額契約担当者仕様内容	¥29,763,824	¥30,395,000	新型コロナウイルス感染症の影響による休業期間に代替業務を行い、総業務量が減少したため、仕様の内容および契約金額を変更する。また、減額に伴い区の契約担当者を変更する。
358	5023000363	和田堀公園野球場外1所受付管理等業務委託	公益財団法人杉並区スポーツ振興財団	杉並区	R2. 4. 1	R3. 2. 25	契約金額仕様内容	¥7,369,481	¥7,779,000	新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い総業務量が減少したため、仕様の内容および契約金額を変更する。
359	5025000362	旧杉並第八小学校屋外拡声子局設備移設工事	日本無線株式会社関東支社	三鷹市	R3. 1. 7	R3. 2. 26	契約金額仕様内容	¥4,873,000	¥4,472,600	強度検討を行った結果、当初想定していた施工方法を変更し、数量が減ったため。
360	5025000235	公園施設長寿命化計画施設改修工事（北）	種屋造園興業株式会社	杉並区	R2. 10. 26	R3. 2. 26	契約金額仕様内容	¥21,739,300	¥21,076,000	地元住民の要望により既存スプリング遊具2基の撤去新設を追加するほか、遊具の基礎の出来形を変更する。

令和2年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
361	5025000221	道路維持補修工事（単価契約）南5	株式会社ディー工房	杉並区	R2. 10. 15	R3. 2. 26	単価合計仕様内容	¥23,380,000	¥23,380,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
362	5025000094	特別区道第1909号線 外 道路修繕工事（R2007）	株式会社ディー工房	杉並区	R2. 7. 7	R3. 2. 26	契約金額仕様内容	¥84,420,600	¥82,280,000	①現場精査の結果、工種の追加及び数量変更する。②監督員との調整及び所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員の数量を変更する。
363	5023000210	東田小学校外9施設機械設備保守点検業務委託	東管設備株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R3. 2. 26	契約金額仕様内容	¥9,176,200	¥9,185,000	松ノ木中学校の火災により、当該校のフィルター清掃(3月分)が実施できなくなったため、履行内容と契約金額を変更する。
364	5023000898	杉並区立中瀬中学校改築に伴う基本設計業務委託	株式会社アール・アイ・エー東京支社	港区	R2. 6. 11	R3. 2. 26	履行期間	¥44,476,740	¥44,476,740	学校改築検討懇談会が延長となり、基本設計業務を引き続き行う必要があるため、履行期間を変更する。
365	5023001056	方南一丁目地区まちづくり検討会等支援業務委託	株式会社都市環境研究所	文京区	R2. 7. 21	R3. 3. 1	契約金額仕様内容	¥4,796,000	¥5,819,000	新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、まちづくり検討会の開催回数及びまちづくり通信の作成・配布回数を削減するため、仕様内容を変更し、契約金額を減額する。
366	5023000984	特別区道第2096-1号路線無電柱化等予備設計委託	株式会社グリーン東京支店	品川区	R2. 7. 10	R3. 3. 1	契約金額仕様内容	¥5,838,800	¥6,044,500	予定していた関係機関との打合せ協議について、協議の進捗により一部が不要となったため、仕様内容のうち、打合せ協議の実施回数を削減し、契約金額を減額する。
367	5023000451	杉並第一小学校外60施設ガスエンジン・ヒートポンプエアコン（GHP）整備等委託	東京瓦斯株式会社都市エネルギー事業部	港区	R2. 4. 1	R3. 3. 1	契約金額仕様内容	¥20,548,280	¥20,567,530	点検実施前に大宮小学校の機器の入れ替えを行ったため、点検対象機器が1台減少した。このため対象機器数及び契約金額について変更を行う。
368	5023000282	庁有車運行管理業務委託	大新東株式会社	調布市	R2. 4. 1	R3. 3. 1	契約金額仕様内容	¥77,895,400	¥80,058,000	契約締結時に予定していた標準時間外経費と4月から12月の実績に基づく年間見込標準時間外経費との差異が3%以上になったため、その年間見込標準時間外経費に基づき契約変更を行う。
369	5026000034	防災センター音響映像機器の賃貸借（再リース）	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	港区	R2. 4. 1	R3. 3. 1	契約金額仕様内容	¥2,431,385	¥2,612,940	設置機器の更新に伴い、賃貸借機器の一部を返却するため、契約金額を減額する。また、仕様書別紙「賃貸借機器一覧」について、機器の数量に係る記載に一部誤りがあったため、訂正する。
370	5023001052	荻窪駅周辺サイン整備計画作成等支援業務委託	株式会社アーバンデザインコンサルタント	新宿区	R2. 7. 15	R3. 3. 1	履行期間	¥4,994,000	¥4,994,000	新型コロナウイルス感染症の影響により、分科会の会議日程が変更となったため、履行期間を延長する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
371	5025000385	大宮小学校プール棟高置水槽取替工事	株式会社東京水質管理センター	杉並区	R3. 2. 10	R3. 3. 3	契約金額仕様内容	¥4,956,600	¥4,664,000	高架水槽架台及び基礎を再利用する予定であったが、既存基礎が躯体に固定されていないことが判明したため、既存架台を撤去し、新設架台を直接躯体に固定する方法に改める。
372	5025000274	街路灯光源改修工事（単価契約）2	株式会社高橋電気商店	杉並区	R3. 11. 13	R3. 3. 4	発注見込額単価合計仕様内容工期	¥22,081,510	¥19,800,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
373	5025000229	路面改良工事（R1004）	マルト建設株式会社	杉並区	R2. 10. 21	R3. 3. 5	契約金額仕様内容	¥25,592,600	¥24,662,000	事前の監督員調整及び所轄警察との協議結果により、交通誘導警備員の数量に設計との差異が生じたため。
374	5025000290	狭あい道路重点地区拡幅整備工事（単価契約）その4	株式会社三法	杉並区	R2. 11. 19	R3. 3. 5	単価合計仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
375	5025000148	農福連携農園管理棟建設その他工事	株式会社目時工務店	杉並区	R2. 7. 31	R3. 3. 5	契約金額仕様内容	¥10,282,200	¥995,500,000	古民家を解体したところ、古材の一部が腐食などにより再利用できないことが判明した。そのため、それらを新規材料で補うための変更等を行う。
376	5025000217	路面改良工事（R2006）	株式会社街路	杉並区	R2. 10. 14	R3. 3. 5	契約金額仕様内容	¥50,340,400	¥45,320,000	下水道局及び警察との協議、現地調査の結果により、各工種の内容と数量を変更する。
377	5025000304	杉並芸術会館外1施設照明設備工事	大光電気工業株式会社	杉並区	R2. 12. 4	R3. 3. 8	契約金額仕様内容	¥13,885,300	¥10,393,900	当初設計はLED照明の調光範囲を1～100%としていたが、舞台演出効果を考慮すると0～100%の調光範囲が必要であると主管課から要望があったため、LED照明器具及び信号変換器を対応型に変更する。
378	5025000305	園灯及び園灯器具改修工事	株式会社協伸電設	杉並区	R2. 12. 4	R3. 3. 8	契約金額仕様内容	¥11,839,300	¥11,881,320	現場精査の結果、下井草いど公園の照明灯建替工事において建替前のランプがLEDであったので既存ランプを再利用して工事を行うこととしたため。
379	5025000218	路面改良工事（R1003）	株式会社済美建設	杉並区	R2. 10. 14	R3. 3. 8	契約金額仕様内容	¥33,343,200	¥31,790,000	①狭あい道路整備課との調整により境石工及び舗装面積を変更する。②事前の監督員調整及び所轄警察との協議結果により交通誘導警備員の数量を変更する。③現場精査の結果、工種の内容及び数量を変更する。
380	5025000252	路面改良工事（R2011）	株式会社済美建設	杉並区	R2. 11. 6	R3. 3. 8	契約金額仕様内容	¥19,559,100	¥18,590,000	①現場精査の結果、工種の追加及び内容変更を行う。②現地事前調査の結果、設計における幅員が現場と相違していることが判明したため、幅員を変更する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
381	5023001320	透水性舗装洗浄委託	株式会社八興	世田谷区	R3. 3. 2	R3. 3. 8	契約金額 仕様内容	¥664, 400	¥660, 000	所轄警察署との事前協議により、交通誘導警備員の配置箇所のうち、都道と接する一箇所については交通誘導警備員Aの配置が必要であることが判明したため、一部交通誘導警備員の種別を変更する。
382	5023001157	令和2年度都市計画道路補助線街路第132号線橋梁予備修正設計委託	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社	杉並区	R2. 10. 19	R3. 3. 9	履行期間	¥6, 490, 000	¥6, 490, 000	新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言が延長されたことにより、関係機関との協議が延期されたため、履行期間を延長する。
383	5025000251	道路路面標示改修工事	三和工営株式会社	杉並区	R2. 11. 5	R3. 3. 9	契約金額 仕様内容	¥26, 951, 100	¥27, 724, 400	①他工事との調整の結果、当初予定していた工事場所の一部を変更する。②現地精査の結果、工種の数量を変更する
384	5025000282	街路灯塗装工事	株式会社矢口塗装店	杉並区	R2. 11. 13	R3. 3. 10	契約金額 仕様内容	¥10, 853, 700	¥10, 614, 450	現場確認の結果、設計図書に示された施行条件と現場が相違することが判明したため、工種の追加及び数量の変更をする。
385	5023000213	街路樹等管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R2. 4. 1	R3. 3. 10	単価合計 仕様内容	¥16, 721, 675	¥16, 721, 675	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
386	5025000349	自転車通行空間整備工事	東京標識株式会社	杉並区	R3. 1. 28	R3. 3. 10	契約金額 仕様内容	¥27, 644, 100	¥27, 500, 000	現地実査の結果、路面標示工の仕様に誤りがあることが判明したため、工種内容及び施工数量を変更する。
387	5023000455	ウェブサイト「すぎなみ学倶楽部」の運営業務委託	特定非営利活動法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー	杉並区	R2. 4. 1	R3. 3. 10	契約金額 仕様内容	¥7, 671, 015	¥8, 208, 915	新型コロナウイルス感染症の影響により、記事を当初の本数分掲載することが困難になり、本数を減少させる必要があるため、履行内容及び契約金額を変更する。
388	5025000350	交通安全施設整備工事（単価契約） 2	三和工営株式会社	杉並区	R3. 1. 28	R3. 3. 11	単価合計 発注見込額 仕様内容	¥22, 008, 820	¥20, 935, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
389	5023000180	すぎなみ協働プラザ運営業務委託	特定非営利活動法人サービスフロンティア	杉並区	R2. 4. 1	R3. 3. 11	契約金額	¥23, 323, 117	¥24, 797, 117	社会保険料の負担額が当初の見積もりから減額となったため、契約金額を変更する。なお、履行内容の変更はない。
390	5025000244	路面改良工事（R2009）	株式会社大英	杉並区	R2. 11. 2	R3. 3. 11	契約金額 仕様内容	¥27, 321, 800	¥26, 620, 000	下水道局との協議、現地調査の結果により工種の追加及び内容及び数量を変更する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
391	50250002627	和泉二丁目公園区公園施設改修工事 その2	株式会社バン	杉並区	R2. 11. 13	R3. 3. 12	工期	¥46,200,000	¥46,200,000	都の苗木供給事業により配布される予定だった支給材の支給日が当初計画より遅れることが判明したため。
392	5025000264	公園施設長寿命化計画施設改修工事 (南)	有限会社二葉植木	杉並区	R2. 11. 10	R3. 3. 12	契約金額 仕様内容	¥30,870,400	¥31,735,000	現場精査の結果、土砂等運搬及び建設廃材の種類において当初設計内容との相違が生じたため、工種の数量を変更する。
393	5026000096	ワクチン接種用仮設建物の賃貸借	日成ビルド工業株式会社東京支社	港区	R3. 2. 26	R3. 3. 12	契約金額 仕様内容	¥48,730,000	¥47,740,000	救急搬送用に追加でスロープの設置が必要になったため。
394	5023001330	中学生小笠原自然体験交流事業補助 業務委託	株式会社ナショナル ランド	港区	R3. 2. 26	R3. 3. 15	契約金額	¥2,765,500	¥2,863,500	中学生の参加人数が1名減となったため、契約金額を変更する。なお、履行内容に変更はない。
395	5025000176	荻窪地下道修繕工事	株式会社目時工務 店	杉並区	R2. 9. 3	R3. 3. 15	契約金額 仕様内容	¥73,077,400	¥69,300,000	①現場精査の結果、工種の追加及び数量変更する。②監督員との調整及び所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員の数量を変更する。
396	5025000289	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約） その27	諫早建設株式会社	杉並区	R2. 11. 19	R3. 3. 17	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
397	5025000259	水のみち整備工事	中央土建工業株式会社	杉並区	R2. 11. 10	R3. 3. 17	契約金額 仕様内容	¥16,445,000	¥15,950,000	現場精査の結果及び住民要望を受けて工種の内容を変更する。
398	5021000177	「文化財シリーズ48（仮称）諸家 追憶談」の印刷請負	有限会社晃進写植	杉並区	R2. 12. 17	R3. 3. 18	契約金額 履行期間 仕様内容	¥1,034,000	¥935,000	口絵の追加に伴い、頁数及び校正回数を増やすとともに納入期限を延長する。
399	5025000300	（仮称）清水二丁目公園整備工事	株式会社大場造園	杉並区	R2. 12. 1	R3. 3. 18	契約金額 仕様内容	¥27,636,400	¥27,830,000	現場精査の結果及び土木事務所、水道局、東京電力との協議の結果、工種の内容及び数量を変更する。
400	5025000186	街路灯新設・改修工事（単価契約） 2	旭電設株式会社	杉並区	R2. 9. 10	R3. 3. 19	単価合計 発注見込額 仕様内容	¥22,000,000	¥19,514,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。また、経年劣化が進んでいる水銀灯器具等のLED化の改修工事を進めるにあたり、発注見込額を変更する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
401	5025000298	交通安全施設補修工事（単価契約）3	エイジェット企画株式会社	杉並区	R2. 11. 24	R3. 3. 19	単価合計仕様内容	¥17,000,000	¥17,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
402	5025000279	荻窪東保育園及び併設1施設受変電設備取替工事	大光電気工業株式会社	杉並区	R2. 11. 13	R3. 3. 22	契約金額仕様内容	¥14,488,100	¥14,170,200	工事着手後主管課より、停電日に業務を行う必要があるとの要望があったため仮設電源を供給する。
403	5025000279	荻窪東保育園及び併設1施設受変電設備取替工事	大光電気工業株式会社	杉並区	R2. 11. 13	R3. 3. 22	契約金額仕様内容	¥14,488,100	¥14,170,200	工事着手後主管課より、停電日に業務を行う必要があるとの要望があったため仮設電源を供給する。
404	5025000173	橋梁長寿命化修繕工事（その2）	マルト建設株式会社	杉並区	R2. 8. 24	R3. 3. 22	契約金額仕様内容	¥41,581,100	¥41,068,500	原契約工種では対応できない現場が発生したため、工種及び数量を変更する。
405	5025000173	橋梁長寿命化修繕工事（その2）	マルト建設株式会社	杉並区	R2. 8. 24	R3. 3. 22	契約金額仕様内容	¥41,581,100	¥41,068,500	原契約工種では対応できない現場が発生したため、工種及び数量を変更する。
406	5025000322	道路維持補修工事（単価契約）北10	株式会社街路	杉並区	R2. 12. 17	R3. 3. 22	単価合計	¥19,430,000	¥19,430,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
407	5025000295	蓋掛水路整備工事	株式会社ディー工房	杉並区	R2. 11. 24	R3. 3. 23	契約金額仕様内容	¥15,864,200	¥15,177,800	現場精査の結果及び地先住民等からの要望により工種の追加及び数量を変更する。
408	5023000684	杉並区立自転車駐車場の業務委託（下井草南外30箇所）	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R2. 4. 1	R3. 3. 25	仕様内容	¥195,094,894	¥195,094,894	令和3年4月1日に開設予定の南阿佐ヶ谷第三自転車駐車場に関連し、事前に行う必要がある受付等管理業務を仕様内容に追加するため。
409	5025000276	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北2	松島運輸株式会社	杉並区	R2. 11. 13	R3. 3. 25	単価合計仕様内容	¥13,000,000	¥13,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
410	5025000384	道路案内・地点名標識改修工事	三和工営株式会社	杉並区	R3. 2. 12	R3. 3. 25	契約金額仕様内容	¥8,064,100	¥9,020,000	①受注者との施工計画協議並びに交通管理者との事前協議の結果、工種内容及び数量の変更を行う。②現場精査の結果、必要な工種を追加するとともに施工場所表記に誤りがあったため、修正する。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
411	5025000324	道路維持補修工事（単価契約）北12	株式会社忠武建基	杉並区	R2. 12. 17	R3. 3. 26	単価合計仕様内容	¥19,430,000	¥19,430,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない
412	5025000320	道路維持補修工事（単価契約）南7	株式会社早房	杉並区	R2. 12. 17	R3. 3. 26	単価合計仕様内容	¥20,380,000	¥20,380,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない
413	5025000277	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南2	マルト建設株式会社	杉並区	R2. 11. 13	R3. 3. 26	単価合計仕様内容	¥15,900,000	¥15,900,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
414	5025000321	道路維持補修工事（単価契約）南8	株式会社ディー工房	杉並区	R2. 12. 17	R3. 3. 26	単価合計仕様内容	¥20,380,000	¥20,380,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
415	5025000262	和泉二丁目公園区公園施設改修工事その2	株式会社バン	杉並区	R2. 11. 13	R3. 3. 26	契約金額仕様内容	¥46,882,000	¥46,200,000	現場精査の結果、工種の追加及び数量を変更する。
416	5025000312	公園便所及び乳幼児利用のための公園施設改修工事（南）	株式会社植米苑	杉並区	R2. 12. 10	R3. 3. 29	契約金額仕様内容	¥21,983,500	¥20,790,000	現場調査の結果、当初施行内容と現場が相違することが判明したため、工種の追加及び数量の変更をする。
417	5023000194	杉並区立環境活動推進センター管理運営委託	特定非営利活動法人すぎなみ環境ネットワーク	杉並区	R2. 4. 1	R3. 3. 29	契約金額	¥32,594,818	¥34,535,924	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設を休館した際の業務内容及び感染症対策を講じた際の業務内容を精査したところ、減額が生じたため。
418	4313000523	井草地域区民センター外7所のトイレ消臭剤保守業務委託（長期継続契約）	日本カルミック株式会社	千代田区	H31. 4. 1	R3. 3. 29	契約金額仕様内容	令和2年度年額 ¥2,133,349	令和2年度年額 ¥2,348,868	高円寺地域区民センター併設社会教育センターの大規模改修に伴い、対象施設が減となるため、履行内容と契約金額を変更する。
419	5023001129	杉並区立高円寺北保育園耐震診断評定取得業務委託	株式会社五味建築設計事務所	中野区	R2. 9. 14	R3. 3. 31	履行期間	¥1,694,000	¥1,694,000	耐震診断の評定審査に時間を要するため、履行期間を変更する。
420	5025000291	河川維持工事（単価契約）その2	マルト建設株式会社	杉並区	R2. 11. 24	R3. 3. 31	単価合計仕様内容	¥9,400,000	¥9,400,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和2年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
421	5023001282	戸籍システム改修業務委託	富士ゼロックスシステムサービス株式会社公共事業本部 首都圏支店	板橋区	R3. 1. 5	R3. 3. 31	履行期間	¥1,496,000	¥1,496,000	新型コロナウイルスの影響等により開発工程及び現地適用作業体制の見直しが必要となったため、履行期限を変更する。なお、履行内容及び契約金額の変更はない。
422	5023001283	戸籍附票システム改修業務委託	富士ゼロックスシステムサービス株式会社公共事業本部 首都圏支店	板橋区	R3. 1. 5	R3. 3. 31	履行期間	¥4,928,000	¥4,928,000	新型コロナウイルスの影響等により開発工程及び現地適用作業体制の見直しが必要となったため、履行期限を変更する。なお、履行内容及び契約金額の変更はない。
423	7233	医療関係廃棄物回収処理業務委託（単価契約）	日本医療衛生サービス株式会社	豊島区	R2. 4. 1	R3. 3. 31	発注見込額 契約担当者	¥522,830	¥392,700	年間発注件数の増加により、発注見込額を増額し、それに伴い甲の契約担当者を変更する。
424	5023001349	新型コロナワクチン接種クーポン券等印刷及び封入封緘等業務委託（単価契約）	光ビジネスフォーラム株式会社首都圏ソリューション営業部 第1課	新宿区	R3. 3. 1	R3. 3. 31	発注見込額 仕様内容 履行期間	¥7,610,460	¥11,762,960	新型コロナウイルスワクチンの入荷遅延により、接種券の発送を延期する必要があるため、履行期間及び履行内容を変更する。