

改築工事工程表 (案)

	27年度				28年度				29年度				30年度				31年度				32年度																
	2015 (平成27年)				2016 (平成28年)				2017 (平成29年)				2018 (平成30年)				2019 (平成31年)				2020 (平成32年)																
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
基本設計	■																																				
実施設計					■																																
改築工事					■				■				■				■				■																
解体工事					■												■																				
校庭整備工事																					■																
学校スケジュール					■				■				■				■				■																



移行計画イメージ (案)

凡例 ▲生徒動線 ▲工事車両動線 ▲給食車両動線 — 仮囲い — 敷地境界線

平成28年10月1日～平成29年1月31日	平成29年2月1日～平成31年2月28日	平成31年4月1日～平成31年9月30日	平成31年10月1日～平成32年3月30日	平成32年4月1日～
プール解体工事時	新校舎本体工事時	既存校舎・体育館解体工事時	校庭整備工事時	改築完了時
昇降口1 (生徒用) への動線は、体育館北側の既存の門からの舗装等を改修し利用する。北側からの動線を確保することで生徒動線と工事動線の交差を解消する。	プール解体時の動線を継続利用する。災害時の避難経路確保のため、工事期間中利用東門を設ける。東通用門は緊急時のための工事用出入り口とする。	新校舎本体工事内で新設正門 (東) を整備し、既存の東通用門は撤去。西通用門と新設正門 (東) から生徒昇降口への動線を確保する。	北通用門は緊急時のための工事用出入り口とする。	