

施設再編整備計画の検証 想定スケジュール

項目	令和5年度														
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
検証部会／ 検証まとめ・検討	部会立ち上げ 部会①	部会②	計画本体、児童館、ゆうゆう館、コミふらの4作業部会で検証		検証まとめ③	検証まとめ④	検証結果等 ※2定報告	部会⑤	引き続き4作業部会で意見等を踏まえた分析・検討	計画改定への反映	部会⑥まとめ	改定計画案策定 新方針等反映	※児童館再編については、 引き続き検討	※3定報告	
アンケート		設問調整	送付	回収	集計・分析										
7地域意見交換会						意見聴取 内容反映		実施				意見聴取 内容反映			
有識者意見聴取		意見反映 1回目実施		まとめ・分析							2回目実施				
シンポジウム								実施		※参加者アンケート実施 ※有識者参加					