

議案第 8 2 号

議会の議決を経た契約の一部変更について  
上記の議案を提出する。

令和 6 年 1 1 月 1 9 日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

議会の議決を経た契約の一部変更について  
議会の議決を経た契約の一部を、下記のとおり変更する。

記


- 1 契約の件名 (仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設電気設備工事
- 2 契約の金額 変更前 金 2 5 9, 1 1 5, 3 4 0 円也  
変更後 金 2 9 8, 6 2 8, 6 6 0 円也

(提案理由)

令和 4 年第 3 回区議会定例会において議決を経た議案第 5 8 号について、仕様の一部を変更すること等に伴い契約金額を変更する必要がある。

案 内 図

(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設電気設備工事



(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設電気設備工事 (変更)  
工事概要

1. 工 事 件 名 (仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設電気設備工事
2. 工 事 場 所 杉並区高円寺南二丁目40番24号
3. 工 期 契約締結の翌日から令和7年1月10日まで
4. 契 約 の 相 手 方 杉並区桃井四丁目16番11号  
栄新・東九 建設共同企業体  
代表者 栄新テクノ 株式会社  
代表取締役 安村 充雄
5. 変 更 理 由 (1) 東京都財務局電気設備工事積算標準単価表 (令和6年4月1日付) による週休2日単価適用のため。  
(令和6年第3回定例会 報告第20号)  
(2) 工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が生じたほか、工期延長による経費の計上が必要となったため。
6. 支 出 科 目 令和4年度 一般会計  
教育費 社会教育費 社会教育施設整備費 工事請負費  
生活経済費 区民生活費 区民生活施設整備費 工事請負費  
保健福祉費 児童福祉費 児童福祉施設整備費 工事請負費  
総務費 政策経営費 危機管理対策費 工事請負費  
令和5年度 債務負担行為  
令和6年度 債務負担行為