

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00457)

事務事業名称	新しい学校づくりの推進				款	07	項	01	目	01	事業	002	整理番号	443
現担当課名	学校支援課		係名	新しい学校づくり担当			連絡先電話番号	1639		昨年度整理番号	448			
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実								予算事業区分	既定事業				
事業開始	平成16年度	実行計画事業	目標	07	施策	24	計画事業	02						
令和 5年度担当課名	学校支援課								事業評価区分	一般				

令和 5年度 事務事業の概要 (P l a n)

対象	児童、生徒、保護者、同窓会、町会・自治会、学校評議員、学校運営協議会、教職員等	根拠法令等	(1) 杉並区立小中学校新しい学校づくり推進基本方針 (2) 杉並区小中一貫教育基本方針
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	平成26年2月に策定した「杉並区立小中学校新しい学校づくり推進基本方針」及び「杉並区小中一貫教育基本方針」に基づき、学校の適正規模を確保し学校施設の老朽改築を計画的に実施するとともに、小中一貫教育の推進を行い、より質の高い学校教育の提供を行う。	活動指標	新しい学校づくりに関する懇談会の開催回数
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	「杉並区立小中学校新しい学校づくり推進基本方針」の必要な見直しを行う。	指標名 (1)	懇談会本会及び部会の回数
		指標名 (2)	新しい学校づくり推進基本方針策定会議の開催回数
		指標説明	
		成果指標	個別・具体的な新しい学校づくり計画策定数
		指標名 (1)	策定実績 (平成16年度からの累計値) 【行政】
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1 回	0	0	0	0	0	0	0.0	
活動指標 (2)	2 回	1	2	2	1	0	0	0.0	
成果指標 (1)	3 計画	4	4	4	4	4	4	100.0	
成果指標 (2)	4								
事業費	5 千円	0	10	2	10	0	0		特記事項 (事業費の執行率) 「杉並区立小中学校新しい学校づくり推進基本方針」の改定を行わなかったことによる残
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	4,172	6,508	7,320	5,823	4,604	0	
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	0	0	0	
総事業費 (5+6+7)	8 千円	4,172	6,518	7,322	5,833	4,604	0		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0	
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0	0	
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0	
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	0	0	
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	4,172	6,518	7,322	5,833	4,604	0	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 443

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	新しい学校づくり推進基本方針策定会議の開催			
	その他 ()			
取組成果	<p>この間、児童・生徒数及び学級数は増加傾向にあり、児童・生徒数の減少を前提とした新しい学校づくりの検討対象地域は発生しない状況が続くと見込まれます。今後、検討対象地域が視野に入ってきた段階において、その時代背景に合った学校づくりについて改めて検討し、新たな方針を定めていくことが望ましいと考えることから、「杉並区立小中学校新しい学校づくり推進基本方針」の改定は行わないこととしました。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>「学校施設の有効活用」については、「学びのプラットフォーム」の考え方を三課（庶務課、学校支援課、生涯学習推進課）でまとめました。この考え方を踏まえ、まずは放課後の子どもの居場所という視点で取り組み、それを契機に学校施設の活用範囲を広げ、その施設特性を生かした地域住民の活動を支える「場」の創出に向け、環境整備を行っていきます。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>「新しい学校づくりの推進」は、当面、その検討対象地域が発生しない状況が続くと見込まれることから、令和5年度で事業終了となりました。</p>
事業の方向性・改善策	<p>「新しい学校づくりの推進」は、当面、その検討対象地域が発生しない状況が続くと見込まれることから、令和5年度で事業終了となりました。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	その他・対象外
	II 事業の改善の方向性	対象外
予算の方向性の理由・内容	<p>「新しい学校づくりの推進」は、当面、その検討対象地域が発生しない状況が続くと見込まれることから、令和5年度で事業終了となりました。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00492)

事務事業名称	小学校の運営管理	款	07	項	02	目	01	事業	001	整理番号	474	
現担当課名	庶務課	係名	経理係			連絡先電話番号	1604		昨年度整理番号	479		
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実					予算事業区分	既定事業					
事業開始	実行計画事業		目標	07	施策	24	計画事業	03				
令和 5年度担当課名	庶務課					事業評価区分	一般					

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	区立小学校の児童及び施設設備	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	区立小学校の運営管理を適切に行い、児童により良い教育環境を提供する。	活動指標	区立小学校の児童数
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	学校運営に必要な学習教材の整備や施設設備の安全対策・保守管理等を実施する。	指標名 (1)	学務課児童・生徒数調査による
		指標名 (2)	区立学校就学率
		指標説明	区立小学校の児童数 (新一年生) ÷ 区内の児童数 (新一年生)
		成果指標	学校生活満足度
		指標名 (1)	全国学力・学習状況調査【区民】
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度		
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)		
活動指標 (1)	1 人	21,536	21,953	21,953	21,996	21,996	22,244	100.0	93.4		
活動指標 (2)	2 %	91	95	91	95	90	95	94.7			
成果指標 (1)	3 %	86.0	100	83.4	100	85.3	100	85.3			
成果指標 (2)	4										
事業費	5 千円	2,568,640	2,933,364	2,800,920	2,871,549	2,681,068	3,076,652	特記事項			
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	578,179	531,276	535,947	525,180	495,252	482,970	成果指標 (1) は令和 4年度までは「杉並区学力調査における意識実態調査」の数値を使用しています。		
	上記以外の職員	7 千円	255,413	259,823	260,035	260,035	269,155	268,394			
総事業費 (5+6+7)	8 千円	3,402,232	3,724,463	3,596,902	3,656,764	3,445,475	3,828,016				
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0			
	国・都からの補助金	10 千円	38,572	0	10,189	0	0	0			
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0			
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	38,572	0	10,189	0	0	0			
差引：一般財源 (8-12)	13 千円	3,363,660	3,724,463	3,586,713	3,656,764	3,445,475	3,828,016				

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 474

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	建物保守管理委託	41	校	116,727
	光熱水費の支出	41	校	751,845
	義務教育保護者負担軽減の実施	41	校	182,766
	その他 (教材の購入ほか)			1,629,730
取組成果	<p>学習指導要領による必要な学習教材等の整備、施設設備の保守及び補修等、教育環境の整備を行いました。</p> <p>区立学校予算の基礎資料である「杉並区立小・中学校運営費標準」(数量編)の全面改訂作業を行い、令和5年度予算から適用しました。</p> <p>また、教材費等にかかる義務教育保護者負担軽減を継続して実施しました。</p> <p>さらに、補正予算を編成し、令和6年度用小学校の教師用指導書の購入を行いました。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>昭和50年代のピーク時(昭和54年)と比較して、児童数は6割程度に減少しています(昭和54年:37,623人 令和5年:21,996人)が、平成17年から増加傾向にあります。</p> <p>義務教育保護者負担軽減については、小学校PTA連合協議会等から継続の要望があります。</p> <p>成果指標(1)学校生活満足度については、令和4年度まで杉並区学力調査における意識実態調査(設問「学校の生活は楽しい」)を使用していましたが、令和5年度から全国学力・学習状況調査(設問「学校に行くのは楽しいと思いますか」)に変更していますが、概ね同じ値で推移しています。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況(年度末までの見込含む)	<p>【取組実績】</p> <p>学校施設を維持するための設備、機器の補修や、学校運営に必要な物品購入等を行い、質の高い学習環境を提供し、学校教育活動の充実を図っています。</p> <p>【執行状況】</p> <p>各小学校に令達している学校運営費について、現在の執行率は約40%です。また、例年の年度末時点執行率は95%を超えていることから、今年度においても同様に見込んでいます。</p>
事業の方向性・改善策	<p>全児童へのタブレット端末の配備など、近年児童の学習環境は大きく変化しています。</p> <p>変化に対応し、より質の高い学習環境を提供できるよう、済美教育センター・庶務課ICT担当と連携し、従来のアナログ教材と新たなデジタル教材の検証を進め、経費のスクラップ&ビルドを進めていきます。</p> <p>義務教育保護者負担軽減については、引き続きあり方の検討を行います。</p> <p>教育ビジョン2022を踏まえ、学校運営管理における必要経費を算定し、引き続き教育水準の維持・向上に努めます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	現状維持
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し(改善)
予算の方向性の理由・内容	<p>近年の物価高騰により、学校運営管理費は増加しており、学校施設の老朽化に伴う修繕についても増加しています。それらの増加分について、費用の確保が必要です。</p> <p>また、全児童へのタブレット端末の配備など、近年児童の学習環境は大きく変化しています。変化に対応し、学習教材の検証、経費のスクラップ&ビルドを進めていきます。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00493)

事務事業名称	小学校の維持管理	款	07	項	02	目	01	事業	002	整理番号	475	
現担当課名	学校整備課	係名	教育施設整備係			連絡先電話番号	1682		昨年度整理番号	480		
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実					予算事業区分	既定事業					
事業開始												
令和 5年度担当課名	学校整備課					事業評価区分	施設維持管理					

令和 5年度 事務事業の概要 (P l a n)

対象	区立小学校・特別支援学校の児童・生徒及び施設設備	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	機械警備等の保守管理を行い、学校施設の安全安心を確保する。	活動指標	
		指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	
		指標説明	
活動内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	機械警備や昇降機等が導入されている小学校について、それらの設備の保守管理を実施する。	成果指標	
		指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度 対計画比 (%)	令和 5年度 予算執行率 (%)
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画		
活動指標 (1)	1								96.1
活動指標 (2)	2								
成果指標 (1)	3								
成果指標 (2)	4								
事業費	5 千円	117,559	124,294	118,538	127,271	122,351	178,198		特記事項
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	297,141	265,266	265,276	236,602	240,526	222,086	
	上記以外の職員	7 千円	0	368	368	368	381	0	
総事業費 (5+6+7)	8 千円	414,700	389,928	384,182	364,241	363,258	400,284		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0	
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0	0	
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0	
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	0	0	
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	414,700	389,928	384,182	364,241	363,258	400,284	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 475

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)	
	機械警備業務委託		41	校	23,315
	機械設備保守点検業務委託 (全館空調校)		9	校	18,195
	昇降機保守点検業務委託		13	校	15,446
	施設保全法定点検業務委託		41	校	9,777
	その他 (設備の保守委託)			55,618	
取組成果	機械警備や機器の保守点検を実施し、学校施設の安全安心の確保に努めました。				

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	小学校や特別支援学校の維持に必要な保守点検を予定どおりに適切に実施しています。
事業の方向性・改善策	令和6年度から、事業統合により小学校空調設備整備事業で支出していた体育館空調機の賃借料を支出することとなったほか、富士見丘小多目的広場の維持管理費も支出することとなり事業費は拡大となりました。 引き続き専門業者による適切な保守管理を実施し、学校施設の安全安心を確保していきます。

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	現状維持
	II 事業の改善の方向性	現状維持
予算の方向性の理由・内容	施設の維持管理は、学校の安全安心の確保に重要であり、引き続き保守点検等を実施する必要があります。	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00500)

事務事業名称	小学校の施設整備			款	07	項	02	目	03	事業	001	整理番号	480
現担当課名	営繕課		係名	営繕係		連絡先電話番号	1564		昨年度整理番号	485			
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	投資事業				
事業開始													
令和 5年度担当課名	営繕課							事業評価区分	一般				

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	区立小学校の児童・教職員及び学校施設利用者	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条、地方自治法第180条の2 (2) 杉並区工事施工規程、学校施設の計画保全に関する処理要領
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	小学校の諸施設・設備について、適切に維持保全するとともに、教育環境の充実を図っていく。	活動指標	改修工事実施校数
		指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	
		指標説明	
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	小学校の校舎屋上防水、照明設備及び非常用発電設備などの改修を計画的に実施する。	成果指標	改修工事実施割合
		指標名 (1)	
		指標説明	実施校数 ÷ 計画校数【行政】
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1 件 (校)	13	13	13	7	7	5	100.0	96.7
活動指標 (2)	2								
成果指標 (1)	3 %	100	100	100	100	100	0	100.0	
成果指標 (2)	4								
事業費	5 千円	612,743	512,755	494,003	330,238	319,497	341,188	特記事項	
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	73,642	59,448	63,874	64,465	70,819	64,792	
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	920	952	952	
総事業費 (5+6+7)	8 千円	686,385	572,203	557,877	395,623	391,268	406,932		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0	
	国・都からの補助金	10 千円	83,336	20,830	31,990	14,463	11,650	7,409	
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0	
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	83,336	20,830	31,990	14,463	11,650	7,409	
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	603,049	551,373	525,887	381,160	379,618	399,523	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 480

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	八成小学校校舎屋上防水改修その他工事			51,370
	杉並第三小学校プール改修工事			46,420
	桃井第五小学校照明設備改修工事			43,880
	杉並第十小学校及び併設3施設非常用発電設備取替その他工事			40,150
	その他 (荻窪小学校3階普通教室増設工事ほか)			137,677
取組成果	<p>学校における良好な教育環境の維持・向上を図るため、長寿命化改修等工事対象校に該当していない学校の校舎屋上防水工事、照明設備改修工事など、学校諸施設の整備工事を行いました。概ね、予定していた工事を履行することが出来ましたが、桃井第五小学校給食室改修工事が入札不調となったため、教育委員会との協議の結果、令和6年度に先送りになりました。</p> <p>今後も、学校の改築時期や長寿命化改修時期等及び施設の老朽状況・耐用年数を考慮しながら、計画的かつ効率的に改修工事を実施します。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>杉並区立学校施設整備計画及び区立施設マネジメント計画と整合性を図るとともに、最適な学校教育施設を維持するため、計画的かつ効率的に改修工事を行う必要があります。</p> <p>施設機能の維持保全や教育システムの変化等に対応するため、状況に適した学校教育施設の改修・改善に取り組み、計画していた工事を概ね履行することが出来ましたが、桃井第五小学校給食室改修工事の入札不調により、次期改修予定校の設計及び工事予定の変更が生じました。入札不調対策として、これまで以上に、資材費の実勢価格等の的確な把握や工事発注の方法及び時期等を慎重に見極める必要があります。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>予定していた学校諸施設の整備工事については全て履行する見込みです。</p>
事業の方向性・改善策	<p>施設機能の維持保全や教育システムの変化等に対応するため、状況に適した学校教育施設の改修・改善に取り組み、良好な教育環境の維持・向上に努めました。今後も杉並区立学校施設整備計画に基づく長寿命化改修工事の対象校が増加していく見込みのため、引き続き計画的な施設整備に取り組みます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	拡充
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
予算の方向性の理由・内容	<p>施設及び設備は経年劣化していくため、機能や教育環境の維持・向上を図るには、計画的に改修を行う必要があります。これまでは、工事内容ごとに経過年数等を考慮し対象校を選定し施設整備事業として予算化しており、令和7年度については、工事内容や対象学校規模によりコスト増となります。一方で、令和7年度はさらに杉並区立学校施設整備計画との整合を図るため、長寿命化改修工事の対象校については校舎屋上防水、プール改修等の工事を学校整備課の長寿命化改修事業として予算化していきます。なお、長寿命化改修工事に該当しない個別の改修工事についてはこれまでと同様の考え方とします。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00503)

事務事業名称	小学校空調設備整備			款	07	項	02	目	03	事業	007	整理番号	481
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設整備係			連絡先電話番号	1682		昨年度整理番号	486		
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	投資事業				
事業開始	平成22年度												
令和 5年度担当課名	学校整備課							事業評価区分	一般				

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	区立小学校の児童及び施設設備	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	教育環境改善のために教室及び屋内運動場に空調設備を整備する。 労働環境改善のために給食室に空調設備を整備する。	活動指標	空調設備設置校数 (特別教室 累計)
		指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	空調設備設置工事実施校数 (給食室)
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	区立小学校の教室、屋内運動場及び給食室に空調設備を整備する。	指標説明	空調設備設置工事実施小学校数 (令和4年度から当該事業分として計上)
		成果指標	空調設備設置率 (特別教室)
		指標名 (1)	
		指標説明	空調設備設置小学校数 ÷ 小学校数 (H25・26・27理科室、H28・29・30図工・家庭科室) 【行政】
		指標名 (2)	空調設備設置率 (給食室)
		指標説明	空調設備設置小学校数 ÷ 空調設備整備予定小学校数 (R3・4・5給食室) 【行政】

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度	
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)	
活動指標 (1)	1 校	40	40	40	40	40	0	100.0	95.0	
活動指標 (2)	2 校	7	6	6	7	7	0	100.0		
成果指標 (1)	3 %	100	100	100	100	100	0	100.0		
成果指標 (2)	4 %	35	65	65	100	100	0	100.0		
事業費	5 千円	107,480	142,584	124,365	137,600	130,781	0	特記事項		
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	4,595	4,329	4,042	1,330	1,401	0	令和5年度で給食室空調設備整備が完了しました。 令和6年度以降は体育館空調の賃借料のみとなるため、小学校の維持管理事業に統合します。	
	上記以外の職員	7 千円	0	368	368	368	381	0		
総事業費 (5+6+7)	8 千円	112,075	147,281	128,775	139,298	132,563	0			
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0		
	国・都からの補助金	10 千円	27,819	0	19,519	0	17,126	0		
	その他の補助金等	11 千円	15,013	0	0	0	0	0		
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	42,832	0	19,519	0	17,126	0		
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	69,243	147,281	109,256	139,298	115,437	0		

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 481

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	給食室空調設備設置工事	7	校	101,421
	屋内運動場空調設備賃借	28	校	29,360
	その他 ()			
取組成果	<p>馬橋小学校ほか6校の給食室に空調設備を設置しました。 また、令和3年度までに設置を完了した屋内運動場空調設備の賃借料を支出しました。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>普通教室、特別教室、屋内運動場に続き、給食室への空調設備設置が令和5年度をもって完了しました。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>令和6年度から、事業統合により体育館空調機の賃借料を小学校の維持管理事業で予定どおり支出しています。</p>
事業の方向性・改善策	<p>普通教室、特別教室、屋内運動場に続き、給食室への空調設備設置が令和5年度をもって完了となったため、体育館空調機の賃借料など必要な支出は小学校の維持管理事業において適切に執行していきます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	その他・対象外
	II 事業の改善の方向性	対象外
予算の方向性の理由・内容	<p>普通教室、特別教室、屋内運動場に続き、給食室への空調設備設置が令和5年度をもって完了となったため、体育館空調機の賃借料など必要な支出は小学校の維持管理事業において適切に執行していきます。 一方で、多くの学校で空調機の更新機を迎えていることから、他の事業において適切に更新しながら引き続き良好な教育環境の整備に努めていきます。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00760)

事務事業名称	富士見丘小・中学校の改築				款	07	項	02	目	03	事業	013	整理番号	482	
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設計画係		連絡先電話番号	1698		昨年度整理番号	487					
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実								予算事業区分	投資事業					
事業開始	平成29年度	実行計画事業	目標	07	施策	24	計画事業	03	主要事業（区政経営報告書掲載事業）						
令和 5年度担当課名	学校整備課								事業評価区分	一般					

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	富士見丘小・中学校の児童生徒、教職員及び学校利用者	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	「総合計画・実行計画」に基づき、平成28年度に取得した企業用地を活用して、富士見丘小学校を移転し隣接する富士見丘中学校との一体的整備を図る。	活動指標	工事進捗率（令和3年度～）
事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）	平成30年度～令和元年度 改築検討懇談会運営 令和元年度～2年度 基本・実施設計 令和3～5年度 小学校新校舎建設工事	指標名（ 1 ）	改築検討懇談会開催回数（累積）
		指標名（ 2 ）	
		指標説明	
		成果指標	
		指標名（ 1 ）	
		指標説明	
		指標名（ 2 ）	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比(%)	予算執行率 (%)
活動指標（ 1 ）	1 %	5	29	31	100	100	0	100.0	99.6
活動指標（ 2 ）	2 回	11	11	11	11	11	0	100.0	
成果指標（ 1 ）	3								
成果指標（ 2 ）	4								
事業費	5 千円	1,069,070	688,687	688,486	2,554,768	2,544,277	0	特記事項	
人件費	常勤職員分（再任用含）	6 千円	8,260	15,685	7,320	13,309	7,893	0	・令和5年度は工事の最終支払額の計上等により、事業費が増えています。
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	266	0		
総事業費 (5+6+7)	8 千円	1,077,330	704,372	695,806	2,568,077	2,552,436	0		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0	
	国・都からの補助金	10 千円	154,210	0	0	0	0	0	
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0	
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	154,210	0	0	0	0	0	
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	923,120	704,372	695,806	2,568,077	2,552,436	0	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 482

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	改築関係工事			
工事監理業務委託				36,349
初度調弁の支出				220,927
備品移設				13,089
その他 (落成式開催、建設事務費の支出等)				2,286
取組成果	小学校については、令和5年度中に新校舎建設工事が完了し、移転しました。			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	令和5年度で富士見丘小学校の改築事業は終了しました。
事業の方向性・改善策	令和5年度で富士見丘小学校の改築事業は終了しました。

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	その他・対象外
	II 事業の改善の方向性	対象外
予算の方向性の理由・内容	令和5年度で富士見丘小学校の改築事業は終了しました。	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00791)

事務事業名称	杉並第二小学校の改築				款 07	項 02	目 03	事業 014	整理番号	483
現担当課名	学校整備課	係名	教育施設計画係			連絡先電話番号	1697		昨年度整理番号	488
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実						予算事業区分	投資事業		
事業開始	令和元年度	実行計画事業	目標 07	施策 24	計画事業 03	主要事業（区政経営報告書掲載事業）				
令和 5年度担当課名	学校整備課						事業評価区分	一般		

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	杉並第二小学校の児童、教職員及び学校関係者	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	「総合計画・実行計画」に基づき、令和元年度に築59年を迎えた杉並第二小学校の改築事業を実施する。	活動指標	設計進捗率
		指標名 (1)	設計進捗率
		指標説明	改築に係る設計進捗状況（基本設計30%・実施設計70%）
		指標名 (2)	改築検討懇談会開催回数（累計）
事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）		指標説明	
令和元年度	改築検討懇談会設置・運営	成果指標	
令和2年度	基本設計 実施設計	指標名 (1)	
令和3～5年度	仮設校舎建設 新校舎建設工事	指標説明	
令和6～7年度	環境整備工事	指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比(%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1 %	100	100	100	100	100	0	100.0	98.8
活動指標 (2)	2 回	9	9	9	0	0	0	0.0	
成果指標 (1)	3								
成果指標 (2)	4								
事業費	5 千円	952,262	648,504	641,973	3,069,053	3,032,999	327,135	特記事項	
人件費	常勤職員分（再任用含）	6 千円	17,604	14,600	11,645	13,725	11,548	10,882	・令和6年度まで、解体工事で122百万円、環境整備工事で330百万円、工事監理委託で423百万円の債務負担行為を設定しています。 ・事業費は、解体工事の前払金や改築工事の部分払金等のため、前年度から10%以上増加しています。
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	0	495	571	
総事業費 (5+6+7)	8 千円	969,866	663,104	653,618	3,082,778	3,045,042	338,588		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0	
	国・都からの補助金	10 千円	149,626	119,509	134,458	441,209	509,063	42,543	
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0	
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	149,626	119,509	134,458	441,209	509,063	42,543	
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	820,240	543,595	519,160	2,641,569	2,535,979	296,045	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 483

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	改築関係工事 (建設工事等)			2,760,939
	仮設校舎賃貸借	12	月	67,320
	改築建物維持管理			28,135
	初度調弁			174,070
	その他 (開校準備経費等)			2,535
取組成果	<p>新校舎建設工事は令和6年1月に完了し、内覧会を2月に行いました。その際には近隣住民等に周知を図り、地域と一体となった学校づくりの足掛かりとなりました。</p> <p>また、仮設校舎解体や既存校舎解体が始まり、新校舎への切り替えも問題なく達成しました。</p> <p>体育の授業については、校庭整備が令和7年度完了予定のため、善福寺川緑地野球場を代替運動場として引き続き使用し、教育環境の確保を図りました。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>新校舎建設工事に当たっては、学校の行事予定や近隣住民からの要望を踏まえ、工程・工法の工夫に努めることで、児童の教育環境、近隣住民の生活環境に可能な限りの配慮を行いました。</p> <p>令和6年度から実施予定の環境整備工事においても、保護者や近隣住民等に対する情報提供や要望対応を適宜適切に行いつつ、令和7年度の完成に向けて工事を着実に進めていきます。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>令和6年3月から行っている解体工事ですが、埋蔵文化財の本発掘調査を行うこととなったことを受け、当該部分の地中基礎及び杭の解体は発掘調査後の作業となり、スケジュールの見直しが必要となりました。</p> <p>また、物価上昇に対応するため、令和7年度債務負担行為増額を補正予算で計上しました。</p> <p>さらに、環境整備工事も第4回定例議会での工事承認の予定です。</p>
事業の方向性・改善策	<p>令和6年3月から行っている解体工事、令和6年度から令和7年度まで行う環境整備工事の完了をもって杉並第二小学校の改築工事が全て終了します。</p> <p>今後とも、学校や保護者、近隣住民等に対する情報提供や要望把握を適時適切に行い、改築事業を着実に進めていきます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	現状維持
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
予算の方向性の理由・内容	令和7年度の環境整備工事の完了に伴い、本事業は令和7年度をもって終了する予定です。	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00858)

事務事業名称	小学校の長寿命化改修				款	07	項	02	目	03	事業	018	整理番号	484	
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設整備係		連絡先電話番号	1685		昨年度整理番号	489					
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実								予算事業区分	投資事業					
事業開始	令和 4年度	実行計画事業	目標	07	施策	24	計画事業	04	主要事業（区政経営報告書掲載事業）						
令和 5年度担当課名	学校整備課								事業評価区分	一般					

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	区立小学校・特別支援学校の児童・生徒及び施設設備	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	施設の長寿命化改修を行うことで、建物改築時期を築80年程度に延ばすとともに、施設の基本性能の回復及び機能向上を図る。	活動指標	長寿命化改修工事実施校数
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	築20年、40年、60年を迎える区立小学校・特別支援学校で建築・機械設備・電気設備改修等工事を行う。	指標名 (1)	長寿命化改修工事実施小学校数 (20年、40年、60年改修)
		指標名 (2)	長寿命化改修工事実施項目数
成果指標		指標名 (1)	長寿命化改修工事完了校数
		指標名 (2)	長寿命化改修工事 (3~4か年分) 完了校数【行政】
		指標名 (2)	長寿命化改修工事延べ実施項目数
		指標説明	長寿命化改修工事延べ実施項目数 (積み上げ)【行政】

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1 校		2	2	2	2	3	100.0	97.3
活動指標 (2)	2 項目		9	9	17	17	36	100.0	
成果指標 (1)	3 校		0	0	0	0	0	0.0	
成果指標 (2)	4 項目		9	9	26	26	62	100.0	
事業費	5 千円		281,282	262,885	470,081	457,218	1,148,692	特記事項	
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	0	2,478	3,825	5,019	4,698	小学校は2校の改修を実施していますが、そのうちの堀之内小学校は、令和4年度は一部着手でしたが、令和5年度には全面改修を始め、事業量が増となり74%の事業費増となりました。	
	上記以外の職員	7 千円	0	368	368	381	0		
総事業費 (5+6+7)	8 千円		281,282	265,731	474,274	462,618	1,153,390		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0		
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	47,124	145,498		
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0		
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	47,124	145,498		
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円		281,282	265,731	474,274	415,494		

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 484

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	久我山小学校長寿命化改修工事			
堀之内小学校長寿命化改修工事				228,695
工事設計業務委託				13,684
備品購入				22,495
その他 (備品搬出)				1,934

取組成果

久我山小学校においては、内装改修工事や便所改修工事などを実施し、堀之内小学校においても、内装改修工事や便所改修工事を実施しました。

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>長寿命化改修は、令和4年度から始まった事業であり、久我山小学校と堀之内小学校で工事を実施しました。</p> <p>学校の長期休業期間を中心に、1校を3年程度で改修することから、スケジュール調整や学校運営への配慮など苦慮しましたが、適切に対応し、事業を実施しました。</p> <p>この実績をもとに計画的に事業推進し、今後の長寿命化改修を円滑に実施する必要があります。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>今年度は久我山小学校と堀之内小学校に加え、桃井第三小学校の長寿命化改修工事を実施しています。また、今年度から令和7年度以降の長寿命化改修工事に向け、杉並第十小学校の設計業務委託を実施しています。</p>
事業の方向性・改善策	<p>これまで長寿命化改修工事を進めてきた中で、学校運営に支障を来さないように配慮しながら1校を3か年で全て完了させることは困難な見通しとなったため、完了できなかった工事については令和7年度も学校の長期休業期間を中心に実施していくとともに、人的資源が限られる中でも計画的に工事を進めていくため、令和8年度に工事予定のものについては、設計委託を引き続き実施することで長寿命化改修工事の着実な実施に努めます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	拡充
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善) ・対象の見直し
予算の方向性の理由・内容	<p>杉並区立学校施設整備計画によって、令和7年度の長寿命化改修対象校は増加する見込みです。対象校の工事費については、従来「小学校の施設整備」事業として計上してきた分を引き続き計上していきます。</p> <p>令和4年度から始まった長寿命化改修事業ですが、3か年目を迎える中で、教育環境の一層の充実が求められる一方、学校運営への十分な配慮を行う必要があり、工事内容や改修年数の精査が必要となっています。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00859)

事務事業名称	高井戸小学校の増築			款	07	項	02	目	03	事業	019	整理番号	485
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設計画係			連絡先電話番号	1683		昨年度整理番号	490		
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	投資事業				
事業開始	令和 4年度	実行計画事業	目標	07	施策	24	計画事業	主要事業（区政経営報告書掲載事業）					
令和 5年度担当課名	学校整備課							事業評価区分	一般				

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	高井戸小学校の児童、教職員及び学校関係者	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2	
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	「総合計画・実行計画」に基づき、児童数増加に伴い多目的スペースに設けた普通教室を解消し、校舎の増築や普通教室への転用により教育環境の改善・充実を図る。合わせて増築校舎1階に学童クラブを整備する。	活動指標	設計進捗率	
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	○令和4年度 基本設計・実施設計 ○令和5～6年度 建設工事	指標名 (1)	増築に係る設計進捗状況 (基本設計・実施設計)	
		指標説明		
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	○令和4年度 基本設計・実施設計 ○令和5～6年度 建設工事	指標名 (2)		
		指標説明		
		成果指標		
		指標名 (1)		
指標説明				
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	○令和4年度 基本設計・実施設計 ○令和5～6年度 建設工事	指標名 (2)		
		指標説明		
		指標説明		

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1 %		100	100	100	100	0	100.0	96.2
活動指標 (2)	2								
成果指標 (1)	3								
成果指標 (2)	4								
事業費	5 千円		38,179	23,079	127,165	122,305	250,476	特記事項	
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	0	6,987	9,982	10,627	10,045	・事業費は、建築工 初年度で前払金等のた め、前年度から10%以 上増加しています。 ・令和6年度まで、工 事費及び工事監理費で 225百万円の債務負担 を設定しています。	
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	495	571		
総事業費 (5+6+7)	8 千円		38,179	30,066	137,147	133,427	261,092		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0		
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0		
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0		
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	0		
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円		38,179	30,066	137,147	133,427	261,092	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 485

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	建設工事費			
工事監理費				3,300
国公課費 (承諾料)				7,205
	その他 (需用費、修繕費等)			898
取組成果	令和4年度に実施した設計を基に建設工事に着手しました。工事にあたっては、説明会や教育環境等整備ニュースの発行等により、関係者に周知を図り、理解を深めました。			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>建設工事は計画通り着工しましたが、工事着手後に増築校舎建設地に旧校舎のコンクリートガラ等の地中障害物が確認され、それらを撤去する必要が生じたことから、工期を延長することが必要となりました。工期延長については、学校への情報共有や保護者会での説明、近隣へのお知らせ配布により周知を図り、理解を得られました。</p> <p>今後は、令和6年度の3学期より学校が利用できるように工事を着実に進めるとともに、学校と情報共有を行い、工事期間中の教育環境や学校運営への配慮が必要となります。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>昨年度に引き続き建設工事を進めています。令和7年1月の増築校舎及び改修教室の運用開始に向けて工事の着実な進捗に取り組みます。なお、資材等の価格上昇や工期延長等の設計変更のため、補正予算を計上する予定です。</p>
事業の方向性・改善策	<p>今年度で工事が完了し、事業は今年度で終了となります。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	その他・対象外
	II 事業の改善の方向性	対象外
予算の方向性の理由・内容	<p>工事が完了し、令和7年1月から増築校舎及び改修教室の運用を開始し、事業は今年度で終了となります。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00506)

事務事業名称	中学校の運営管理	款	07	項	03	目	01	事業	001	整理番号	486
現担当課名	庶務課	係名	経理係			連絡先電話番号	1604		昨年度整理番号	491	
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実					予算事業区分	既定事業				
事業開始											
令和 5年度担当課名	庶務課					事業評価区分	一般				

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	区立中学校の生徒及び施設設備	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	区立中学校の運営管理を適切に行い、生徒により良い教育環境を提供する。	活動指標	区立中学校の生徒数
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	学校運営に必要な学習教材の整備や施設設備の安全対策・保守管理等を実施する。	指標名 (1)	学務課児童・生徒数調査による
		指標名 (2)	区立中学校就学率
		指標説明	区立中学校の生徒数 (新1年生) ÷ 区内の生徒数 (新1年生)
		成果指標	学校生活満足度
		指標名 (1)	全国学力・学習状況調査【区民】
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度		
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)		
活動指標 (1)	1 人	6,755	6,816	6,816	6,710	6,710	6,817	100.0	90.7		
活動指標 (2)	2 %	60	65	58	65	56	65	86.2			
成果指標 (1)	3 %	83.5	100	83.1	100	81.8	100	81.8			
成果指標 (2)	4										
事業費	5 千円	990,215	1,266,592	1,198,858	1,301,960	1,181,292	1,281,482	特記事項			
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	51,770	48,834	56,809	50,735	51,114	44,878	成果指標 (1) は令和 4年度までは「杉並区学力調査における意識実態調査」の数値を使用しています。		
	上記以外の職員	7 千円	126,788	131,198	127,627	127,627	135,910	135,149			
総事業費 (5+6+7)	8 千円	1,168,773	1,446,624	1,383,294	1,480,322	1,368,316	1,461,509				
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0			
	国・都からの補助金	10 千円	13,630	0	5,973	0	0	0			
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0			
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	13,630	0	5,973	0	0	0			
差引：一般財源 (8-12)	13 千円	1,155,143	1,446,624	1,377,321	1,480,322	1,368,316	1,461,509				

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 486

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	建物保守管理委託	23	校	73,727
	光熱水費の支出	23	校	378,834
	その他 (教材の購入ほか)			728,731
取組成果	<p>学習指導要領による必要な学習教材等の整備、施設設備の保守及び補修等、教育環境の整備を行いました。</p> <p>区立学校予算の基礎資料である「杉並区立小・中学校運営費標準」(数量編)の全面改訂作業を行い、令和5年度予算から適用しました。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>昭和50年代のピーク時(昭和54年)と比較して、生徒数は6割近く減少しています(昭和54年:16,394人 令和5年:6710人)が、平成30年から増加傾向にあります。しかし、令和5年度の中学校1年生の区内の生徒数に対する区立中学校への就学率は56.4%と、減少傾向にあります。</p> <p>中学校PTA協議会から学習環境のより一層の充実について要望があります。</p> <p>成果指標(1)学校生活満足度については、令和4年度まで杉並区学力調査における意識実態調査(設問「学校の生活は充実している」)を使用していましたが、令和5年度から全国学力・学習状況調査(設問「学校に行くのは楽しいと思いますか」)に変更しています。なお、値は若干下がっています。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況(年度末までの見込含む)	<p>【取組実績】</p> <p>学校施設を維持するための設備、機器の補修や、学校運営に必要な物品購入等を行い、質の高い学習環境を提供し、学校教育活動の充実を図っています。</p> <p>【執行状況】</p> <p>各中学校に令達している学校運営費について、現在の執行率は約40%です。また、例年の年度末時点執行率は95%を超えていることから、今年度においても同様に見込んでいます。</p>
事業の方向性・改善策	<p>全生徒へのタブレット端末の配備など、近年生徒の学習環境は大きく変化しています。</p> <p>変化に対応し、より質の高い学習環境を提供できるよう、済美教育センター・庶務課ICT担当と連携し、従来のアナログ教材と新たなデジタル教材の検証を進め、経費のスクラップ&ビルドを進めていきます。</p> <p>教育ビジョン2022を踏まえ、学校運営管理における必要経費を算定し、引き続き教育水準の維持・向上に努めます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	現状維持
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し(改善)
予算の方向性の理由・内容	<p>近年の物価高騰により、学校運営管理費は増加しており、学校施設の老朽化に伴う修繕についても増加しています。それらの増加分について、費用の確保が必要です。</p> <p>また、全生徒へのタブレット端末の配備など、近年生徒の学習環境は大きく変化しています。変化に対応し、学習教材の検証、経費のスクラップ&ビルドを進めていきます。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00507)

事務事業名称	中学校の維持管理	款	07	項	03	目	01	事業	002	整理番号	487
現担当課名	学校整備課	係名	教育施設整備係					連絡先電話番号	1682	昨年度整理番号	492
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	既定事業		
事業開始											
令和 5年度担当課名	学校整備課							事業評価区分	施設維持管理		

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	区立中学校の生徒及び施設設備	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	機械警備等の保守管理を行い、学校施設の安全安心を確保する。	活動指標	指標名 (1) 指標説明 指標名 (2)
活動内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	機械警備や昇降機等が導入されている中学校について、それらの設備の保守管理を実施する。	指標説明	成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1								91.4
活動指標 (2)	2								
成果指標 (1)	3								
成果指標 (2)	4								
事業費	5 千円	44,790	79,339	72,465	52,586	48,063	67,860	特記事項	
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	177,008	182,581	183,906	148,421	146,353	141,825	令和4年度、単年度で支出した借地権利金が令和5年度にはないため、34%事業費減となりました。
	上記以外の職員	7 千円	0	368	368	368	381	0	
総事業費 (5+6+7)	8 千円	221,798	262,288	256,739	201,375	194,797	209,685		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0	
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0	0	
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0	
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	0	0	
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	221,798	262,288	256,739	201,375	194,797	209,685	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 487

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	機械警備業務委託		22	校
	機械設備保守点検業務委託 (全館空調校)	4	校	7,064
	昇降機保守点検業務委託	10	校	1,024
	施設保全法定点検業務委託	23	校	5,422
	その他 (設備の保守委託)			19,531
取組成果	機械警備や機器の保守点検を実施し、学校施設の安全安心の確保に努めました。			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>中学校の維持に必要な保守点検などを、予定どおりに適切に実施しています。 体育館空調機の賃借料については、神明中学校改築に伴う契約変更の影響で予算流用が見込まれています。</p>
事業の方向性・改善策	<p>令和6年度から、事業統合により中学校空調設備整備事業で支出していた体育館空調機の賃借料を本事業で支出することとなり、事業費は拡大となりました。 引き続き専門業者による適切な保守管理を実施し、学校施設の安全安心を確保していきます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	現状維持
	II 事業の改善の方向性	現状維持
予算の方向性の理由・内容	<p>施設の維持管理は、学校の安全安心の確保に重要であり、引き続き保守点検等を実施する必要があります。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00513)

事務事業名称	中学校の施設整備			款	07	項	03	目	03	事業	001	整理番号	492
現担当課名	営繕課		係名	営繕係		連絡先電話番号	1564		昨年度整理番号	497			
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	投資事業				
事業開始													
令和 5年度担当課名	営繕課							事業評価区分	一般				

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	区立中学校の生徒、教職員及び学校施設利用者	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条、地方自治法第180条の2 (2) 杉並区工事施工規程、学校施設の計画保全に関する処理要領
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	中学校の諸施設・設備について適切に維持保全するとともに、教育環境の充実を図っていく。	活動指標	改修工事実施校数
		指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	
		指標説明	
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	中学校の校舎外壁補修、便所及び照明設備などの改修を計画的に実施する。	成果指標	改修工事実施割合
		指標名 (1)	
		指標説明	実施校数 ÷ 計画校数【行政】
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1 件 (校)	5	8	8	5	5	4	100.0	97.9
活動指標 (2)	2								
成果指標 (1)	3 %	100	100	100	100	100	0	100.0	
成果指標 (2)	4								
事業費	5 千円	171,169	318,944	309,005	283,659	277,663	202,405	特記事項	
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	35,361	46,363	49,903	55,315	60,690	54,244	宮前中学校昇降機取替工事について令和6年度までを債務負担行為として設定しており、16,000千円を限度額としております。 阿佐ヶ谷中学校給食室改修工事について令和7年度までを債務負担行為として設定しており、120,000千円を限度額としております。 阿佐ヶ谷中学校受変電設備取替工事について令和7年度までを債務負担行為として設定しており、56,000千円を限度額としております。
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	920	952	952	
総事業費 (5+6+7)	8 千円	206,530	365,307	358,908	339,894	339,305	257,601		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0	
	国・都からの補助金	10 千円	11,127	39,103	27,856	28,245	37,795	6,702	
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0	
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	11,127	39,103	27,856	28,245	37,795	6,702	
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	195,403	326,204	331,052	311,649	301,510	250,899	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 492

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	東田中学校校舎外壁補修工事			99,000
	杉森中学校便所改修工事 (第2期)			87,042
	松ノ木中学校照明設備改修工事			41,395
	東原中学校防球網設置工事			27,225
	その他 (宮前中学校放送設備改修工事ほか)			23,001
取組成果	<p>学校における良好な教育環境の維持・向上を図るため、長寿命化改修等工事対象校に該当していない学校の校舎外壁補修工事、便所改修工事など、学校諸施設の整備工事を行いました。</p> <p>今後も、学校の改築時期や長寿命化改修時期等及び施設の老朽状況・耐用年数を考慮しながら、計画的かつ効率的に改修工事を実施します。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>杉並区立学校施設整備計画及び区立施設マネジメント計画と整合性を図るとともに、最適な学校教育施設を維持するため、計画的かつ効率的に改修工事を行う必要があります。</p> <p>施設機能の維持保全や教育システムの変化等に対応するため、状況に適した学校教育施設の改修・改善に取り組み、計画していた工事を全て履行することが出来ました。これにより、施設の機能や教育環境の維持・向上に寄与できました。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>予定していた学校諸施設の整備工事については全て履行する見込みです。</p>
事業の方向性・改善策	<p>施設機能の維持保全や教育システムの変化等に対応するため、状況に適した学校教育施設の改修・改善に取り組み、良好な教育環境の維持・向上に努めました。今後も杉並区立学校施設整備計画に基づく長寿命化改修工事の対象校が増加していく見込みのため、引き続き計画的な施設整備に取り組みます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	拡充
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
予算の方向性の理由・内容	<p>施設及び設備は経年劣化していくため、機能や教育環境の維持・向上を図るには、計画的に改修を行う必要があります。これまでは、工事内容ごとに経過年数等を考慮し対象校を選定し施設整備事業として予算化しており、令和7年度については、工事内容や対象学校規模によりコスト増となります。一方で、令和7年度はさらに杉並区立学校施設整備計画との整合を図るため、長寿命化改修工事の対象校については校舎屋上防水、プール改修等の工事を学校整備課の長寿命化改修事業として予算化していきます。なお、長寿命化改修工事に該当しない個別の改修工事についてはこれまでと同様の考え方とします。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00668)

事務事業名称	中学校空調設備整備			款	07	項	03	目	03	事業	005	整理番号	493	
現担当課名	学校整備課	係名	教育施設整備係	連絡先電話番号	1682			昨年度整理番号	498					
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	投資事業					
事業開始	平成22年度													
令和 5年度担当課名	学校整備課							事業評価区分	一般					

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	区立中学校の生徒及び施設設備	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	教育環境改善のために教室及び屋内運動場に空調設備を整備する。 労働環境改善のために給食室に空調設備を整備する。	活動指標	空調設備設置校数 (特別教室 累計)
		指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	空調設備設置工事实施校数 (給食室)
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	区立中学校の教室、屋内運動場及び給食室に空調設備を整備する。	指標説明	空調設備設置工事实施中学校数 (令和4年度から当該事業分として計上)
		成果指標	空調設備設置率 (特別教室)
		指標名 (1)	
		指標説明	空調設置中学校数 ÷ 中学校数 (H26・27理科室、28～30家庭科室、R元・2美術・技術科室) 【行政】
		指標名 (2)	空調設備設置率 (給食室)
		指標説明	空調設備設置中学校数 ÷ 空調設備設置予定中学校数 (R・4・5給食室) 【行政】

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度	
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)	
活動指標 (1)	1 校	23	23	23	23	23	0	100.0	93.9	
活動指標 (2)	2 校	2	4	4	4	4	0	100.0		
成果指標 (1)	3 %	100	100	100	100	100	0	100.0		
成果指標 (2)	4 %	20	60	60	100	100	0	100.0		
事業費	5 千円	42,094	86,892	83,058	74,940	70,392	0	特記事項		
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	4,595	4,329	4,042	1,330	1,401	0	令和4年度に単年度実施した学習室空調整備が、令和5年度にはありませんので、15%の事業費減となりました。 令和5年度で給食室空調設備整備が完了しました。 令和6年度以降は体育館空調の賃借料のみとなるため、中学校の維持管理事業に統合します。	
	上記以外の職員	7 千円	0	368	368	368	381	0		
総事業費 (5+6+7)	8 千円	46,689	91,589	87,468	76,638	72,174	0			
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0		
	国・都からの補助金	10 千円	24,119	0	12,334	0	11,844	0		
	その他の補助金等	11 千円	4,880	0	0	0	0	0		
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	28,999	0	12,334	0	11,844	0		
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	17,690	91,589	75,134	76,638	60,330	0		

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 493

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	給食室空調設備設置工事		4	校
	屋内運動場空調設備賃借	13	校	12,276
	その他 ()			
取組成果	<p>天沼中学校ほか3校の給食室に空調設備を設置しました。 また、令和3年度までに設置を完了した屋内運動場空調設備の賃借料を支出しました。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>普通教室、特別教室、屋内運動場に続き、給食室への空調設備設置が令和5年度をもって完了しました。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>令和6年度から、事業統合により体育館空調機の賃借料を中学校の維持管理事業で予定どおり支出しています。</p>
事業の方向性・改善策	<p>普通教室、特別教室、屋内運動場に続き、給食室への空調設備設置が令和5年度をもって完了となったため、体育館空調機の賃借料など必要な支出は中学校の維持管理事業において適切に執行していきます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	その他・対象外
	II 事業の改善の方向性	対象外
予算の方向性の理由・内容	<p>普通教室、特別教室、屋内運動場に続き、給食室への空調設備設置が令和5年度をもって完了となったため、体育館空調機の賃借料など必要な支出は中学校の維持管理事業において適切に執行していきます。 一方で、多くの学校で空調機の更新機を迎えていることから、他の事業において適切に更新しながら引き続き良好な教育環境の整備に努めていきます。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00756)

事務事業名称	富士見丘小・中学校の改築				款	07	項	03	目	03	事業	008	整理番号	494	
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設計画係		連絡先電話番号	1698		昨年度整理番号	499					
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実								予算事業区分	投資事業					
事業開始	平成29年度	実行計画事業	目標	07	施策	24	計画事業	主要事業（区政経営報告書掲載事業）							
令和 5年度担当課名	学校整備課								事業評価区分	一般					

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	富士見丘小・中学校の児童生徒、教職員及び学校利用者	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	「総合計画・実行計画」に基づき、平成28年度に取得した企業用地を活用して、富士見丘小学校を移転し隣接する富士見丘中学校との一体的整備を図る。	活動指標	工事進捗率 (令和3年度～)
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	平成30～令和元年度 改築検討懇談会運営 令和元～2年度 基本・実施設計 令和5～7年度 中学校新校舎建設工事	指標名 (1)	改築検討懇談会開催回数 (累計)
		指標名 (2)	
		指標説明	
		成果指標	
		指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1 %	0	0	0	10	10	40	100.0	99.7
活動指標 (2)	2 回	11	11	11	11	11	11	100.0	
成果指標 (1)	3								
成果指標 (2)	4								
事業費	5 千円	6,759	3,663	3,591	797,607	795,171	445,216	特記事項	
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	8,260	3,921	7,320	13,309	7,841	12,975	・令和5年度より建設工事費を計上したため、事業費が増となっています。 ・令和7年度まで、工事費及び工事監理費で3,260百万円の債務負担を設定しています。
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	0	228	571	
総事業費 (5+6+7)	8 千円	15,019	7,584	10,911	810,916	803,240	458,762		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0	
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0	0	
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0	
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	0	0	
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	15,019	7,584	10,911	810,916	803,240	458,762	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 494

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	改築関係工事			
工事監理業務委託				23,000
中学校仮移転に伴う小学校校舎改修工事費				21,505
備品移設				13,481
	その他 (建設事務費の支出等)			8,985

取組成果

旧富士見丘小学校の校舎を中学校の仮校舎として改修し、令和5年8月に移転しました。既存の中学校校舎は解体及び建設を一体で契約し、工事に着手しています。

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	富士見丘中学校の最も古い校舎は築50年となり、老朽化が進んでいます。令和5年度は工事の1年目に当たり、今後、令和7年度まで引き続く工事が着実に進められるよう、工事関係者等と連携して取り組んでいく必要があります。
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	既存校舎の解体工事が完了し、新校舎の建設工事に着手、継続中です。年度末に工事の出来高相当額について部分払いをする予定です。
事業の方向性・改善策	令和7年度末に予定している新校舎への移転に向けて、建設工事を着実に進めていきます。

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	拡充
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
予算の方向性の理由・内容	令和7年度は3か年工事の最終年として工事費が増額となるほか、新校舎開校初度調弁費用などが必要です。	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00820)

事務事業名称	中瀬中学校の改築			款	07	項	03	目	03	事業	009	整理番号	495	
現担当課名	学校整備課	係名	教育施設計画係	連絡先電話番号	1683			昨年度整理番号	500					
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	投資事業					
事業開始	令和 2年度	実行計画事業	目標 07	施策 24	計画事業	主要事業（区政経営報告書掲載事業）								
令和 5年度担当課名	学校整備課							事業評価区分	一般					

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	中瀬中学校の生徒、教職員及び学校関係者	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	「総合計画・実行計画」に基づき、令和2年度に築60年を迎えた中瀬中学校の改築事業を実施する。	活動指標	設計進捗率
		指標名 (1)	改築に係る設計進捗状況 (基本設計30%・実施設計70%)
		指標説明	改築検討懇談会開催数 (累計)
		指標名 (2)	基本設計を行うに当たり、基本方針や校舎配置、平面図等について意見を伺うための懇談会
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	令和2～3年度 改築検討懇談会設置・運営 令和3～4年度 基本設計 令和4年度 実施設計 令和5～7年度 仮設校舎建設 令和8～9年度 新校舎建設工事 環境整備工事	指標説明	
		成果指標	
		指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度	
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)	
活動指標 (1)	1 %	60	100	100	100	100	0	100.0	99.9	
活動指標 (2)	2 回	9	9	9	9	9	0	100.0		
成果指標 (1)	3									
成果指標 (2)	4									
事業費	5 千円	66,171	276,899	261,591	997,563	996,843	1,015,247	特記事項		
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	22,443	22,943	15,056	12,477	10,627	10,045	・事業費は、解体工事の支払いや建築工事初年度で前払金等のため、前年度から10%以上増加しています。 ・令和7年度まで、工事費及び工事監理費で4,378百万円、厨房機器購入費で38百万円、仮設校舎賃貸借料で764百万円の債務負担を設定しています。	
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	0	495	571		
総事業費 (5+6+7)	8 千円	88,614	299,842	276,647	1,010,040	1,007,965	1,025,863			
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0		
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0	0		
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0		
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	0	0		
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	88,614	299,842	276,647	1,010,040	1,007,965	1,025,863		

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 495

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	新校舎建設工事			
	仮設建物賃貸借料	12	月	144,297
	解体工事			88,980
	その他 (代替体育館使用料等)			466

取組成果

特別教室棟・体育館等の解体工事を完了し、新校舎の建設工事に着手しました。工事中の教育環境については、令和4年度に完成した仮設校舎や管理教室棟を併せた学校運営を行いました。また、運動会やプール授業、部活動は近隣の学校を代替施設として使用するとともに、卒業式は近隣にある都立稔ヶ丘高校 (中野区) を使用するなど、教育環境を確保しました。

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>新校舎の建設工事については、令和5年5月に建築工事が資材や人件費等の高騰により落札されなかったため、事業スケジュールの見直しが必要となり、工事着工が約4カ月遅れました。工事着工後は、工事関係者が集まる定例会を月2回実施し、学校とも情報共有することなどにより、計画通りに進んでいます。今後は、令和7年11月の新校舎の竣工に向けて、工事を円滑に進められるように、引き続き学校や保護者、地域の理解・協力を得られるよう努めることが求められます。</p>
課題・分析 (2 / 2)	<p>工事中の教育環境については、昨年度に引き続き、仮設校舎や管理教室棟を併せた学校運営を行うとともに、運動会やプール授業、部活動は近隣の学校を代替施設として使用し、卒業式は近隣にある都立稔ヶ丘高校 (中野区) を使用するなど、教育環境を確保しました。中瀬中学校は生徒数が多く、部活動も活発なため、引き続き学校とも連携しながら、一層の教育環境や学校運営への配慮が求められます。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>昨年度に引き続き建設工事を進めております。令和8年1月の新校舎運用開始に向けて工事の着実な進捗に取り組みます。</p>
事業の方向性・改善策	<p>学校や保護者、近隣住民等に対する情報提供や要望把握を適時適切に行い、新校舎建設工事を着実に進めていきます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	現状維持
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
予算の方向性の理由・内容	<p>令和5年度から行っている建設工事を着実に進め、令和8年1月に新校舎を開校した上で、仮設校舎や既存校舎の解体工事や環境整備工事を着実に進めていきます。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00860)

事務事業名称	中学校の長寿命化改修				款	07	項	03	目	03	事業	010	整理番号	496	
現担当課名	学校整備課		係名	教育施設整備係		連絡先電話番号	1685		昨年度整理番号	501					
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実								予算事業区分	投資事業					
事業開始	令和 4年度	実行計画事業	目標	07	施策	24	計画事業	04							
令和 5年度担当課名	学校整備課								事業評価区分	一般					

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	区立中学校の生徒及び施設設備	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	施設の長寿命化改修を行うことで、建物改築時期を築80年程度に延ばすとともに、施設の基本性能の回復及び機能向上を図る。	活動指標	長寿命化改修工事実施校数
		指標名 (1)	長寿命化改修実施中学校数
		指標説明	長寿命化改修工事実施中学校数
		指標名 (2)	長寿命化改修工事実施項目数
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	築20年、40年、60年を迎える区立中学校で建築・機械設備・電気設備改修等工事を行う。	指標説明	
		成果指標	長寿命化改修工事完了校数
		指標名 (1)	長寿命化改修工事 (3 ~ 4 か年分) 完了校数【行政】
		指標説明	長寿命化改修工事延べ実施項目数
		指標名 (2)	長寿命化改修工事延べ実施項目数 (積み上げ)【行政】
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1 校		1	1	2	2	3	100.0	96.7
活動指標 (2)	2 項目		6	6	8	8	27	100.0	
成果指標 (1)	3 校		0	0	0	0	0	0.0	
成果指標 (2)	4 項目		6	6	14	14	41	100.0	
事業費	5 千円		175,985	169,922	265,889	257,106	1,161,398	特記事項	
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円		0	2,345	5,489	6,693	6,372	令和5年度は高井戸中学校1校の改修でしたが、令和5年度は井荻中学校を加えた2校の改修を実施しましたので、50%の事業費増となりました。
	上記以外の職員	7 千円		0	368	368	381	0	
総事業費 (5+6+7)	8 千円		175,985	172,635	271,746	264,180	1,167,770		
財源	受益者負担分	9 千円		0	0	0	0	0	
	国・都からの補助金	10 千円		0	0	0	43,668	157,844	
	その他の補助金等	11 千円		0	0	0	0	0	
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円		0	0	0	43,668	157,844	
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円		175,985	172,635	271,746	220,512	1,009,926	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 496

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	高井戸中学校長寿命化改修工事			
井荻中学校長寿命化改修工事				47,850
工事設計業務委託				11,359
備品搬出				2,176
その他 ()				

取組成果

高井戸中学校においては、内装改修工事や便所改修工事などを実施し、井荻中学校においては、照明改修工事や防犯カメラ取替工事などを実施しました。

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>長寿命化改修は、令和4年度から始まった事業であり、高井戸中学校と井荻中学校で工事を実施しました。</p> <p>学校の長期休業期間を中心に、1校を3年程度で改修することから、スケジュール調整や学校運営への配慮など苦慮しましたが、適切に対応し、事業を実施しました。</p> <p>この実績をもとに計画的に事業推進し、今後の長寿命化改修を円滑に実施する必要があります。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>今年度は高井戸中学校と井荻中学校に加え、泉南中学校の長寿命化改修工事を実施しています。また、今年度から令和7年度以降の長寿命化改修工事に向け、松ノ木中学校と大宮中学校の設計業務委託を実施しています。</p>
事業の方向性・改善策	<p>これまで長寿命化改修工事を進めてきた中で、学校運営に支障を来さないように配慮しながら1校を3か年で全て完了させることは困難な見通しとなったため、完了できなかった工事については令和7年度も学校の長期休業期間を中心に実施していくとともに、人的資源に限られる中でも計画的に工事を進めていくため、令和8年度に工事予定のものについては、設計委託を引き続き実施することで長寿命化改修工事の着実な実施に努めます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	拡充
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善) ・対象の見直し
予算の方向性の理由・内容	<p>杉並区立学校施設整備計画によって、令和7年度の長寿命化改修対象校は増加する見込みです。対象校の工事費については、従来「中学校の施設整備」事業として計上してきた分を引き続き計上していきます。</p> <p>令和4年度から始まった長寿命化改修事業ですが、3か年目を迎える中で、教育環境の一層の充実が求められる一方、学校運営への十分な配慮を行う必要があり、工事内容や改修年数の精査が必要となっています。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00861)

事務事業名称	神明中学校の改築			款	07	項	03	目	03	事業	011	整理番号	497	
現担当課名	学校整備課	係名	教育施設計画係	連絡先電話番号	1697			昨年度整理番号	502					
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	投資事業					
事業開始	令和 4年度	実行計画事業	目標 07	施策 24	計画事業	主要事業（区政経営報告書掲載事業）								
令和 5年度担当課名	学校整備課							事業評価区分	一般					

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	神明中学校の生徒、教職員及び学校利用者	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	○「総合計画・実行計画」に基づき、令和4年度に築61年を迎えた神明中学校の改築事業を実施する。	活動指標	設計進捗率
		指標名（ 1 ）	改築に係る設計進捗率（基本設計30%・実施設計70%）
		指標説明	改築検討懇談会開催数（累計）
		指標名（ 2 ）	基本設計を行うにあたり、基本方針や校舎配置、平面図等について意見を伺うための懇談会
事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）	○令和4年度 改築検討懇談会設置・運営 基本設計 ○令和5年度 実施設計 ○令和5～6年度 仮設校舎建設 ○令和7～9年度 新校舎建設工事 ○令和10年度 環境整備工事	指標説明	
		成果指標	
		指標名（ 1 ）	
		指標説明	
		指標名（ 2 ）	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比(%)	予算執行率 (%)
活動指標（ 1 ）	1 %		30	30	100	100	0	100.0	94.5
活動指標（ 2 ）	2 回		9	9	9	9	9	100.0	
成果指標（ 1 ）	3								
成果指標（ 2 ）	4								
事業費	5 千円		69,298	50,707	171,648	162,181	1,045,490	特記事項	
人件費	常勤職員分（再任用含）	6 千円	0	16,636	12,893	11,548	10,882	・事業費は、実施設計業務委託の支払い等のため、前年度から10%以上増加しています。	
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	495	571		
総事業費 (5+6+7)	8 千円		69,298	67,343	184,541	174,224	1,056,943		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0		
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	134,794		
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0		
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	134,794		
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円		69,298	67,343	184,541	174,224		

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 497

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	実施設計			
	耐力度調査			4,950
	土地境界調査委託			3,521
	説明会の開催	4	回	290
	その他 (代替運動場措置等)			382
取組成果	改築検討懇談会の意見を踏まえた基本設計を基に、学校ヒアリング等を行い実施設計が完了しました。また、工事期間中に使用する仮設校舎の建設に着手しました。			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	設計は改築検討懇談会の意見も踏まえて作成した基本設計を基に、学校へのヒアリングや関係課との調整を行い、実施設計を完了しました。設計の過程では、改築ニュースの発行や法令に基づいた近隣住民への個別説明や説明会を行い、改築事業について周知を図り、学校、保護者、地域からの理解協力を得て進めています。今後は、令和6年度の仮設校舎完成及び令和9年度の新校舎の竣工に向けて、工事を円滑に進められるように、引き続き学校、保護者、地域への理解協力を得られよう努めることが求められます。
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	令和6年第2回定例会での議会承認を経て、解体・改築工事契約を行いました。その後、8月上旬に当該工事に係る住民説明会を行い、住民理解への周知に努めました。 また、令和6年8月中旬に仮設校舎が出来上がり、生徒の教育環境の向上にも寄与しました。
事業の方向性・改善策	令和6年9月から旧校舎の解体が始まりますので、学校の行事予定や近隣住民からの要望を踏まえ、工程・工法の工夫に努めることで生徒の教育環境、近隣住民の生活環境に可能な限りの配慮を行い、改築を進めます。

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	現状維持
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
予算の方向性の理由・内容	令和7年4月末までに既存校舎の解体工事を行い、令和7年5月から新校舎の改築工事に着手します。	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00862)

事務事業名称	西宮中学校の改築			款	07	項	03	目	03	事業	012	整理番号	498	
現担当課名	学校整備課	係名	教育施設計画係	連絡先電話番号	1696			昨年度整理番号	503					
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実								予算事業区分	投資事業				
事業開始	令和 4年度	実行計画事業	目標 07	施策 24	計画事業	主要事業（区政経営報告書掲載事業）								
令和 5年度担当課名	学校整備課								事業評価区分	一般				

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	西宮中学校の生徒、教職員及び学校利用者	根拠法令等	(1) 学校教育法第5条 (2) 地方自治法第180条の2
事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか)	「総合計画・実行計画」及び「区立施設再編整備計画」に基づき、西宮中学校の改築事業を実施する。	活動指標	改築基本計画・設計進捗率
事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段)	区立施設再編整備計画で、近隣の宮前図書館との複合化を視野に検討することとしたことを受けて、中学校・図書館関係者等からなる改築検討懇談会を設置し、意見を聞きながら検討する。	指標名 (1)	改築検討懇談会開催回数 (累計)
		指標説明	
		指標名 (2)	
		指標説明	
		成果指標	
		指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1 %		20	0	30	0	0	0.0	27.6
活動指標 (2)	2 回		6	6	12	7	7	58.3	
成果指標 (1)	3								
成果指標 (2)	4								
事業費	5 千円		6,620	2,801	1,343	371	162	特記事項	
人件費	常勤職員分 (再任用含)	6 千円	0	16,719	7,486	15,818	12,975	・令和5年度は改築検討懇談会を6回予定していたところ、1回の開催となったため、執行率が低くなっています。	
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	495	571		
総事業費 (5+6+7)	8 千円		6,620	19,520	8,829	16,684	13,708		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0		
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0		
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0		
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	0		
差引：一般財源 (8-12)	13 千円		6,620	19,520	8,829	16,684	13,708		

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 498

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	改築検討懇談会 (委員報償費、会議録作成等)			
	その他 ()			
取組成果	<p>宮前図書館と中学校地内での複合化を視野に、令和4年度から懇談会を設置して改築に向けた検討を行ってきましたが、この間の検討状況等を踏まえ、現懇談会は一旦終了し、今後は、周辺の区立施設を含めた施設再編を考える懇談会を設置すること等を視野に、改めて検討を行うこととしました。そのため、現懇談会は5月に実施した第7回懇談会をもって一旦終了しています。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>西宮中学校は築62年となり、改築の検討を着実に進める必要があります。周辺施設等との複合化・多機能化の可能性についても合わせて検討し、速やかに改築計画を改定していく必要があります。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>周辺の区立施設を含めた施設再編を考えるため、区立施設マネジメント計画に関するワークショップを計5回開催しました。また、地域意見交換会や近隣住民の意見聴取等も行い、西宮中学校及び周辺施設の改築後の配置や複合化等について、計画決定していきます。</p>
事業の方向性・改善策	<p>令和7年度から決定した施設マネジメント計画に基づき、新たに学校改築検討懇談会を開催するとともに、改築基本方針を定めて基本設計に着手する等、改築を着実に進めていきます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	拡充
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
予算の方向性の理由・内容	<p>改築検討懇談会の運営にかかる経費や設計費等を予算計上する必要があります。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00520)

事務事業名称	学校開放施設の団体・区民利用等				款	07	項	04	目	01	事業	004	整理番号	501	
現担当課名	学校支援課		係名	学校開放担当		連絡先電話番号	1646		昨年度整理番号	506					
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実								予算事業区分	既定事業					
事業開始	昭和58年度	実行計画事業	目標	07	施策	24	計画事業	05	主要事業（区政経営報告書掲載事業）						
令和5年度担当課名	学校支援課								事業評価区分	一般					

令和5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	区内在住・在勤・在学者	根拠法令等	(1) 社会教育法第44、45、47、48条 (2) スポーツ振興法第13条
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	学校施設を区民のスポーツ・文化活動や遊び、憩いの場として有効に活用するとともに、区民の自主的活動を支援し、学校を中心とした地域のコミュニティ意識の高揚を図る。	活動指標 指標名(1) 指標説明 指標名(2)	学校開放延べ開放回数(遊びと憩いの場・登録団体・プール) 学校開放事業の実施回数の合計 学校開放登録者総数 学校開放登録団体の登録人数の合計
事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）	「遊びと憩いの場」として、一部の小学校の校庭を、水、土、日曜日、祝日、学校休業日(年末年始を除く。)の決められた時間に、児童及び幼児、高齢者に開放する。 スポーツ・文化活動の場として、児童及び生徒が使用していない時間に、小中学校の校庭(杉並第十小学校を除く。)・体育館・教室を、登録した団体に開放する。 身近に利用できる遊泳場として、一部の小中学校のプールを夏休みの一定期間に開放する。	成果指標 指標名(1) 指標説明 指標名(2) 指標説明	遊びと憩いの場延べ利用者数 遊びと憩いの場来所者数の合計【区民】 登録団体延べ利用者数 学校開放登録団体活動の実人数の合計【区民】

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	令和5年度	令和5年度
		実績	計画	実績	計画(目標値)	実績	計画	対計画比(%)	予算執行率(%)	
活動指標(1)	1 回	30,622	37,550	33,540	36,000	34,835	36,000	96.8	85.9	
活動指標(2)	2 人	15,566	23,000	15,661	16,000	15,768	16,000	98.6		
成果指標(1)	3 人	53,588	77,000	48,510	60,000	37,231	50,000	62.1		
成果指標(2)	4 人	745,886	800,000	806,507	810,000	852,183	855,000	105.2		
事業費	5 千円	107,352	116,840	106,700	118,521	101,827	118,793	特記事項		
人件費	常勤職員分(再任用含)	6 千円	34,509	41,125	38,518	34,094	37,925	30,236	令和5年5月以降、新型コロナウイルス感染症対策のための消毒用品が不要となったため、それらの需用費を執行しませんでした。プール開放実施日が学校の都合等により、予定日数より減少したため、委託費の執行残額が多くなっています。学校開放従事者等謝礼は、夏季に高温の日が増加したため、学校開放が実施できなく、従事者への謝礼金の支出が減少しています。	
	上記以外の職員	7 千円	0	3,675	3,678	3,678	3,807	3,807		
総事業費(5+6+7)	8 千円	141,861	161,640	148,896	156,293	143,559	152,836			
財源	受益者負担分	9 千円	14,461	14,680	18,173	0	0	0		
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0	0		
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0		
	特定財源計(9+10+11)	12 千円	14,461	14,680	18,173	0	0	0		
差引：一般財源(8-12)	13 千円	127,400	146,960	130,723	156,293	143,559	152,836			

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 501

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	学校開放指導員謝礼の支出	25	校	8,623
	学校開放に伴う光熱水費の支出	63	校	31,357
	プール開放運営委託	3	校	9,633
	学校施設維持管理			16,559
	その他 (備品の購入・補助金の支出ほか)			35,655
取組成果	<p>学校教育活動に支障のない範囲で、学校開放事業を実施しました。学校開放事業の利用人数は年々増加しており、約852,000人となりました。夏季休業中の学校開放プール事業については、小中学校3校において実施し、うち2校は夜間開放も行いました。58回の開放に、延べ2,708人の方が利用されました。</p> <p>また、令和4年度に引き続き、学校施設の有効活用に向けたモデル事業として、学校施設の利用調整へのシステムの導入と学校施設を活用したスポーツ振興事業を1校で実施しました。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>地域の身近な公共財として、区民がスポーツや文化に親しむ場を提供する学校開放事業のニーズは依然として高いものとなっています。令和6年度末から学校施設の一部をさざんかねっとで申し込むことができるようにし、区民の利便性を高めていくと同時に、学校施設の特性を把握した上での管理や運営の方法を検討し、学校施設の有効活用を図る必要があります。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>学校開放事業については、1か月あたり2,700回程度、利用人数は約70,500人と前年度に引き続き多くの利用実績となっています。学校開放プールについても、水温、気温ともに高温となり、中止となる時間もりましたが、2校で延べ24日間開放し、約1,600人を超える区民等の利用がありました。例年の利用実績から今後も多くの区民の利用が想定されます。</p> <p>執行状況は、8月末時点で22.7%ですが、下半期にはさざんかねっとを利用した学校開放事業の準備等のため予定どおり予算を執行する見込みです。</p>
事業の方向性・改善策	<p>学校開放事業については、引き続き実施します。令和7年3月から一部学校施設の予約にさざんかねっとを導入することとし、次年度以降はその検証を行いながら対象校を拡大し、区民等の更なる利便性の向上を図ります。併せて教育施設である学校を安心して区民等に開放できる環境整備についても取組みます。</p> <p>小学校の校庭開放については、今後は子ども分野の施策と調整を図りながら、公園に代わる遊び場として日曜日・祝日の取組を継続していく方向で検討し、拡充していきます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	現状維持
	II 事業の改善の方向性	実施主体の見直し・対象の見直し
予算の方向性の理由・内容	<p>令和7年度はさざんかねっとを利用した学校開放事業の状況確認、検証を行い、対象校や諸室の利用拡大に向け学校等と調整を進めるなど、更なる充実に向け取り組んでいきます。</p> <p>小学校の校庭開放については、子どもの居場所づくり基本方針の方向性を踏まえ、放課後等居場所事業実施後も日曜日・祝日の校庭開放を継続していきます。また、これまで実施を取り止めてきた学校についても、学校や地域の実情に応じた実施主体の見直しを含む新たな仕組みの検討を行い、校庭開放事業の充実を図ります。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00528)

事務事業名称	図書館運営	款	07	項	04	目	01	事業	012	整理番号	505	
現担当課名	中央図書館	係名	管理係			連絡先電話番号	4715		昨年度整理番号	510		
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実						予算事業区分	既定事業				
事業開始	昭和25年度	実行計画事業	目標	07	施策	24	計画事業	05	06	主要事業（区政経営報告書掲載事業）		
令和 5年度担当課名	中央図書館						事業評価区分	一般				

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	図書館利用者及び団体（学校、保育園、ゆうゆう館など）	根拠法令等	(1) 図書館法 (2) 子どもの読書活動の推進に関する法律
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	誰もが学び続け、その成果を活かせる地域づくりを進めるため、本と親しめる環境を整備するとともに図書館利用の促進を図ることにより、区民の生涯にわたる学習と自立を支援していく。	活動指標	蔵書数 個人貸出冊数
事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）	区民の課題解決や生涯学習を支援するため、レファレンスサービスの充実やデータベースの活用などを行う。 図書館システムの運用、インターネットパソコンによる情報発信及び情報提供を行う。 図書資料の選定、収集、保存及び廃棄を行う。 図書館資料の利用案内を行う。 乳幼児から高齢者まで幅広い世代への読書機会の提供と読書環境の充実を図る。	指標説明	成果指標 指標名 (1) 蔵書1冊当たりの貸出回転数 指標説明 個人貸出冊数 ÷ 蔵書数【行政】 指標名 (2) 区民1人当たりの年間貸出冊数 指標説明 個人貸出冊数 ÷ 杉並区の人口【行政】

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度	
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)	
活動指標 (1)	1 冊	2,088,517	2,010,000	2,074,423	2,010,000	2,082,703	2,010,000	103.6	93.1	
活動指標 (2)	2 冊	4,851,359	4,900,000	4,436,596	4,900,000	4,330,697	4,900,000	88.4		
成果指標 (1)	3 回転	2.32	2.44	2.14	2.44	2.08	2.44	85.2		
成果指標 (2)	4 冊	8.50	8.58	7.75	8.58	7.53	9.00	87.8		
事業費	5 千円	1,071,056	1,114,809	1,098,075	1,307,526	1,217,802	1,394,455	特記事項		
人件費	常勤職員分（再任用含）	6 千円	523,834	481,195	500,531	487,180	507,748	488,028	○前年度事業費からの増減理由 ICタグシステム導入関連経費の増：95,037千円	
	上記以外の職員	7 千円	77,175	73,500	75,693	84,594	87,866	98,982		
総事業費 (5+6+7)	8 千円	1,672,065	1,669,504	1,674,299	1,879,300	1,813,416	1,981,465	○指定管理館9館 債務負担行為（総額）：2,877,000千円 設定期間 令和2年度～令和6年度 南荻窪、下井草、今川図書館 令和3年度～令和5年度 永福図書館 令和3年度～令和6年度 宮前、高井戸、成田、阿佐谷、方南図書館		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0			0
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0			0
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0			0
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	0			0
差引：一般財源 (8-12)	13 千円	1,672,065	1,669,504	1,674,299	1,879,300	1,813,416	1,981,465			

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 505

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	管理運営 (指定管理者)	9	館	699,818
	図書館サービス業務委託	1	館	98,978
	図書館資料購入・装備	13	館	148,129
	図書館システム管理 (図書サービスコーナー等含む。)	17	施設	83,718
	その他 (情報環境の提供、ブックスタート、子ども読書活動推進ほか)			187,159
取組成果	<p>ＩＣタグシステムの稼働に向けて、全館の蔵書にＩＣタグを貼付し、先行して中央図書館に自動貸出機等の機器を導入しました。機器の動作等を検証し、貸出時間の短縮等利用者の利便性の向上や、蔵書点検作業が短時間で完了する等業務の効率化を確認しました。</p> <p>永福図書館等複合施設の指定管理期間が令和5年度で満了することから、令和6年度からの指定管理者の選定を行いました。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>実績数値については、蔵書は増加していますが、貸出冊数の減少が続く、蔵書回転数や区民1人当たりの貸出冊数も減少しています。貸出冊数は、コロナ禍により一時期増加した図書館利用者が、流行の終息に伴って落ち着いてきたことに加え、地域図書館の老朽化による修繕のための工事休館も増えていることが数値の伸びない要因となっています。</p>
課題・分析 (2 / 2)	<p>「杉並区立図書館サービス基本方針」に描かれた図書館像の実現に向けて、実行計画・杉並区教育ビジョン2022推進計画等の各種計画に基づく事業を着実に実施していきます。特に、ＩＣタグシステムの導入は、利用者に対する更なる利便性の向上や業務の効率化につながり、今後の図書館サービスの推進に大きく寄与するものとして、今後杉並区立図書館全館での実施に向けて取組を進めていきます。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>令和5年度から導入を進めているＩＣタグシステムについては、各図書館に導入する機器の種類と設置場所の決定等の検討を行うとともに、令和7年度に開館予定の高円寺図書館への機器設置についても準備を進めています。図書館ホームページのリニューアルについては、デザインの検討を行い、12月に稼働予定です。また、学びの場としての図書館資料の充実を図るため、多分野における資料の収集に努めました。令和7年度からの高円寺図書館等複合施設及び令和6年度で指定管理期間が終了する8図書館の新たな指定管理者について選定を進め、候補者はすべて10月末までに決定する予定です。今年度予算についてはおおむね順調に執行しており、また今年度第4四半期に要する高円寺図書館の開館準備業務委託料については、補正予算に計上しました。</p>
事業の方向性・改善策	<p>令和5年度から事業を開始したＩＣタグシステムについて、全館への関連機器の導入と不正持ち出し防止のゲート設置により、適正かつ効率的な蔵書管理と利用者の利便性の向上を図ります。</p> <p>杉並区に関する資料のデジタルアーカイブ化を進めるため、他課と調整しながら検討を進めるとともに、引き続き保存すべき資料のデジタル化を行っていきます。</p> <p>指定管理者による管理運営を開始する高円寺図書館については、複合施設の特徴を生かし、効率的かつ効果的な管理運営を図るとともに、築年数50年以上の柿木、宮前図書館の改築についても引き続き検討を進めていきます。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	現状維持
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
予算の方向性の理由・内容	<p>機器の動作等を検証し、貸出時に要する時間の短縮等利用者の利便性が向上することや、蔵書点検作業において短時間で完了する等業務の効率化が図られることを確認しました。今後は、導入した機器の活用による一層のサービス向上と業務の効率化を進めていきます。</p> <p>杉並区の歴史的資料のデジタル化を進めるとともに、保存・公開・活用するアーカイブ化に向け、各課との調整を図りながら事業を実施していきます。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00531)

事務事業名称	図書館施設維持管理			款	07	項	04	目	02	事業	003	整理番号	510
現担当課名	中央図書館	係名	管理係	連絡先電話番号	4715			昨年度整理番号	515				
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	既定事業				
事業開始	昭和27年度	実行計画事業	目標	07	施策	24	計画事業	05					
令和 5年度担当課名	中央図書館							事業評価区分	施設維持管理				

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	図書館利用者及び団体(学校、保育園、ゆうゆう館など)	根拠法令等	(1) 図書館法 (2) 杉並区立図書館条例
事業の目的・目標(対象をどのような状態にしたいのか)	図書館利用者等に、安全で快適な施設利用環境を提供する。	活動指標	指標名(1) 指標説明 指標名(2) 指標説明
活動内容(事務事業の内容、やり方、手段)	施設の適正な維持管理を行い、図書館利用者等の安全性及び利便性の向上を図る。	成果指標	指標名(1) 指標説明 指標名(2) 指標説明

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度	
		実績	計画	実績	計画(目標値)	実績	計画	対計画比(%)	予算執行率(%)	
活動指標(1)	1								86.0	
活動指標(2)	2									
成果指標(1)	3									
成果指標(2)	4									
事業費	5 千円	138,418	155,563	154,819	172,946	148,660	204,050	特記事項 引き続き燃料費の高騰を見込んで、電気・ガスなどの光熱水費予算額を前年度より増額しましたが、実績が下回ったため執行残となりました。		
人件費	常勤職員分(再任用含)	6 千円	35,625	29,990	32,015	29,935	31,831			30,236
	上記以外の職員	7 千円	3,675	3,675	3,678	3,678	3,807			3,807
総事業費(5+6+7)	8 千円	177,718	189,228	190,512	206,559	184,298	238,093			
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0			0
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0			0
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0			0
	特定財源計(9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	0	0		
差引：一般財源(8-12)	13 千円	177,718	189,228	190,512	206,559	184,298	238,093			

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 510

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	施設保守管理委託	4	館	84,425
	光熱水費の支出	4	館	39,998
	施設修繕・消耗品等購入	4	館	10,159
	その他 (事務機器等の賃借ほか)			14,078
取組成果	中央図書館及び地域図書館 (区直営3館) における光熱水費の支払い業務のほか、清掃業務委託や警備委託等の施設保守管理、事務機器等の賃借、施設の修繕等を適切に実施し、安全安心で快適な図書館サービスの提供に努めました。			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	中央図書館及び地域図書館 (区直営3館) について、施設設備保守管理業務、事務用機器類賃借業務及び光熱水費支払い業務の計画的な実施のほか、施設維持管理における緊急修繕等の必要な業務を適切に実施し、図書館利用者等の安全確保と快適性の向上に努めています。中央図書館においては、令和6年10月に、PC、スマホから予約可能なセルフ座席予約システムを館内の閲覧席の一部に導入することで、座席待ちの混雑を緩和するとともに、図書館サービス利用における利便性の向上を図ります。また、導入から35年以上が経過した中央図書館保存書庫 (電動書庫) については、すでに部品がなく修理が不可能となっているため、12ブロックある電動書庫を、令和6年度から6年計画で順次更新していきます。
事業の方向性・改善策	建築後17年～59年が経過している地域図書館 (10館) は、施設や設備の老朽化が課題であり、今後の施設の改築・改修について、実行計画や施設マネジメント計画等に基づき計画的に対応していきます。近年顕著に発生している空調設備の不具合等を改善し、老朽化した施設の設備機器の長寿命化を図るため、各館の設備の現状把握に努め、定期的な点検・保守メンテナンスの実施や劣化状況等に応じた必要な維持保全・修繕を計画的に進めていきます。また、中央図書館においては、閲覧席の一部に導入したWEB座席予約システムの利用状況を踏まえ、今後の座席利用のあり方を検討していきます。中央図書館保存書庫 (電動書庫) の全面的な更新作業について、利用者への円滑な資料提供を図るため、引き続き年次更新計画に基づき計画的な実施を図ります。

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	拡充
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
予算の方向性の理由・内容	安全安心で、快適な図書館サービスの提供のため、不具合等の発生の予防・早期解消を図り、保守点検・維持保全業務等を適切に実施していきます。 各施設の設備機器について、老朽化した現存機器の長寿命化を図るためにはライフサイクルを踏まえた設備更新の時期や、劣化状況等を見定め、必要な修繕等を適切に実施していくことが重要です。改めて、必要となる所要経費の計画的な予算化に努め、施設の維持保全を図っていきます。 多様化する図書館の利用者要望への対応として、令和6年度に新たに導入したWEB座席予約システムを運用し、時間ごとに利用できる座席空間を区分けして設定することで、より公平で快適に滞在できる利用者満足度の高い読書環境の整備を図っていきます。	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00822)

事務事業名称	高円寺図書館の移転改築			款	07	項	04	目	03	事業	006	整理番号	513	
現担当課名	中央図書館	係名	施設整備担当	連絡先電話番号	4715			昨年度整理番号	518					
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	投資事業					
事業開始	令和 2年度	実行計画事業	目標 07	施策 24	計画事業	06		主要事業（区政経営報告書掲載事業）						
令和 5年度担当課名	中央図書館							事業評価区分	一般					

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	図書館利用者及び団体（学校、保育園、ゆうゆう館など）	根拠法令等	(1) 地方自治法第2条、第232条 (2) 杉並区立図書館条例第2条、第10条
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	令和3年度に基本設計をまとめ、旧杉並第八小学校校舎解体工事と実施設計を行う。 令和4年度に建設工事に着手する。 令和6年度に竣工の後、供用開始する。	活動指標	設計進捗率
		指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	工事進捗率
		指標説明	
事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）	旧杉並第八小学校の跡地へ建設するコミュニティふらっと高円寺南へ移転・改築する。	成果指標	改築工事進捗率
		指標名 (1)	
		指標説明	基本、実施設計及び改築工事全体を通した進捗率【行政】
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1	50	12	12	0	0	0	0.0	100.0
活動指標 (2)	2	20	20	20	34	48	12	141.2	
成果指標 (1)	3	16	14	14	24	54	16	225.0	
成果指標 (2)	4								
事業費	5 千円	20,831	391,786	384,476	244,300	244,200	982,778	特記事項	
人件費	常勤職員分（再任用含）	6 千円	8,677	16,686	16,719	16,636	17,077	16,742	事業費は、建築工事の部分払金等のため、前年度から減少しています。 債務負担設定額（総額） ：1,086,000千円 設定期間 令和5年度～令和6年度
	上記以外の職員	7 千円	0	0	0	0	0	0	
総事業費 (5+6+7)	8 千円	29,508	408,472	401,195	260,936	261,277	999,520		
財源	受益者負担分	9 千円	0	0	0	0	0	0	
	国・都からの補助金	10 千円	0	0	0	0	0	0	
	その他の補助金等	11 千円	0	0	0	0	0	0	
	特定財源計 (9+10+11)	12 千円	0	0	0	0	0	0	
	差引：一般財源 (8-12)	13 千円	29,508	408,472	401,195	260,936	261,277	999,520	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 513

主な取組	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
	建設工事			
	その他 ()			
取組成果	<p>旧杉並第八小学校跡地に整備するコミュニティふらっと高円寺南への高円寺図書館の移転改築について、建設工事を進めました。また、什器備品を選定するなど開設に向けた準備を進めました。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>旧杉並第八小学校跡地に建設される複合施設の整備を円滑に行うため、当該施設の運営形態、工事等に伴う住民対応や今後のスケジュールについて、関係所管課との協議・調整を重ねながら取組を進めました。</p>
課題・分析 (2 / 2)	<p>現在まで、改築工事進捗率 (成果指標)、設計進捗率・工事進捗率 (活動指標) の各項目は、計画目標値に沿った進捗が確保されており、予定に沿った開設 (令和7年3月) が見込まれます。</p>
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>旧杉並第八小学校跡地に整備される複合施設 (図書館・コミュニティふらっと) と併設される屋内遊戯場を含めた公園とを一体的に管理運営し、効率的・効果的な施設の運用ができるよう、関係所管課と協議し、先行する事例も踏まえ運営形態に杉並区施設運営パートナーズ制度 (指定管理者制度) を導入することとしました。 令和7年4月の開設を目指し、円滑な工事の進捗に努めます。</p>
事業の方向性・改善策	<p>令和6年度中に改築工事と高円寺図書館の移転作業が完了し、複合する他施設との一体的運営を通じた良好な図書館サービスの提供が行われています。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	縮小
	II 事業の改善の方向性	対象外
予算の方向性の理由・内容	<p>移転・改築事業の完了に伴い、当該事業は終了します。</p>	

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

(00906)

事務事業名称	宮前図書館の改築			款	07	項	04	目	03	事業	008	整理番号	515	
現担当課名	中央図書館	係名	施設整備担当	連絡先電話番号	4715			昨年度整理番号						
上位施策No・施策名	24 身近に活用できる教育環境の整備・充実							予算事業区分	投資事業					
事業開始	令和 5年度	実行計画事業	目標 07	施策 24	計画事業	06								
令和 5年度担当課名	中央図書館							事業評価区分	一般					

令和 5年度 事務事業の概要 (Plan)

対象	図書館利用者及び団体（学校、保育園、ゆうゆう館など）	根拠法令等	(1) 地方自治法第2条、第232条 (2) 杉並区立図書館条例第2条、第10条
事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	○令和4年度は、改築基本方針の策定について検討 ○令和5年度は基本設計について意見聴取 令和6年度に基本設計をまとめ、西宮中学校仮校舎建設・校舎解体工事と実施設計を行う。 令和7年度に建設工事に着手する。 令和9年度に竣工の後、供用開始する。	活動指標	懇談会実施
事業内容（事務事業の内容、やり方、手段）	中学校地内での複合化を視野に、改築に向け「杉並区立西宮中学校・宮前図書館改築検討懇談会」を設置し検討を進める。	指標名 (1)	
		指標説明	
		指標名 (2)	
		指標説明	
		成果指標	改築基本方針の策定
		指標名 (1)	
		指標説明	基本方針策定の進捗率【行政】
		指標名 (2)	
		指標説明	

指標、総事業費 (Plan・Do)

区分	単位	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度		令和 6年度	令和 5年度	令和 5年度
		実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比 (%)	予算執行率 (%)
活動指標 (1)	1		5	5	4	2	0	50.0	
活動指標 (2)	2								
成果指標 (1)	3				100	0	0	0.0	
成果指標 (2)	4								
事業費	5	千円			23,520	0	0		特記事項 西宮中学校・宮前図書館改築検討懇談会の検討状況等を踏まえ、あらためて周辺の区立施設を含めた施設再編を考える懇談会を設置し検討を進めることとしたため、予定していた施設の設計が令和7年度以降に延びたことから、事業費が未執行となりました。
人件費	常勤職員分（再任用含）	6	千円		16,636	4,186	0		
	上記以外の職員	7	千円		0	0	0		
総事業費 (5+6+7)	8	千円			40,156	4,186	0		
財源	受益者負担分	9	千円		0	0	0		
	国・都からの補助金	10	千円		0	0	0		
	その他の補助金等	11	千円		0	0	0		
	特定財源計 (9+10+11)	12	千円		0	0	0		
差引：一般財源 (8-12)	13	千円			40,156	4,186	0		

令和 6年度杉並区事務事業評価シート

令和 5年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 515

	内 容	規模	単位	事業費 (千円)
主な取組	基本・実施設計等業務委託			0
	その他 ()			
取組成果	<p>西宮中学校及び宮前図書館の改築については、「杉並区立西宮中学校・宮前図書館改築検討懇談会」を設置し、中学校地内での複合化を視野に検討を行いました。当該懇談会における検討状況等を踏まえ、懇談会は一旦終了し、あらためて周辺の区立施設を含めた施設再編を考える懇談会を設置すること等を視野に検討を進めることとされ、予定していた改築スケジュールが変更になったことから、設計等業務は未実施になりました。</p>			

令和 5年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

課題・分析 (1 / 2)	<p>改築検討懇談会における検討状況等を踏まえ、実行計画等において複合化を検討することとした西宮中学校及び宮前図書館に限らず、周辺の区立施設を含む施設再編についてあらためて検討することとし、当該懇談会は令和5年5月に開催した第7回をもって一旦終了しました。</p> <p>西宮中学校と老朽化した周辺施設の更新等に関する検討については、令和6年度当初から開催する区民意見を交換する区立施設マネジメント計画に関するワークショップを踏まえて行うこととし、その準備を進めました。</p>
課題・分析 (2 / 2)	
現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む)	<p>改築検討懇談会における検討状況等を踏まえ、実行計画等において複合化を検討することとした西宮中学校及び宮前図書館に限らず、周辺の区立施設を含む施設再編についてあらためて検討することとし、当該懇談会は令和5年5月に開催した第7回をもって一旦終了しました。</p>
事業の方向性・改善策	<p>西宮中学校と老朽化した周辺施設の更新等に関する検討については、令和6年度当初から開催する区民意見を交換する区立施設マネジメント計画に関するワークショップを踏まえて行うこととし、その準備を進めました。</p>

令和 7年度の方針 (A c t i o n)

予算の方向性 (見直しの視点)	I 事業コストの方向性	拡充
	II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し (改善)
予算の方向性の理由・内容	区立施設マネジメント計画に基づき、宮前図書館の改築を検討します。	