

# 事業計画変更について

令和6年8月1日、以下の概要の通り、阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業の事業計画の変更を行いました。

## 地区外土地の編入

杉一小の移転先用地の整形・拡張を図るため、施行地区に含まれていなかった土地を新たに編入しました。

○施行地区面積

【変更前】 26,960.77㎡



【変更後】 27,092.19㎡

※編入箇所は別添の「地区界変更位置図」をご覧ください。

## 事業施行期間の変更

病院移転改築工事の工期の変更等を踏まえ、事業施行期間の変更を行いました。

○事業施行期間

【変更前】 至 令和12年3月31日



【変更後】 至 令和13年3月31日

## 資金計画の変更

昨今の建設資材価格や人件費の上昇等を踏まえ、資金計画を変更しました。

○事業費（収入・支出とも）

【変更前】 約615,000千円



【変更後】 約785,000千円