


改築・整備想定スケジュール

標準的なスケジュールです。スケジュールは校舎配置等により異なります。
※今後のスケジュールは変わる可能性があります。



西宮中学校改築・コミュニティふらっと整備の 基本設計（案）作成の流れ

※予定

令和8年 1月 3月 5月 6月 7~8月

校舎（建物）配置検討

- ◀ 校舎・体育館等
- ◀ 屋外倉庫
- ◀ 駐車場
- ◀ 正・通用門
- ◀ コミュニティふらっと等

諸室配置検討

- ◀ 学年フロア配置(普通教室)
- ◀ 特別教室
- ◀ 体育館・プール
- ◀ 多目的室等
- ◀ コミュニティふらっと集会室等

基本設計(案)
まとめ

懇談会

6回目

7回目

8回目

9回目

懇談会最終回

※必要に応じて追加で懇談会を開催する可能性があります