




対象地区	区内全域		特定事業	公共交通特定事業	事業主体	関東バス株													作成（変更）年月日	令和8年5月8日
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進 捗 状 況		
							計画	前期			中期			後期			13以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12				
バス	車両	関東バス	バス車内にコミュニケーションボードや筆談器具等の設置	全車両	—	—	計画											3	継続	全車両に設置済み（令和3年） 継続して維持していく
バス	車両	関東バス	バス車内へのAED設置	—	—	自己資金	実績											4	未整備	本社、各営業所にAED設置済み 車両への設置は現時点では難しく、引き続き検討をおこなう
バス	車両	関東バス	バリアフリー整備ガイドラインへの適合	全車両	—	—	計画											3	継続	全車両適合済み 引き続き適合車両を導入していく
バス	車両	関東バス	ベビーカーの固定ベルトの導入	全車両	—	自己資金	実績											3	継続	二人乗りベビーカー用を含め、全車両に設置済み 継続して維持していく
バス	車両	関東バス	ベビーカーを折りたたまずに乗車できる運用を実施	全車両	—	—	計画											1	完了	実施済み（二人乗りベビーカーは、ワンステップバスでは構造上、 折りたたみをお願いしています）
バス	車両	関東バス	リフト付バスまたはスロープ付きのバスの導入	全車両	—	自己資金、補助金	実績											3	継続	全車両に設置済み 引き続きスロープ付きの車両を導入していく
バス	車両	関東バス	車いすスペースの確保及び固定方法の周知	全車両	—	—	計画											3	継続	全車両にスペースを確保し、全社員に固定方法を周知済 引き続き取り組んでいく
バス	車両	関東バス	車いす利用者が利用しやすい降車ボタンの設置	全車両	—	自己資金	実績											3	継続	全車両に設置済み 引き続き導入車両に設置する
バス	車両	関東バス	全ての車両をノンステップバス車両に代替	全車両	—	自己資金、東京都補助金（だれにも乗り降りしやすいバス整備事業）他	計画											2	整備中	ワンステップバスを順次代替実施していく （現在83.5%がノンステップ車両、代替完了見込みは令和14年度以降）
バス	情報伝達	関東バス	バスロケーションサービスの導入及びサービスの維持改善	随時	—	自己資金	計画											3	継続	バスロケーションサービスは導入済み 引き続き維持改善を進めている
バス	情報伝達	関東バス	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	随時	—	—	計画											3	継続	ホームページにてバリアフリー情報を掲出している 引き続き周知を進めていく
バス	情報伝達	関東バス	車内へポスター、ステッカーを掲示によるヘルプマークの普及及び啓発	適宜	—	—	計画											3	継続	継続的に実施していく
バス	情報伝達	関東バス	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス乗降場の案内表示	随時	—	自己資金	計画											2	整備中	乗降するお客様の多いバス停から順次改善を進めていく
バス	情報伝達	関東バス	分かりやすい行き先のアナウンスの実施	随時	—	—	計画											3	継続	お客様に分かりやすいアナウンスの実施を引き続き指導していく
バス	心のバリアフリー	関東バス	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	随時	—	自己資金、補助金	計画											1	完了	実施終了
バス	心のバリアフリー	関東バス	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画											3	継続	二人乗りベビーカーの取り扱いについて全社員を対象に研修を実施済 引き続きベビーカー取り扱い研修を適宜実施していく
バス	停留所	関東バス	視覚障害者誘導用ブロック上における障害物等の除去	随時	—	—	計画											3	継続	バス停留所巡回時に状況を確認していく
バス	停留所	関東バス	上屋やベンチを順次設置	随時	—	自己資金、補助金	計画											4	未整備	道路環境等を考慮し、必要と思われる箇所への設置を検討していく （令和7年度の新規設置はなし）
バス	停留所	関東バス	道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施	随時	道路管理者（東京都・杉並区） 交通管理者（杉並・高井戸・荻窪警察署）	—	計画											3	継続	乗降しやすい環境を維持するために、バス停留所付近への違法駐車車両を防止する取り組みを、随時行っていく
事業実施に際して配慮すべき重要事項																				

対象地区	区内全域	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	関東バス㈱	作成（変更）年月日	令和8年5月8日
------	------	------	----------	------	-------	-----------	----------

整 備 状 況				
事業内容	全ての車両をノンステップバスに代替	写 真		
実施箇所	全車両			
説 明	2025年度は、中型ワンステップバス3両を、中型ノンステップバス3両に代替を実施。 これにより中型車両は100%ノンステップバスになりました。			

対象地区	区内全域	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	杉並区（都市整備部管理課）	作成（変更）年月日	令和8年5月7日
------	------	------	----------	------	---------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)												進 捗 状 況			
							調達方法	前期			中期			後期								
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降					
							1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備			具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)											
交通安全	自転車安全利用 の推進	区内全域	区立小学校・中学校において自転車安全利用教室を実施し、自転車の交通ルール・マナーを啓発	40校(小) 6校(中)	区内3警察署(交通管理者) 教育委員会		計画											3	継続	区立小学校の4年生を主な対象として、自転車に乗りながら楽しく自転車のルールを習得できる自転車安全利用実技講習会を実施した。また、区立中学校の生徒又は地域の方を対象として、スタントマンによる交通事故再現型の自転車安全利用講習会(スケアード・ストレイト)を実施した。		
交通安全	自転車安全利用 の推進	区内全域	交通管理者と連携し、街頭キャンペーンや講習会などの自転車安全利用啓発活動を実施	16回(講習会) 9回(街頭)	区内3警察署(交通管理者)		計画											3	継続	区内各所において、自転車の交通ルールの遵守を広く呼びかける街頭啓発活動を実施した。また、区民や事業所等を対象として、自転車講習会を開催し、交通ルールの啓発を行った。		
							実績															

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整 備 状 況		
事業内容	区立小学校・中学校において自転車安全利用教室を実施し、自転車の交通ルール・マナーを啓発	写 真
実施箇所	学校の校庭・体育館、杉並児童交通公園	
説 明	・区内警察署と連携し、区立小学校の4年生を主な対象として自転車の交通ルールや日常点検のポイント等を周知するとともに、運転スキルの向上を図るため、区立小学校全校（４０校）において、自転車安全利用実技講習会を実施した。 ・区立中学校６校において生徒又は地域の方を対象として、スタントマンによる交通事故再現型の自転車安全利用講習会（スケアード・ストレイト）を実施した。	
事業内容	交通管理者と連携し、街頭キャンペーンや講習会などの自転車安全利用啓発活動を実施	写 真
実施箇所	荻窪駅周辺、区立自転車駐車場等	
説 明	・商店会や区内警察署と協力して、商店街や区立自転車駐車場等で自転車安全利用キャンペーンを９回実施した。 ・区内警察署と連携し、民間事業所や高等学校等に区職員が出向いて自転車の交通ルール等を周知する「出前型自転車安全利用講習会」を12回実施し、612人の参加があった。 ・自転車に交通反則通告制度（青切符制度）が導入されることに伴い、杉並警察署と連携して一般向けの自転車安全利用講習会を4回開催し、244人の参加があった。 ・区公式HPやXを活用したほか、広報すぎなみへの掲載やすぎなみスタイルの制作・放映を通じて、青切符制度を含む自転車の正しい乗り方などに関する周知を行った。	

対象地区	区内全域	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	荻窪警察署	作成（変更）年月日	令和8年4月14日																	
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）													進 捗 状 況				
							調達方法	計画 実績	前期			中期			後期									
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降							
									1：完了 2：整備中													3：継続 4：未整備		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
交通安全	道路標識	区内全域	道路標識・道路標示の適切な補修	随時			計画									3	継続	杉並区バリアフリー基本構想に基づき、令和8年2月に東京都公安委員会にて「交通安全特定事業計画」の策定を行った。今後はこの事業計画に基づき、事業を推進する。						
交通安全	路上駐車防止	区内全域	違法駐車行為の防止のための事業	随時		実績										3	継続							
						計画																		
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		杉並区バリアフリー基本構想に基づき、令和8年2月に東京都公安委員会にて「交通安全特定事業計画」の策定を行った。今後はこの事業計画に基づき、事業を推進する。																						

対象地区	区内全域	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	杉並警察署										作成（変更）年月日	令和8年4月14日			
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況		
							前期			中期			後期						
						調達方法	計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
							実績												
交通安全	道路標識	区内全域	道路標識・道路標示の適切な補修	随時			計画									3	継続	杉並区バリアフリー基本構想に基づき、令和8年2月に東京都公安委員会にて「交通安全特定事業計画」の策定を行った。今後はこの事業計画に基づき、事業を推進する。	
交通安全	路上駐車防止	区内全域	違法駐車行為の防止のための事業	随時		実績										3	継続		
						計画													
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		杉並区バリアフリー基本構想に基づき、令和8年2月に東京都公安委員会にて「交通安全特定事業計画」の策定を行った。今後はこの事業計画に基づき、事業を推進する。																	

対象地区	区内全域		特定事業	交通安全特定事業	事業主体	高井戸警察署										作成（変更）年月日	令和8年4月14日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況		
							前期			中期			後期						
						調達方法	計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
							実績												
交通安全	道路標識	区内全域	道路標識・道路標示の適切な補修	随時			計画									3	継続	杉並区バリアフリー基本構想に基づき、令和8年2月に東京都公安委員会にて「交通安全特定事業計画」の策定を行った。今後はこの事業計画に基づき、事業を推進する。	
交通安全	路上駐車防止	区内全域	違法駐車行為の防止のための事業	随時		実績										3	継続		
						計画													
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		杉並区バリアフリー基本構想に基づき、令和8年2月に東京都公安委員会にて「交通安全特定事業計画」の策定を行った。今後はこの事業計画に基づき、事業を推進する。																	

対象地区	区内全域	特定事業	教育啓発特定事業	事業主体	杉並区〈教育委員会 多様な学び支援課〉												作成（変更）年月日	令和8年5月11日			
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）												進 捗 状 況	
								前期			中期			後期			R13 以降				
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		1：完了	3：継続	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）	
教育啓発		区内全域	交流・共同学習や副籍事業の推進	対象児の通う都立・区立特別支援学校及び区立小中学校	区立学校・都立特別支援学校		計画											2：整備中	4：未整備	各校同士の取り組みについて、ICTの活用をはじめ、より柔軟な取り組みを進めている。令和7年度は特別支援学校在籍の児童・生徒282名のうち、直接交流を89名、間接交流を49名が行いました。	
							実績												3		継続
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																					

対象地区	区内全域		特定事業	教育啓発特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 済美教育センター）										作成（変更）年月日	令和8年4月7日			
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
							調達方法	前期			中期			後期						
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）	
実績																				
学校	教育啓発	区内全域	福祉副読本による学習の実施	小4、中1	区立学校		計画									3	継続	毎年3月頃、次年度に活用する福祉副読本のデータを作成し、区立学校に提供している。		
							実績													
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		今日のな福祉課題を盛り込んだ指導資料となるように、内容については毎年改定する必要がある。																		
整 備 状 況																				
事業内容	福祉副読本「かけはし」の発行					写 真	 													
実施箇所	杉並区立学校																			
説 明	・昭和58年度より、学校において福祉に関わる教育の取組が推進されるよう、福祉副読本「かけはし」を全区立学校へ配布し、福祉に関わる教育の充実を図っている。 ・「かけはし」は、学校において道徳の時間の読み物資料や、社会科や総合的な学習の時間における調べ学習の情報源として授業において活用されている。 ・「かけはし」を用いた学習は、児童・生徒一人ひとりが福祉について理解を深め、誰もが幸せな共生社会の実現のために自分自身はどう行動したらよいかを考えるきっかけとなっている。																			

対象地区	区内全域	特定事業	教育啓発特定事業	事業主体	杉並区（障害者施策課）	作成（変更）年月日	令和8年4月20日																
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）													進 捗 状 況			
							調達方法	前期			中期			後期									
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）				
教育啓発		区内全域	共生社会しかけ隊による合理的配慮の提供を図る取組の実施	随時	区内民間事業者 区施設など		計画										3	継続	共生社会しかけ隊について、聴くオフミーティングにオブザーバー参加し、「障害の有無にかかわらず、暮らしやすいまちづくり」をテーマに参加者と意見交換を行った。また、令和8年度に予定している区立図書館との意見交換会に向け、障害当事者に図書館を利用して良かったこと、改善してほしい点などについてアンケートを実施した。 そのほか、これまで作成した合理的配慮ガイドブック等について、区内イベント等で配布し普及啓発を行うとともに、ガイドブックを活用した講座を、区内バス会社向けに実施した。				
教育啓発		区内全域	障害理解を深めるため、区職員を対象としたワークショップ形式の研修会を実施	随時			計画										3	継続	令和7年度は「障害者への合理的配慮を考える」をテーマに係長向け職層研修を実施予定だったが、衆議院選挙開催にともなう会場確保困難のため中止とした。令和8年度以降も引き続き職層研修の実施を検討する。				
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																							

対象地区	区内全域	特定事業	その他の事業	事業主体	杉並区（保健福祉部管理課）	作成（変更）年月日	令和8年5月7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）											進 捗 状 況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							調達方法	前期			中期			後期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績

対象地区	区内全域	特定事業	その他の事業	事業主体	杉並区（障害者施策課）										作成（変更）年月日	令和8年4月20日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								前期			中期			後期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
情報伝達		区内全域	「障害福祉のしおり」や「の～まらいふ杉並」による 障害のある方等への生活支援情報等の発信	随時 ※「障害福祉の しおり」は3年 に1回作成			計画																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			