

今後の進め方（予定）について

＜令和元年＞

- 5月 第8回改築検討懇談会
- 5～6月 基本設計条件等の整理
～校舎規模、諸室構成、周辺環境への配慮等の再整理
- 6～7月 基本設計方針の検討①（一般図）
～全体工程表、ゾーニング計画、アプローチ計画等
- 7～9月 基本設計方針の検討②（一般図）
～平面計画、動線計画、立面計画等
※施設管理者等へのヒアリング
- 9月 第9回改築検討懇談会
- 10月 大規模開発事業に係る説明会
- 9～10月 基本設計方針の検討③（詳細検討）
～環境への配慮、防災計画、セキュリティ、バリアフリー、
構造計画、機械・電気設備計画、色彩計画等
- 11月 第10回改築検討懇談会
- 11～12月 基本設計図書作成

＜令和2年＞

- 1月 大規模建築物に係る説明会
- 1～2月 概算工事費の精査
～工事概算書の作成等
- 3月 第11回改築検討懇談会
- 3月 基本設計完了
- 4月～ 実施設計