

## 今後の進め方

No	内 容	日程等
1	第 4 回 杉一小改築検討懇談会 開催 ※ 基本方針	8 月 5 日 (月)
2	設計事業者選定 (プロポーザル方式) ※ 資料 7	令和 6 年 8 月 ~ 1 1 月
3	第 5 回 設計受託者の資料提示と説明 ※ 設計者平面計画等 (たたき台) の提示・説明	令和 6 年 1 2 月
4	第 6 回 配置・平面計画 (1) の検討 ※ 平面計画等 (たたき台) について	令和 7 年 1 月
5	第 7 回 配置・平面計画 (2) の検討 ※ 設計者平面計画等 (案) について	令和 7 年 3 月
6	第 8 回 配置・平面計画 (3) の検討 ※ 設計者平面計画等 (最終案) について	令和 7 年 5 月
7	第 9 回 基本設計 (案) の策定	令和 7 年 6 月

※ 現時点の予定です

- ・ 第 5 回の懇談会開催日につきましては、設計者が定まり、契約締結の後に協議を行い、その際に当懇談会への資料提示の日程と合わせて調整を行うこととなります。  
このため、師走のお忙しい時期に恐縮ですが、候補日の調整が 1 1 月末、開催日のご案内が 1 2 月となってしまいますので、どうぞよろしくお願い致します。