
統合に関するこれまでの経過と今後の予定

21年 2月 「杉並区立小中学校適正配置基本方針」改定

5月～12月 永福南小・永福小保護者・地域・学校関係者との意見交換会（延20回）

22年 1月 杉並区立小中学校適正配置計画（永福南小学校と永福小学校の統合）案決定

2月 「杉並区区民等の意見提出手続に関する条例」に基づき区民意見募集（2/1～3/2）

3月 杉並区立小中学校適正配置計画（永福南小学校と永福小学校の統合）教育委員会にて決定

統合協議会検討内容 改築・改修

22年 5月27日 統合協議会設置（委員の委嘱）、今後の進め方（第１回）

7月1日
     予定

体育館・プール改築の概要説明（第２回）
視察（泉南中、桃井第五小） 体育館・プール基本設計（8～10月）

8月上旬 体育館・プール改築基本計画案の検討（第３回）

9月上旬
体育館・プール改築基本計画案の検討（第４回）
工事期間中の代替施設と安全対策について

10月上旬
体育館・プール改築基本計画の決定（第５回）
校名・校歌・校章について 実施設計（11～3月）

12月

23年 3月

4月

7月 解体工事(23年7月～）

既存校舎の改修

（夏休み中）

9月 建設工事（23年9月～）

24年 7月 既存校舎の改修

（夏休み中）

12月 　　　　　　　　　竣工(24年12月予定）

25年 3月

4月

既存校舎の改修

（夏休み中）

年　月 計画決定までの経過

年　月

統 合 校 開 校

開校に向けて

校名・校歌・校章について　　　　　（第６～８回）
児童・教職員の連携・交流内容について

校名・校歌・校章について
統合校の教育方針等について
通学路の安全対策、実地踏査

10月　学校設置条例の改正

・中間報告書作成

・ 終報告書作成


