
新プール・体育館棟改築、本校舎棟改修スケジュール（予定）

新プール・体育館棟改築 本校舎棟改修

22年 7/6 第３回
・各委員からの要望（視察を終えて）
・新プール・体育館棟、特別教室棟等の配置について検討

場所：永福小

8/2 基本設計（8～10月） 第４回 ・新プール・体育館棟、特別教室棟等の配置について検討

場所：永福南小

9月 第５回 ・新プール・体育館棟基本計画案について検討

10月 第６回
・基本計画案の決定（来年度予算に工事費計上）
・校名・校歌・校章等について

11月 実施設計（11～3月） 第７回

23年 3月 第10回

4月

解体工事(23年7月～） 外装改修工事

建設工事（23年9月～）

24年 4月

空調設置工事（夏休み中）

竣工(24年12月予定）

25年 4月

内装改修工事（夏休み中）

統　合　校　開　校

～

年　月 統合協議会

・校名、校歌、校章等について

特別教室を普通教室に改修
（夏休み中）

7月中旬　設計業者決定


