
 

【本校舎棟改修について】 

 

１ 本校舎棟の改修は、原則夏休み中に行うこととしたい。 

 

２ 主な改修内容としては、外装改修工事、空調設置工事、内装改修工事、特別教室を

普通教室に改修する工事を行いたい。 

 

３ 年度別改修工事予定(案) 

      

 

 

 

 

 

 

４ 現在、永福小の普通教室は 17 教室。２５年４月統合校開校時、児童数増により 

１８教室が必要となるため、普通教室を増やす必要がある。特別教室（図書室、コン

ピュータ室、家庭科室）の一部を新プール・体育館棟に移設し、空いた教室を普通教

室に改修したい。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ３ヵ年の夏休みに行う改修工事のうち、内装工事については、改修内容によっては、

23 年度と 25 年度の夏休みに分散して工事する必要もある。24 年度は空調設置工

事のため内装工事は行えない。 

・ 改修例：木製ロッカー取り付け、黒板の交換、引き戸扉の取替え等、掲示板、

床の研磨、昇降口改修（児童数増） 

年 度 工 事 内 容 

H23 外装改修工事   

H24 空調設置工事 家庭科室を普通教室に変更する改修工事 

コンピュータ室を家庭科室に変更する改修工事 

H25 内装改修工事  

○ 新プール・体育館棟の特別教室に移転した後の現図書室の活用方法は、24 年中

に検討する。 

○ 家庭科室を普通教室に変更し、コンピュータ室を家庭科室に変更する。 

   （特別教室は準備室と併せて２普通教室分の広さがある） 

 

 

 
 17 教室 → 19 教室  
 

① 家庭科室を普通教室に転用するために、家庭科室を移転させる必要がある。

② 家庭科室の移転先をコンピュータ室にした場合、コンピュータ室を移転さ

せる必要がある。 

③ ２４年の夏休みに家庭科室→普通教室、コンピュータ室→家庭科室に改修

する工事を行う場合、新プール・体育館棟の特別教室は、24 年 12 月竣

工予定なので、２学期の間はコンピュータ室を使用できない。 


