
【本校舎棟改修について】

１ 本校舎棟の改修は、原則夏休み中に行う。

２ 主な改修内容としては、外壁補修工事、空調設置工事、内部改修工事、特別教室を

普通教室に改修する工事等を行う。

３ 年度別改修工事予定(案)

※ 内部改修工事の内容、工期については、両校の校長、教職員、事務局で協議

し、進捗状況を統合協議会に報告する。

４ 現在、永福小の普通教室は17教室。２５年４月統合校開校時、児童数増により

１８教室が必要となるため、普通教室を増やす必要がある。特別教室（図書室、コン

ピュータ室）を新プール・体育館棟に移設し、空いた教室を普通教室等に改修する。

年 度 工 事 内 容

H23 空調設置工事

H24 外壁補修工事等 ・ 外壁を補修し、塗装する工事

・ 家庭科室を普通教室に変更する改修工事

・ コンピュータ室を家庭科室に変更する改修工事

・ 職員室拡張改修工事

H25 内部改修工事 ・ 図書室を会議室、少人数教室（普通教室仕様）に変

更する改修工事

○ 新プール・体育館棟の特別教室に移転した後の現図書室は、普通教室仕様に改修

する。

① ２５年夏休み期間中に改修工事を行う

② 会議室や少人数教室として使用する。

○ 家庭科室を普通教室に変更し、コンピュータ室を家庭科室に変更する。

（特別教室は準備室と併せて２普通教室分の広さがある）

17教室 → 19教室

① 家庭科室を普通教室に転用するために、家庭科室を移転させる必要がある。

② コンピュータ室を家庭科室に改修する必要がある。

③ ２４年の夏休みに家庭科室→普通教室、コンピュータ室→家庭科室に改修

する工事を行う場合、新プール・体育館棟の特別教室は、24 年 12 月竣

工予定なので、２学期の間はコンピュータ室を使用できない。

裏面あり



５ 内部改修工事については原則として、２４、25年度の夏休みに分散して工事する。

・ 改修例：昇降口改修（児童数増）、木製ロッカー取り付け、黒板の交換、引

き戸扉の取替え等

○ 職員室を拡張する。

① 統合により職員数が増えるために、職員室を拡張する必要がある。

② ２４年夏休み期間中に改修工事を行う。

③ 現印刷室側に拡張するために、印刷室は現少人数教室へ移転する。


