
４月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1月 2月 3月

協議会回数 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回

永福南小・永福小の統合

統合協議会検討項目

改築・改修工事

４月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1月 2月 3月

協議会回数 第16回 第17回 第18回 第19回

永福南小・永福小の統合

統合協議会検討項目等

改築・改修工事

永福南小学校・永福小学校統合に向けてのスケジュール案

24年度

23年度

既存プール、
プール・体育館棟改築工事（24年12月竣工）

統合校の校名

校歌・校章

統合校の通学路

適

統合校の教育目標

年
４
月
統
合
校
開
校

25

プール・体育館棟改築工事（24年12月竣工）

既存校舎改修

第２回区議会定例

既存校舎改修

児童・教職員の交流

児童・教職員の交流

資料2

＊校名決定後、具体的な検討・選定等


