
 

新泉･和泉地区小中一貫教育校設置協議会スケジュール 

 

 内      容 

 

平成 22年 

 

 

 

    7月 23日 

 

9月 15日 

 

10月下旬 

 

 

 

11月下旬 

 

1～2月  

 

 

 

 

 

 

 

・ 視察（足立区立新田学園） 

 

・ 小中一貫教育について 

・ 小中一貫教育校にかかわる基本的な考え方 

（教育活動について） 

 

・ 視察 

 

・ 小中一貫教育校にかかわる基本的な考え方 

（教育活動について） 

平成 23年  4月～ 

 

 

 

・ 建築部会の設置（基本設計～24年 3月） 

建築の基本的な考え方 

校舎配置計画の検討、決定 

  工事期間中の代替校舎の検討、決定 

平成 24年  4月～ 

 

・ 実施設計（～25年 3月） 

・ 学園名、学園歌、学園章、学園旗等の検討 

平成 25年   4月～ 

 

 

 

・ 改築工事（～27年 3月） 

・ 教育方針、経営方針等の検討 

・ 学園名、学園歌、学園章、学園旗等の決定 

・ 通学路の検討、再編成 

平成 26年    4月～ ・ 教育方針、経営方針等の決定 

平成 27年    4月 

 

・ 開校 

・ 外構工事 

 

4月～  3校教員による合同研究会 

        〃    合同研修会 

小中学生の交流授業 

 

・協議会設置（委員の委嘱、今後の進め方） 

資料 ４ 


