
道路交通対策特別委員会資料  

令 和 ２ 年 1 2 月 １ 日  

都市整備部都市企画担当 

 

 

外 環 道 の 進 捗 状 況 に つ い て 

 

 

外環道の進捗状況等について、下記のとおり報告いたします。 

 

 

記 

 

１ 進捗状況 

10月18日(日)に調布市東つつじヶ丘２丁目付近において発生した地表面陥没事象を受け、

施工中の本線シールドトンネルの掘進作業については、マシン停止中の安全確保のための必

要最小限の掘進を行った上で一時中止している。なお、シールド機内の土砂の安定化のため

定期的にカッター回転（３回程度／週）を行っている。 

 

（１） 大泉ジャンクション 

本線トンネルのシールドマシンは、南行は練馬区東大泉２丁目付近、北行は練馬区石

神井町８丁目付近で掘進作業を一時中止している。 

 

（２）中央ジャンクション 

中央道と連絡する橋梁の下部工事や、地下連絡路（ランプ）の工事を進めている。 

 

（３）東名ジャンクション 

本線トンネルのシールドマシンは、南行は調布市東つつじヶ丘２丁目付近、北行は調

布市東つつじヶ丘３丁目付近で掘進作業を一時中止している。 

 

 

 

 



２ 外環オープンハウス開催概要 

① 開 催 日 時  令和２年９月 26日(土)～９月30日(水)(杉並区開催日：９月26日(土)) 

② 開 催 場 所  外環道沿線７区市８会場（杉並区会場：西荻南区民集会所） 

③ 来 場 者 総 数  ５０６名（うち杉並区会場：５７名） 

(うち、調布市及び三鷹市のオープンハウス会場で併せて行わ 

 れた掘進説明参加者数※：９６名） 

④主 な 内 容   本線シールドトンネル工事や現在の進捗状況等について 

⑤主 な 意 見    ・外環の事業概要、計画、開通時期に関するもの 

・本線トンネル工事、家屋調査に関するもの 

・各JＣＴでの工事進捗状況に関するもの 

・トンネルの安全・安心(緊急時の対応）に関するもの 

・環境（地下水・大気・振動等）に関するもの 

・野川・白子川の気泡に関するもの（今後の施工方法等） 

・シールドトンネル施工に伴う振動・騒音に関するもの 

※ 東名ジャンクションより掘進を進めている本線トンネル工事は、調布市を経由し三鷹市へ到達する

見込みであり、調布市及び三鷹市オープンハウス会場内で、今後行われるトンネル工事の掘進につ

いて説明を行った。 

 

 

３ 添付資料 

・外環道工事進捗状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料１  

・シールドマシンの現在位置図（大泉ジャンクション） ・・・・・・・・・・・・ 資料２   

・シールドマシンの現在位置図（東名ジャンクション） ・・・・・・・・・・・・ 資料３  

 



 

外環道工事進捗状況 
 

            大泉 ＪＣＴ 

              中央 ＪＣＴ 

             東名 ＪＣＴ 

資料１ 



  

 

 

シールドマシンの現在位置図（大泉ジャンクション） 

 

 

 

【令和 2年 11月 24日現在】 

東京外環プロジェクトホームページより 

資料２ 



 

 

 

シールドマシンの現在位置図（東名ジャンクション） 

 

 

 

【令和 2年 11月 24日現在】 

東京外環プロジェクトホームページより 

資料３ 
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