
道路交通対策特別委員会資料  

令 和 ２ 年 9 月 2 5 日  

都 市 整 備 部 都 市 企 画 担 当 

 

外 環 道 の 進 捗 状 況 に つ い て 

 

 

外環道の進捗状況等について、下記のとおり報告いたします。 

 

 

記 

 

１ 進捗状況 

＜工 事 進 捗 状 況＞ 

（１）大泉ジャンクション 

本線トンネルのシールドマシンが初期掘進中であり、本格掘進に向けて後続台車の整備 
等を実施している。 

なお、南行は東京都練馬区東大泉２丁目付近、北行は練馬区石神井町８丁目付近まで掘 
進している。 

 

（２）中央ジャンクション 

中央道と連絡する橋梁の下部工事や、地下連絡路（ランプ）の工事を進めている。 

 

（３）東名ジャンクション 

本線トンネルのシールドマシンは、南行は調布市東つつじヶ丘２丁目付近、北行きは狛 
江市入間町２丁目付近まで掘進している。 
 

＜用地取得及び埋蔵文化調査状況＞ 

・全体で用地買収部は93％、区分地上権取得部は84％ (令和２年６月末時点の面積ベース) 

・埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合は全体で87％（令和２年６月末時点） 
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外環道工事進捗状況 
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東京外環 用地取得の状況

面積ベース

東名JCT 中央JCT 青梅街道IC 大泉JCT 合計

買収 99%（＋1%） － 99%（±0%） － 29%（＋5%） － 99%（±0%） 93%（＋1%）

区分地上権 97%（＋3%） － 95%（＋2%） － 27%（＋20%） － 100%（±0%） 84%（＋6%）

合計 98%（＋1%） － 99%（＋1%） － 28%（＋12%） － 99%（±0%） 90%（＋2%）

件数ベース

東名JCT 中央JCT 青梅街道IC 大泉JCT 合計

買収 97%（＋１%） － 99%（±0%） － 37%（＋9%） － 99%（＋1%） 92%（＋1%）

区分地上権 90%（＋7%） － 92%（＋4%） － 24%（＋13%） － 100%（±0%） 81%（＋6%）

合計 93%（＋4%） － 96%（＋2%） － 30%（＋12%） － 99%（＋1%） 87%（＋3%）

※用地取得は、国、東京都、NEXCO東日本、NEXCO中日本が分担して実施
※用地買収部については平成26年度より土地収用法に基づく収用手続きを活用中

（事業者からの裁決申請・明渡裁決申立後は東京都収用委員会において手続きを実施）

残件数

東名JCT 中央JCT 青梅街道IC 大泉JCT 合計

買収 8（-4） － 2（±0） － 81（-12） － 3（-3） 94（-19）

区分地上権 27（-20） － 26（-16） － 133（-23） － 0（±0） 186（-59）

合計 35（-24） － 28（-16） － 214（-35） － 3（-3） 280（-78）

※（ ）内の数値は、H30年11月比
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東京外環 埋蔵文化財調査の状況
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※進捗率＝
調査済み面積

調査対象面積

東名ＪＣＴ 中央ＪＣＴ 青梅街道ＩＣ 大泉ＪＣＴ 合計

進捗率
９６％

（±０％）
１００％

（±０％）
０％

（±０％）
１００％

（±０％）
８７％

（±０％）

埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合

※東京都との調整により調査必要範囲を事前に確定
※調査必要範囲について、工事着工前に区市の立ち会いのもと試掘調査（確認調査）を実施し、

その結果を踏まえ、必要に応じて東京都にて本掘調査を実施
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シールドマシンの現在位置図（大泉ジャンクション） 

 

 

 
 

【令和 2 年 9 月 14 日現在】 
東京外環プロジェクトホームページより 
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シールドマシンの現在位置図（東名ジャンクション） 
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