
道路交通対策特別委員会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 3 0 日 

都 市 整 備 部 都 市 企 画 担 当 

 

 

外 環 道 の 進 捗 状 況 に つ い て 

 

 

外環道の進捗状況について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ シールドトンネル工事の進捗状況 

 

（１）大泉ジャンクション（南行・北行・Ｆランプ） 

本線トンネルのシールドマシンについて、南行工事は、令和４年２月25日から事業用

地内で掘進を再開した後、４月７日にシールドマシンが損傷したことから、マシンの補修

作業や点検を行っている。また、北行工事は、掘進作業を一時中止しているが、シールド

機内の土砂の安定化のため、定期的にカッター回転を行っている。 

Ｆランプのシールドマシンは、安全確保のための事業用地内における保全措置が完了し、

掘進作業は終了した。 

 

（２）中央ジャンクション（Ａランプ・Ｈランプ） 

北側Ａランプ及びＨランプのシールドマシンは、事業用地内の掘進作業を実施している。 

 

（３）東名ジャンクション（南行・北行） 

令和２年10月に調布市で発生した地表面陥没事故及び工事一部差し止めの決定を受け、

本線トンネルのシールドマシンは、掘進作業を一時中止している。なお、シールド機内の

土砂の安定化のため、定期的にカッター回転を行っている。 

 

 

２ 添付資料 

・シールドマシンの現在位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１  



シールドマシンの現在位置図 

〇大泉ジャンクション(南行・北行・Ｆランプ) 

 

 

 

 

 

 

 

〇中央ジャンクション（Ａランプ・Ｈランプ） 
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〇東名ジャンクション（南行・北行） 

 

 

 

 

 

 

 
【令和４年９月 26 日現在】 
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