
地区外土地の編入

事業計画変更について
令和６年８⽉１⽇、以下の概要の通り、阿佐ヶ⾕駅北東地区

⼟地区画整理事業の事業計画の変更を⾏いました。

杉⼀⼩の移転先⽤地の整形・拡張を図るため、施⾏地区に含
まれていなかった⼟地を新たに編入しました。
〇施⾏地区⾯積

【変更前】 26,960.77㎡
↓

【変更後】 27,092.19㎡
※編入箇所は別添の「地区界変更位置図」をご覧ください。

事業施⾏期間の変更

病院移転改築⼯事の⼯期の変更等を踏まえ、事業施⾏期間の
変更を⾏いました。
〇事業施⾏期間

【変更前】 至 令和12年３⽉31⽇
↓

【変更後】 至 令和13年３⽉31⽇

資⾦計画の変更

昨今の建設資材価格や⼈件費の上昇等を踏まえ、資⾦計画を
変更しました。
〇事業費（収入・支出とも）

【変更前】 約615,000千円
↓

【変更後】 約785,000千円


