
回数 ⽉ 検討内容（案）

第１回 令和６年 ４⽉ ⼩学校の特⾊・概要、改築に⾄る経緯

第２回 令和６年 ５⽉ 事例⾒学

第３回 令和６年 ６⽉ 改築規模・諸室、基本⽅針（たたき台）

第４回 令和６年 ７⽉ 基本⽅針

※進め⽅は、今後の懇談会での議論等を踏まえて、必要に応じて⾒直していきます。

＜懇談会の⽬的＞ 〜（資料２）運営要綱第２条
懇談会は、杉並第⼀⼩学校の改築に当たり、次の各号に掲げる事項について、広く意⾒を聴くことを⽬的とする。
(１) 改築における基本的な⽅針に関すること。
(２) その他改築の基本設計に反映する必要な事項に関すること。

回数 ⽉ 検討内容（案）

第５回 令和６年１２⽉ 設計事業者提案

第６回 令和７年 １⽉ 配置・平⾯計画（案１）

第７回 令和７年 ３⽉ 配置・平⾯計画（案２）

第８回 令和７年 ５⽉ 配置・平⾯計画（案３）

第９回 令和７年 ６⽉ 基本設計（案）

令和６年８⽉〜１１⽉ 設計事業者選定（プロポーザル⽅式）
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今後の進め方イメージ（懇談会開催予定等） 資料６



令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

※上図は、現在想定しているスケジュールです。校舎配置等により、⼯事⼯程や⼯事期間が変わる場合があります。
※懇談会の議論や⼯事の進捗等を踏まえ、適宜『（仮称）改築ニュース』を配布し、関係者への周知を⾏います。
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