

今後の協議会のスケジュール

年度 月	24年度												25年度												26年度						27年度					
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	...	...	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
学校関係	合同研究																								和泉中一時移転						開校 新校舎へ移転					
協議会	第14回																														報告書					
	検討内容: 学園名、学校名、学園歌、校歌、校章、校旗、標準服、教育方針、通学路、報告書など																																			
工事関係	実施設計 実施設計ヒアリング																								改築工事						(和泉中)改修工事					
													(新泉小)改修工事																		解体・環境整備 ~ H28.3					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	...	...	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
	24年度												25年度												26年度						27年度					



新泉・和泉地区小中一貫教育校設置協議会

	日時	内容
第1回	平成22年7月23日 <協議会ニュース【創刊号】>	・委員委嘱 ・小中一貫教育の取り組みについて
第2回	平成22年9月15日	・足立区立新田学園視察
第3回	平成22年10月21日	・杉並区の小中一貫教育について ・小中一貫教育校の教育内容にかかわる基本的な考え方について
第4回	平成22年12月 9日 <協議会ニュース【第2号】>	・小中一貫教育校の教育内容にかかわる基本的な考え方について ・設計事業者の選定について
第5回	平成23年2月24日	・プロポーザル実施状況について ・小中一貫教育について
第6回	平成23年5月23日	・新泉・和泉地区小中一貫教育校建築基本設計業務の概要について ・新泉・和泉地区小中一貫教育校の校舎建設等に係る基本設計事業者の選定結果について
第7回	平成23年6月6日	・杉並区立松溪中学校 天沼小学校視察
第8回	平成23年6月24日 <協議会ニュース【第3号】>	・第7回協議会(視察)の意見
校庭部会 第1回	平成23年7月9日	・部会長の選出について・一貫教育校校庭に関する課題等の確認について ・今後の部会の進め方について
校庭部会 第2回	平成23年8月1日	・一貫教育校校庭について ・中学部活動の現状について
第9回	平成23年8月9日	・設置協議会委員の変更について ・小中一貫教育校平面計画について
第10回	平成23年9月26日	・小中一貫教育校平面計画について ・校名・校歌・校章等の検討方法について
第11回	平成23年11月28日 <協議会ニュース【第4号】>	・設置協議会中間報告書(案)について ・他自治体小中一貫教育校の校名・校歌・校章等の選定方法について
第12回	平成24年1月30日	・小中一貫教育校の校名決定に関する委員意見について ・特色ある学校づくり(小中一貫教育)について ・小中一貫教育校建設に係る工事スケジュール等について
第13回	平成24年3月27日	・小中一貫教育校の校名に関する協議会委員アンケート結果について ・まちづくり条例に基づく新泉・和泉地区小中一貫教育校基本設計説明会の開催結果について