

資料4

第20回設置協議会資料

平成25年5月13日

設置協議会 当面のスケジュール(予定)

	25年								26年												27年															
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月												
協議会等	第20回		第21回	第22回	予算見積		第23回	第24回		第25回			学校名決定												竣工											
学園章・校章	協議会検討																								杉並和泉学園開校											
	制作するかしないか ●				制作方法、デザイン								デザイン決定				(学園旗等)制作									納品										
学園歌・校歌	協議会検討																								杉並和泉学園開校											
	制作するかしないか ●				制作方法、作詞・作曲者候補など ●								依頼候補決定				作詞・作曲依頼				制作					完成				レリーフなど作成				納品		
標準服	協議会検討																								杉並和泉学園開校											
地域資料	協議会検討																									杉並和泉学園開校										