

報告第10号

平成28年度事故繰越し繰越計算書について
上記の報告をする。

平成29年5月30日

提出者 杉並区長 田 中 良

平成28年度事故繰越し繰越計算書について

地方自治法第220条第3項の規定に基づき翌年度へ繰り越した事故繰越しについて、同法施行令第150条第3項の規定により繰越計算書を調製したので、報告する。

平成 28 年 度 杉 並 区 事 故

款	項	事業名	支出負担 行為額	左 の 内 訳	
				支出済額	支出未済額
4 保健福祉費	1 社会福祉費	特別養護老人ホーム等の建設助成	16,800,000	12,000,000	4,800,000
7 教育費	2 小学校費	小中一貫校の施設整備 (高円寺地区)	2,498,040	0	2,498,040
7 教育費	3 中学校費	小中一貫校の施設整備 (高円寺地区)	2,498,040	0	2,498,040
合 計			21,796,080	12,000,000	9,796,080

繰越し繰越計算書

(単位:円)

支出負担行為 予定額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳			説 明
		既 収 入 特定財源	未収入特定財源 科 目	一 般 財 源	
0	4,800,000	0	2,400,000 都支出金	2,400,000	社会福祉法人仁愛会が建設する特別養護老人ホーム等の建設工事において、工事着工後、想定外の地中障害物が出てきたことから、年度内の出来高完了が不可能であることが判明したため、事故繰越しをする。
0	2,498,040	0	0	2,498,040	高円寺地域の小中一貫教育校の整備に伴う高円寺中学校仮設昇降口整備工事において、近隣住民との調整に時間を要したことから、年度内の完了が不可能であることが判明したため、事故繰越しをする。
0	2,498,040	0	0	2,498,040	高円寺地域の小中一貫教育校の整備に伴う高円寺中学校仮設昇降口整備工事において、近隣住民との調整に時間を要したことから、年度内の完了が不可能であることが判明したため、事故繰越しをする。
0	9,796,080	0	2,400,000	7,396,080	