

メモリアル映像及びクスノキの育成スケジュール

	29年度							30年度										
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	...	2月	3月	
懇談会		▽ 第25回 10/18					▽ 第26回 1/24			▽ 第27回 (未定)			▽ 第28回 (未定)			▽ 第 回 (未定)		
3校のメモリアル検討部会	▽ 第1回 9/29			▽ 第2回 12/12			▽ 第3回 (未定)					▽ 第4回 (未定)				▽ 第5回 (未定)		▽ 第6回 (未定)
映像									委託契約				映像の作成					完成品の納品
クスノキ			種採取	種蒔き					発芽	苗木育成期間 →								

懇談会の意見を踏まえ検討

具体化に向けた詳細な検討

映像化・高円寺クスノキの活用の具体化

- ・3校のメモリアルの把握
- ・メモリアルスペース及び郷土資料室の活用
- ・メモリアル映像に入れる情報の整理
- ・メモリアル映像のイメージの検討

	31年度												32年度				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
懇談会		▽ 第 回 (未定)			▽ 第 回 (未定)				▽ 第 回 (未定)								
3校のメモリアル検討部会								▽ 第7回 (未定)					（仮称）高円寺学園開校				校庭完成
クスノキ	苗木育成期間 →														植樹		