

施設再編検討部会議事録（要旨）

検討会 名称	杉並第一小学校改築・複合化検討部会		回数	第 15 回
			日時	平成 29 年 1 月 31 日（火）
参加者	検討委員	◎学校整備担当部長、○教育委員会事務局次長、○施設再編・整備担当部長、○まちづくり担当部長、○区民生活部長、企画課長、施設再編・整備担当課長、営繕課長、経理課長、防災課長、区民生活部管理課長、地域課長、区民生活部副参事（阿佐谷地域担当）、産業振興センター次長、都市計画課長、まちづくり推進課長、土木管理課長、都市整備部副参事（特命事項担当）、狭あい道路整備担当課長、土木計画課長、都市整備部副参事（用地調整担当）、みどり公園課長、児童青少年課長、環境課長、学校整備課長、スポーツ振興課長		
	◎部会長 ○副部会長			
	事務局	事務担当職員		
主な討議内容				
<p>1. 杉並第一小学校改築・複合化検討作業部会の検討報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ○作業部会の検討内容について報告した。 ○道路基盤整備について、既存の杉一小北側・東側道路は杉一小解体時に拡幅する想定をしている。 ○阿佐谷けやき公園プールについて、プールを地下に設置することができるのではないかという意見も想定される。しかし、プールの整備に必要な深さを掘ると多くの期間が必要となるため非現実的である。 ○杉一小長寿命化改修については、必要な改修工事を実施する想定である。 ○土壌問題対策について、汚染が確認された場合、病院が対策を行うなど、所有者及び地権者と書面により合意しておく必要がある。 <p>2. その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ○A 案か B 案かを最終的に判断するにはコスト比較を行う必要がある。 				