

今後のスケジュール（予定）

<令和元年>

11月 第10回改築検討懇談会

11～2月 基本設計図書の作成等

<令和2年>

1月 大規模建築物に係る説明会（杉並区まちづくり条例）

3月 第11回改築検討懇談会

3月 基本設計完了

4月 改築かわら版第5号発行（基本設計の概要）

4月～ 実施設計

5月 中高層建築物の紛争予防に係る説明会  
（杉並区中高層建築紛争予防条例）

<令和3年>

～3月 実施設計完了

6月 工事契約

7月～ 小学校棟建設工事