

「杉並区子ども・子育て支援事業計画」【第二期】（平成 32～36 年度） の策定に向けた今後の取組について（案）

第二期計画の策定に向けて、今後、以下のとおり取り組むこととします。

1 国の通知等

- 『第二期市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等の考え方』を通知（平成 30 年 8 月 24 日付け）・・・別紙 1
- 『教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針』は、今年度末に改正・公表予定

2 今後の主なスケジュール（予定）

時 期	区	子ども・子育て会議
30 年 10 月 ～12 月	○利用希望把握実態調査（ニーズ調査）の調査票の検討	○各委員に利用希望把握実態調査票の素案を送付して、意見聴取
31 年 1 月 ～31 年 2 月	○調査を実施	
31 年 3 月 ～4 月	○調査結果を集計・分析等	
31 年 5 月 ～9 月	○調査結果に基づく「量の見込みとそれに対する確保量」及び確保策の推進等に当たっての基本的考え方の検討	○子ども・子育て会議にて基本的な考え方等の意見聴取（5 月・7 月）
31 年 10 月	○第二期計画素案決定	○子ども・子育て会議にて計画素案の報告・意見聴取
31 年 11 月	○第二期計画（案）決定	
31 年 12 月	○第二期計画（案）に対するパブリックコメント実施	
32 年 1 月	○パブリックコメント結果に対する修正案まとめ	○子ども・子育て会議にて修正案の報告・意見聴取
32 年 2 月	○第二期計画を策定・公表	