

杉並区産業振興計画の改定に向けて

1 改定の基本方針

- (1) 産業実態調査の結果を踏まえ、現計画の取組成果と課題を明らかにし、社会経済状況の変化等に的確に対応した計画とする。
- (2) 平成30年度に予定されている杉並区総合計画・実行計画の改定との整合性を図る。
- (3) 都市農業振興基本法（平成27年4月施行）に定める地方計画を包含した計画とする。

2 計画期間

平成31年度から平成33年度（総合計画最終年度）までの3年間とする。

3 改定の進め方

産業振興審議会に諮問された「杉並区産業振興計画の改定」に関し、計画改定の方向性等を具体的に検討するため、杉並区産業振興審議会条例第6条に基づき、平成29年度第2回産業振興審議会（平成29年10月20日開催）において、計画改定検討部会を設置した。

4 改定のスケジュール（予定）

(1) 平成30年度

4月	第5回 計画改定検討部会（目標1・4の具体的な取組内容について）
5月	産業振興審議会
6月	第6回 計画改定検討部会（目標3の具体的な取組内容について）
7月	第7回 計画改定検討部会（答申案の検討） 第8回 計画改定検討部会（答申案の決定）
8月	産業振興審議会（答申の決定）
9月	産業振興審議会から答申
10月	産業振興審議会（産業振興計画素案について）
11月	産業振興計画案の策定
12月	区民等の意見提出手続き実施
1月	産業振興計画案の修正
2月	産業振興計画の決定 産業振興審議会（産業振興計画の報告）
3月	産業振興計画の公表

(2) 平成29年度(参考)

10月	産業振興審議会 (産業振興計画の改定について諮問、計画改定検討部会の設置)
11月	第1回 計画改定検討部会 (目標1の現状と課題、基本的な方向性・取組の視点、目標別指標について)
12月	第2回 計画改定検討部会 (目標2・3の現状と課題、基本的な方向性・取組の視点、 目標別指標について)
1月	第3回 計画改定検討部会 (目標4・5の現状と課題、基本的な方向性・取組の視点、 目標別指標について)
2月	産業振興審議会 (計画改定の検討状況を報告)
3月	第4回 計画改定検討部会 (目標2・5の具体的な取組内容について)