

## 杉並第二小学校の改築検討に向けた今後の進め方について

杉並区実行計画（平成31～33年度）において計画化した杉並第二小学校の改築については、学校関係者、地域関係者及び学識経験者等で構成する改築検討懇談会を設置し、改築における意見聴取と課題の整理を図りながら、以下のとおり進めることとしたので報告する。

### 1 基本的な考え方

築年次の異なる校舎等施設が高低差のある敷地に併存していることから、全面改築とするか、築浅のプール棟の長寿命化を図る部分改築とするかは、懇談会における議論を踏まえるとともに、将来的なコスト負担や教育環境の向上等、総合的な視点に立ち、平成31年度内に取りまとめる基本設計において決定する。

### 2 今後の主な取組

- 平成31年4月に設置した、校長、副校長、保護者、学校運営協議会、学校支援本部、学童クラブ、地元町会、学識経験者などで構成する改築検討懇談会において、改築基本方針や校舎配置等について広く意見を聴いて、基本設計に取り組む。
- 基本設計については、設計事務所（相手方 株式会社石本建築事務所 東京オフィス）に委託するとともに、懇談会の運営支援についても委託を行い、懇談会の開催と並行して作成を進めるものとする。
- 同懇談会等の意見を踏まえ、目指す学校像や新校舎配置についての意見がまとまった段階において、保護者及び地域に対しての説明会を開催する。

### 3 改築検討懇談会の開催状況

	日時・場所	主な内容
第1回	平成31年4月26日（木） 午前10時～12時 杉並第二小学校第二音楽室	○杉並第二小学校の特色等について ○杉並第二小学校の改築について
第2回	令和元年5月30日（木） 午後1時30分～5時 現地視察	○杉並区立方南小学校視察 ○杉並区立桃井第二小学校視察

※今後も、年内に6回程度開催予定

#### 4 今後のスケジュール（予定）

令和元年 6～11月	校舎配置、平面計画案について検討
11月	検討状況について説明会の開催
令和2年 2月	懇談会まとめの策定
令和2年 3月	基本設計の策定

#### <参考> 杉並第二小学校校舎改築検討懇談会委員構成

No.	団体名等	氏名
1	東一会	濱田 洋太郎
2	成一自治会	北川 雅幸
3	成二町会	石原 政義
4	成三町会	大和田 劭
5	西田町会	堤 一男
6	杉並第二小学校 学校運営協議会	陣内 秀信
7	杉並第二小学校 学校運営協議会	広松 猛
8	杉並第二小学校 学校支援本部	早坂 寿
9	杉並第二小学校 学校支援本部	小林 千里
10	杉並第二小学校 同窓会	岩田 和保
11	杉並第二小学校 お父さんの会	渡辺 剛弘
12	杉並第二小学校 P T A	平戸 和美
13	杉並第二小学校 P T A	山下 雅美
14	杉二学童クラブ 父母の会	石川 森生
15	学識経験者	桑田 仁
16	学識経験者	邊見 公子
17	杉並第二小学校 校長	佐野 篤
18	杉並第二小学校 副校長	小瀧 隆雄