

議会基本条例策定のスケジュールについて(案)

12月2日 改革	12月3日 議会運営委員会→全員協議会	1月1日～ 1月31日	2月 部会→委員会	3月 部会→委員会	3月 1定 本会議	4月1日
<ul style="list-style-type: none"> ・素案（確定版）の完成・配付 ・全協・パブコメの方法について 	<ul style="list-style-type: none"> ・議会運営委員会で全協開催、パブコメ実施について協議 	<ul style="list-style-type: none"> ・区民意見の募集（パブリックコメント） 	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの集約・修正の検討 （・パブコメ後修正案作成 ↓パブコメ後修正案決定・全議員配付） 	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの結果の公表（議会HP） ・議案確定・議案提出方法の決定 	<ul style="list-style-type: none"> ・議案提出↓採決 	<ul style="list-style-type: none"> ・条例施行