

## ゆうゆう館再編に係る作業部会 進捗状況等について

## 1 進捗状況について

## (1) ゆうゆう館利用者アンケートの実施

ゆうゆう館再編について、ゆうゆう館利用者からの意見を聴取するために、アンケートを以下のとおり実施しました。

対象者：ゆうゆう館利用者

実施日時：令和5年3月10日～4月10日

実施方法：施設窓口で配布、回収

回答数：863名

## (2) コミュニティふらっと利用者（高齢者）アンケートの実施

ゆうゆう館再編について、ゆうゆう館からコミュニティふらっとへ移行した高齢者団体から意見を聴取するために、アンケートを以下のとおり実施しました。

対象者：ゆうゆう館から移行したコミュニティふらっとの高齢者団体利用者

実施日時：令和5年3月8日～3月31日

実施方法：施設窓口で配布、回収

回答数：289名

## (3) コミュニティふらっとへ移行しなかった団体アンケートの実施

ゆうゆう館再編について、ゆうゆう館を利用していたが、コミュニティふらっとへ移行しなかった団体から意見を聴取するために、アンケートを下記のとおり実施しました。

対象者：ゆうゆう館を利用していたが、コミュニティふらっとへ移行しなかった団体の代表者

実施日時：令和5年3月8日～3月31日

実施方法：団体代表者宛に郵送、返信封筒郵便で回収

回答数：17名

## 2 今後の予定

令和5年4月：各アンケートの集計及び集計結果の分析

5～6月：中間報告

6～7月：無作為抽出アンケートの実施及び集計結果の分析

7月：協働事業者意見交換会の開催

ゆうゆう館利用者意見交換会の開催

9月：検証まとめ