

＜区立小中学校の増改築・長寿命化改修＞

学校整備課

【投資】	富士見丘小・中学校の改築（小・中学校費）	予算額	3,593,521 千円
【投資】	杉並第二小学校の改築	予算額	2,973,591 千円
【投資】	中瀬中学校の改築	予算額	1,607,533 千円
【投資】	神明中学校の改築	予算額	171,648 千円
【投資】	西宮中学校の改築	予算額	115,944 千円
【投資】	高井戸小学校の増築	予算額	127,165 千円
【投資】	小学校の長寿命化改修	予算額	475,081 千円

事業の目的・概要

「杉並区立学校施設整備計画（第2次改築計画）」に基づき、計画的に改築を進め、安全の確保と教育環境の向上を図ります。併せて、高井戸小学校については、適切な教室数を確保するために校舎の増築を進めます。

また、長寿命化が期待できる建物のうち築40年を迎えた久我山小学校については、機能や性能の劣化の回復を目的とした修繕に加え、社会的なニーズに対応するための機能向上を目的とした改修を盛り込んだ、長寿命化改修を進めます。

主な取組内容

➤ **富士見丘小学校及び富士見丘中学校の一体的整備**

中学校隣地で行っている小学校新校舎の建設工事は令和5年6月に完了し、9月から新校舎に移転・開校します。また、中学校は、同年9月から小学校旧校舎に仮移転し、その後、中学校既存校舎の解体と新校舎の建設工事に着手します。

令和5年度	令和6年度	令和7年度
<ul style="list-style-type: none"> ・小学校新校舎建設工事 ・中学校既存校舎解体 ・中学校新校舎建設工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・中学校新校舎建設工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・中学校新校舎建設工事

➤ **杉並第二小学校の改築**

令和3年度に着工した新校舎の建設工事を引き続き実施し、令和5年12月の竣工を目指します。

令和5年度	令和6年度	令和7年度
<ul style="list-style-type: none"> ・新校舎建設工事 ・既存北校舎・体育館解体 	<ul style="list-style-type: none"> ・既存北校舎・体育館解体 ・環境整備工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・環境整備工事

➤ **中瀬中学校の改築**

特別教室棟・体育館・プールの解体工事を完了した後、新校舎の建設工事に着手します。

【既定】	図書館運営		予算額 1,296,510千円
	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	・既存特別教室棟等解体工事 ・新校舎建設工事	・新校舎建設工事	・新校舎建設工事 ・既存管理教室棟解体工事 ・仮設校舎解体工事

➤ **神明中学校の改築**

神明中学校の老朽改築に向けて、施設の実施設計に着手するとともに、改築工事期間中における仮設校舎の整備等を実施します。

令和5年度	令和6年度	令和7年度～
・実施設計 ・仮設校舎建設	・仮設校舎建設 ・既存校舎解体工事	・既存校舎解体工事 ・新校舎建設工事

➤ **西宮中学校の改築**

老朽化に伴う校舎改築に向けて、改築検討懇談会の実施及び基本設計を行います。

令和5年度	令和6年度	令和7年度
・改築検討懇談会の運営 ・基本設計	・実施設計	・新校舎建設工事

➤ **高井戸小学校の増築**

児童の教育環境を向上させるため、不足している普通教室等の確保・充実を図る観点から、増築工事に着手します。

令和5年度	令和6年度	令和7年度
・増築工事	・増築工事	—

➤ **久我山小学校の長寿命化改修**

築40年を迎えた久我山小学校について、学校の夏季休業期間等を利用して長寿命化改修を実施します。

令和5年度	令和6年度	令和7年度
・改修	・改修	—