

## 検討会スケジュール（案）

		検討会	意見聴取の取組等
5年	11月	第1回 ○基本方針の策定について ○策定プロセスについて ○子どもの意見聴取の実施方法等について	関係課調査
	12月		居場所実施者アンケート
6年	1月	第2回 ○居場所の現状と課題等について ○居場所づくりの視点等について ○基本方針の骨格について	現場の声、現状等の整理・分析【作業部会】
	2月		子どもヒアリング 子どもの声の整理・分析【作業部会】 子どもアンケート 3地域意見交換会
	3月		子どもの声の整理・分析【作業部会】
	4月	関係課調整 第3回 ○基本方針（素案）について②	子どもワークショップ
	5月		居場所実施者意見聴取
	6月	関係課調整	
	7月	関係課調整 第4回 ○基本方針（案）について①	
	8月		シンポジウム
	9月	第5回 ○基本方針（案）について② （基本方針（案）まとめ、検討会終了）	
	10月	○基本方針（案）の決定（政策調整会議）	
	11月	○区議会第4回定例会（保健福祉委員会）へ 基本方針（案）を報告	
	12月	○区民等の意見提出手続きの実施	
7年	1月	○基本方針の策定	