

これまでの取組と今後の進め方について（案）

		検討会	意見聴取の取組等
5年	11月	第1回 ○基本方針の策定について ○策定プロセスについて ○子どもの意見聴取の実施方法等について	関係課調査（11月24日～12月1日）
	12月		居場所実施者アンケート（12月13日～12月25日）
6年	1月	第2回 ○居場所の現状と課題等について ○居場所づくりの視点等について ○基本方針の骨格について	学識経験者助言
	2月		子どもアンケート（2月9日～2月29日） 子どもヒアリング（2月17日～3月26日）
	3月		地域意見交換会（3月16日～3月21日）
	4月		子どもワークショップ（3月24日～7月28日）
	5月		
	6月	第3回 ○基本方針の骨格と素案に盛り込む内容について	
	7月		活動発表（8月4日）
	8月		学識経験者助言
	9月	第4回 ○基本方針（素案）について ○基本方針（素案）の決定（政策調整会議） ○区議会第3回定例会（保健福祉委員会）へ 基本方針（素案）を報告	オープンハウス型基本方針（素案）説明会 （素案に対する意見聴取）
	10月	第5回 ○基本方針（案）について （基本方針（案）まとめ、検討会終了）	
	11月	○基本方針（案）の決定（政策調整会議） ○区議会第4回定例会（保健福祉委員会）へ 基本方針（案）を報告	
	12月	○区民等の意見提出手続きの実施	
7年	1月	○基本方針の策定	