

外環道の進捗状況について

外環道の進捗状況について、下記のとおり報告いたします。

記

1 シールドトンネル工事の進捗状況（令和6年11月28日現在）

（1）大泉本線シールドトンネル

【南行大泉南（グリルド）】

練馬区上石神井四丁目付近の掘進作業を進めている。

【北行大泉南（カラッキュー）】

練馬区上石神井四丁目付近において、土砂搬出設備の点検・補修のため掘進を一時停止している。

（2）東名本線シールドトンネル

【南行東名北（みどりんぐ）】掘進作業を一時中止している。

【北行東名北（がるるん）】掘進作業を一時中止している。

（3）中央ジャンクション

【Bランプシールド】調布市緑ヶ丘一丁目付近において、段取り替え作業のため掘進作業を一時停止している。

【Fランプシールド】調布市緑ヶ丘一丁目付近において、段取り替え作業のため掘進作業を一時停止している。

（4）東名ジャンクション

【Aランプシールド】世田谷区喜多見六丁目付近において、段取り替え作業のため掘進作業を一時停止している。

【Hランプシールド】世田谷区成城三丁目付近の掘進作業を進めている。

2 外環オープンハウスの開催概要

- (1) 開催日 令和6年12月20日(金)～令和7年1月25日(土)
(杉並区開催日：令和7年1月21日(火))
- (2) 開催場所 外環道沿線6区市9会場(杉並区会場：勤労福祉会館)
- (3) 説明内容
 - ・事業概要及び現在の状況
 - ・大泉側本線シールドトンネルの掘進状況等
- (4) 意見交換会 オープンハウスの開催に併せて、参加を希望された方と事業者による意見交換を実施

3 添付資料

- ・シールドマシンの現在位置図

資料1

シールドマシンの現在位置図

○大泉本線シールドトンネル(南行・北行)

グリルドはどこ?



2024年11月28日 7時時点

📍 東京都練馬区上石神井4丁目 (大泉JCTから3369m)

JCT、ICは仮称

カラッキーはどこ?




2024年11月28日 7時時点

📍 東京都練馬区上石神井4丁目 (大泉JCTから3627m)

※土砂搬出設備の点検・補修のために掘進を一時停止しております。

JCT、ICは仮称



○中央ジャンクション (B・Fランプ)

中央Bランプ
シールドマシンはどこ?

2024年11月28日 7時時点

📍 東京都調布市緑ヶ丘1丁目 (Bランプ立坑から128m)

※段取り替え作業のため、掘進作業を一時停止しています。

JCT、ICは仮称


中央南Fランプ
シールドマシンはどこ?

2024年11月28日 7時時点

📍 東京都調布市緑ヶ丘1丁目 (南側Fランプ立坑から14m)

※段取り替え作業のため、掘進作業を一時停止しています。

JCT、ICは仮称



○東名ジャンクション (A・Hランプ)

東名Aランプ
シールドマシンはどこ？

2024年11月28日 7時時点

📍 東京都世田谷区喜多見6丁目 (Aランプ立坑から79m)

※段取り替え作業のため、掘進作業を一時停止しています。


JCT、ICは仮称

東名Hランプ
シールドマシンはどこ？

2024年11月28日 7時時点

📍 東京都世田谷区成城3丁目 (Hランプ立坑から862m)

JCT、ICは仮称



【令和6年11月28日現在】