

議案第85号

議会の議決を経た契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和6年11月19日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

議会の議決を経た契約の一部変更について
議会の議決を経た契約の一部を、下記のとおり変更する。

記

- 1 契約の件名 杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事
- 2 契約の金額 変更前 金407,000,000円也
変更後 金480,040,000円也

(提案理由)

令和5年第3回区議会定例会において議決を経た議案第73号について、仕様の一部を変更すること等に伴い契約金額を変更する必要がある。

案内図

杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事



杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事（変更）

工事概要

1. 工 事 件 名 杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事
2. 工 事 場 所 高井戸西二丁目 2 番 1 号
3. 工 期 契約締結の翌日から令和 7 年 1 月 31 日まで
4. 契 約 の 相 手 方 杉並区荻窪五丁目 18 番 14 号
株式会社 興建社
代表取締役 水島 隆明
5. 変 更 理 由 (1) 東京都財務局建築工事積算標準単価表（令和 6 年 4 月 1 日付）
による週休 2 日単価適用のため。
（令和 6 年第 3 回定例会 報告第 18 号）
(2) 工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の
必要が生じたため。また、工事を進める中で想定外の地中障害
撤去等に伴い工事内容を変更する必要が生じたほか、工期延長に
よる経費の計上が必要となったため。
6. 支 出 科 目 令和 5 年度 一般会計
保健福祉費 児童福祉費 児童福祉施設整備費 工事請負費
教育費 小学校費 学校施設整備費 工事請負費
令和 6 年度 債務負担行為