

今後の懇談会等のスケジュールについて（予定）

回数	開催予定時期	内容(案)等
第1回(済)	令和8年6月29日	学校および桃井学童クラブ、桃一学童クラブの特色・概要、改築計画の概要
第2回(済)	令和8年7月27日	事例見学(桃井第二小学校、杉並第二小学校)
第3回	令和8年8月28日	基本方針(たたき台)、改築規模・諸室
<改築ニュース①>	—	懇談会の紹介、第3回までの取組状況等を保護者や周辺住民等へ周知。
<児童アンケート>	—	「どのような学校になるとよいか」等。
第4回	令和8年10月26日	基本方針(案)、校舎配置案(1回目)
第5回	令和8年12月21日	校舎配置案(2回目)
<改築ニュース②>	—	改築基本方針、校舎配置案、オープンハウス開催等を周知。
<オープンハウス>	—	・保護者や地域住民等に、校舎配置案等について、パネル展示による説明及びアンケート実施。
<教職員アンケート>	—	校舎配置案等について意見募集。
第6回	令和9年1月下旬頃	校舎配置案(3回目)、平面計画(1回目)
<改築ニュース③>	—	校舎配置決定、平面計画案等を周知。
第7回	令和9年3月	平面計画 (2回目)
第8回	令和9年4月	平面計画 (3回目)
第9回	令和9年5月	基本設計まとめ
<改築ニュース④>	—	基本設計まとめ策定等を周知。