

議会基本条例制定作業スケジュール(案)

令和元年6月～11月		令和元年 第4回定例会	12月中旬～1月中旬	1月中旬～1月末	2月	令和2年 第1回定例会中		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
前文、解説文の作成 条文素案の確認	政策法務担当による条文チェック	条文修正・素案（確定版）の完成	全員協議会の開催 全議員への素案（確定版）配付・説明・意見聴取	区民意見の公募（パブリックコメント）	原案作成 パブリックコメントの集約・修正の検討	全議員へ原案配付・意見聴取・必要があれば修正	パブリックコメントの結果の公表 全議員へ原案（修正）配付・意見統一	原案決定・議案提出