

杉並区教育ビジョン策定スケジュール

	平成23年									平成24年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
教育ビジョン策定委員会		第1回	第2回	第3回		第4回		第5回 (原案作成)			第6回 (意見調整)	教育委員会決定	
					幹事会での検討								
行動計画策定作業			施策及び計画事業の検討			計画内容の調整				計画案の作成		計画案の再調整	計画案の策定
					原案の起草作業						パブコム		教育委員会決定

<参考>

新たな基本構想策定スケジュール(23年4月5日現在の想定)

	平成23年									平成24年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
基本構想審議会	部会での検討				(審議会での議論)		構想案作成		意見調整	審議会答申			
			区民意見交換会の実施 各種団体意見の聴取		原案の起草作業			パブコム シンポジウム開催				議案提出	議決
計画策定作業	今後の政策課題の検討整理					計画内容の調整				計画案作成	計画案の再調整		計画決定
			施策及び計画事業の検討			計画調書					パブコム		