

工程表

		1週間	2週間	3週間	4週間	2ヶ月	3ヶ月	~6か月	~2年	2年以降
災害対策本部	調査	2・3・4・5・6 応急危険度判定等 道路応急対策等 【建築課・営繕課】 【土木計画課他】	1 家屋被害 概況調査 【管理課】 P.都市-2	除却・復旧(公共土木施設災害復興事業等)						
	調査	P.都市-8 都市復興基本方針・第一次建築制限・復興対象地区								
建築制限等	調査	7 家屋被害状況調査 【管理課】 P.都市-9		復興対象地区・都市復興基本計画(骨子案)・第二次建築制限						
	建築制限等	9 第一次制限区域告示 【市街地整備課他】 P.都市-28	▼事前説明会		9 第一次建築制限(建築基準法84条)指導 【建築課】 ▼16条説明会等	13 第二次建築制限(被災市街地復興特別措置法第7条)指導 【建築課】				
震災復興本部	建築制限等	11 杉並区市街地復興整備条例の策定 【都市企画担当他】 P.都市-42		11 復興対象地区告示 【都市企画担当他】 P.都市-40		11 復興対象地区建築行為届出(第二次建築制限地域を除く)指導 【建築課】				
	震災復興本部	▼事前説明会		▼事前説明会	▼16条説明会等	▼事前説明会等				
計画・事業	計画・事業	8 都市復興基本方針 【都市企画担当他】 P.都市-26		12 都市復興基本計画(骨子案) 【都市企画担当他】 P.都市-47		15 都市復興基本計画 【都市企画担当・市街地整備課】 P.都市-71				
	計画・事業	▼事前説明会		▼事前説明会		▼事前説明会等				
16 時限的市街地	16 時限的市街地	1 必要量(概数)調査 【住宅課】		用地選定・確保 【住宅課・土木計画課・経理課】		時限的市街地の配置計画 【住宅課・営繕課他】		時限的市街地の(建設・)入居・運営 【住宅課】		
	16 時限的市街地	時限的市街地づくり方針(原案) 【住宅課】		必要量(補足)調査 【住宅課】		▼事前説明会				
		作業過密		作業過密						

※【 】は主な担当課を示す。必要に応じて応援職員等を求めるものとする。