

当面の想定スケジュール

年	月	審議会	調整部会・ 起草	区民への周知等
平成 23 年	7	< 第 4 回 > 26 日 (火) 19 時 ~ 各部会の検討結果について		
	8		28 日 (日) 17 時 ~ 調整部会	
	9	< 第 5 回 > 5 日 (月) 18 時 30 分 ~ 基本構想案の検討	起草	
	10	< 第 6 回 > 中旬 基本構想案の検討		
		< 第 7 回 > 下旬 案の確定		10 月下旬 ~ 11 月下旬 パブコメ
	11			上・中旬 基本構想案説明会
12			下旬 調整部会	
平成 24 年	1	< 第 8 回 > 中旬 新基本構想答申に向けた検討 新基本構想答申		