

説明会での主な質問・意見及び回答

1 開催日時・場所

開催日時 令和6年1月30日（火） 18:30～19:50

場所 杉並第二小学校体育館

2 出席者

【区側】

施設整備担当課長、学校整備課長、日成ビルド工業株式会社、株式会社内村工業、営繕課営繕係長、学校整備課教育施設計画推進担当係長、営繕課営繕係、電気設備係、機械設備係、学校整備課教育施設計画係

【近隣】

出席者数 17名

3 説明項目

○工事計画について(資料)

・日成ビルド工業株式会社より解体工事の工事概要、工事期間中の留意事項、工事手順、使用重機、工事工程、仮設計画、工事車両の搬出入路等について説明を行った。

・株式会社内村工業より解体工事の工事概要、工事工程、仮設計画、解体計画、工事車両の通行経路、安全対策、有害物質等の除去について説明を行った。

4 質疑応答

番号	質問・意見の概要	回答
1	バス停の位置は変わるか。	【教育施設計画推進担当係長】 現在のところ、工事中バス停の位置の変更はない。
2	解体工事に2つの業者が入るが、車両台数など、交通整理を行うのか	【教育施設計画推進担当係長】 定期的に業者や学校と打合せを行い、状況によっては調整を行う。
3	新しい校庭の土埃が心配である。	【施設整備担当課長】 飛散しにくい土系舗装を予定している。
4	これまでの工事ゲートの出入口の道路やL型が壊れている。揺れがひどいので、直して欲しい。	【施設整備担当課長】 現場を確認の上、適切に対応させてもらう。
5	三年坂は本来、許可を得た車両以外は通れないはずだが、業者が通っていた。指導して欲しい。	【施設整備担当課長】 今後、指導を徹底する。
6	1～3時のスクールゾーンは警察との協議で工事車両が通行することになるとのことだが、児童の安全確保の観点からできるだけ通らないよう要望する。	【施設整備担当課長】 車両の搬出が制限されると、工事期間が長くなる可能性がある。工事の進捗状況を踏まえ、検討したい。

番号	質問・意見の概要	回答
7	現在、水道工事が午後9時半から午前3時に行われている。解体工事の終了時間が午後6時までであるが、休まるときがないので、午後5時か5時半にしてもらいたい。	【施設整備担当課長】 日が短い時期は遅くまで工事はできないことから、季節を考慮しながら対応を検討する。
8	防音パネルを2重にすることはできないか。	【施設整備担当課長】 パネルは足場に設置することになり、過重の問題で難しい。 防音パネルの外周には高さ3mの鋼板塀を設置するので、一定程度騒音は低減される。
9	北側の擁壁工事はいつ行うのか。	【施設整備担当課長】 解体工事が終わったあとに校庭を造る工事を行う。その際、北側の擁壁の工事を行う。
10	近隣にタバコの吸い殻を捨てている作業員がいた。以後気を付けてほしい。	【施設整備担当課長】 そのようなことが今後起こらないよう指導を徹底する。
11	防音パネルは屋上より高く設置するのか。	【施設整備担当課長】 建物の高さより2m高い位置までパネルを設置する。
12	基準値の85dBとは防音パネルの外側なのか。	【施設整備担当課長】 その通り。なお、基準値はあくまで平均値なので、瞬間的に基準値を超えることあることはご了承願いたい。
13	粉塵対策はどのようにするのか。	【施設整備担当課長】 散水しながら解体工事を行う。
14	交通誘導員は常時何名配置するのか。	【施設整備担当課長】 管理・教室棟等解体工事については、常時2名配置する。
15	1～3時のスクールゾーンの時間帯に車両を通すのであれば、交通誘導員を増やしてほしい。	【施設整備担当課長】 状況を見ながら、検討してまいりたい。
16	家屋調査で何度も立ち会うのは大変なので、前回の調査資料を引き継いでもらえないか。	【施設整備担当課長】 個人情報保護の観点から、原則引き継ぐことはできないが、実施が同じで、本人の了承が得られる場合は行えるので、個別に対応していく。
17	建築工事の際、搬入の順番を五日市街道で待っている車両があった。待機場所にしないよう指導してほしい。	【施設整備担当課長】 そのようなことが今後起こらないよう指導を徹底する。
18	解体工事とは関係ないが、三年坂がきれいになったものの、特に給食室の入り口付近が傾斜しているため、雪が降ったときなどは危ないので、対応を検討してほしい。	【施設整備担当課長】 水勾配を取るため、やむを得ず行っている場合もあるため、現場を確認した上で要否について検討する。
19	害虫駆除の方法は何か。害虫が増えた場合、どのような対応をしてもらえるのか。	【内村工業】 外側に忌避剤をまくと共に、殺鼠剤をまいたり、捕獲器を設置する。水回りに両面テープのような粘着シートで対応する。これまでの施工で苦情が来たことはないが、何かあれば、連絡をしていただいたい。殺鼠剤の量を増やすなどの対応を検討する。