

《建設部会開催日程(予定)》

杉並第五・若杉 統合新校		検 討 内 容 等		
初 期	第2回	6月13日	学校 建築 勉強に するい 段で 階	1. 建設部会の発足 ①建設部会委員委嘱 ②教育委員会挨拶 ③委員及び事務局紹介 ④協議会会長選出 2. 校舎改築計画概要説明 3. 事務局から資料提出 ①学校づくりのプロセス ②人口動態と児童数・学級数 ③学校建築に求められる視点 ④改築校の事例 4. 杉並第五小学校・若杉小学校の特色 5. 質疑応答
	第4回	8月4日		1. 杉並第十小学校視察 2. 施設のあり方について検討
中 期	第6回	9月11日	学校 建築に ついで 議論す る段 階	改築基本方針についての課題を抽出・整理 これまで出された意見を整理し、課題を明確にする
	第8回	10月20日		統合校視察予定(豊島区立南池袋小学校)
	第10回	11月		改築基本方針について コンセプト(憲章)の検討 整備方針やコンセプト(案)を示し、検討する
終 期	第12回	12月	考 え 方 を 整 理 し て 基 本 段 階	1. 設計方針について 設計方針案を示し、検討する 2. 設計方針案に基づいた計画案の検討 いくつかの案を示し、長所・短所を検討する
	第14回	1月		基本設計(案)の検討 施設面と管理運営、教育、地域参画等の面から、総合的に 検討
	第16回	2月		基本設計(案)の検討 前回示した案の修正案検討
	第18回	3月		最終案のまとめ