

23 年								24 年								25 年											
5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
校名	協議会検討期間 23年5月～12月								教育委員会で決定																		
	・統合校のコンセプト検討				・校名協議				・校名候補決定																		
校章									協議会検討期間 23年12月～24年7月																		
									・選定方法検討				・選定協議				・校章デザイン決定				・校旗作成依頼				・校旗完成		
校歌									協議会検討期間 23年12月～24年6月																		
									・選定方法検討				・選定協議				・作詞・作曲依頼				・校歌完成						
統合新校開校																											

