

桃井第二小学校の改築工事期間中における教育環境の確保及び学童クラブ等の運営場所の対応について、下表のとおり対策を講じていきます。

			平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度		
桃井第二小学校校舎 改築工事スケジュール			実施設計	新校舎建設工事		新校舎運用	グラウンド等 整備工事	
	現施設 事業	改築工事期間 中の対応場所	改築工事期間中の対応・スケジュール				備考	
学校教育環境の確保	北校舎	北校舎	現北校舎利用			現北校舎 解体	・既存の北校舎は新校舎が完成するまで、そのまま使用 できます。 ・給食も現在と変わらず、自校調理で提供します。	
	西校舎	仮設校舎 (桃二小校庭内)	現西校舎利用	現西校舎解体	仮設校舎 解体	・仮設校舎には、空調設備や普通教室の電子黒板等の 既存設備を現在と同様に設置します。		
	体育館	仮設体育館 (桃二小校庭内)	現体育館利用	仮設体育館 建設	仮設体育館 解体	・仮設体育館を建設した後に現在の体育館を解体する 工事計画としており、体育館を継続的に使えるよう配慮 しています。		
	プール	旧若杉小 プール	現プール利用	旧若杉小プ ール改修工事	旧若杉小プール 解体	・平成28年度は現在のプールの使用が可能です。 ・平成29・30年度は、旧若杉小のプールで水泳指導を 行っていく考えです。		
	運動場	荻窪高等学校 運動場 テニスコート	授業時程の調整により、運動場及びテニスコートを代替運動場として利用					・平成28年度の運動会は松溪中で行う予定です。 ・平成28年度の夏休み中に北校舎屋上を改修し、50m走 ができる運動スペースを確保する考えです。 ・「朝にわ」や昼休み時間における運動については、荻 窪高校の協力による同校の運動場や北校舎屋上の活 用を図る考えです。
		松溪中学校	授業時程の調整により、運動場を代替運動場として利用					
		北校舎屋上	改修工事	現北校舎屋上運用				
学童 クラブ 等の 対応	学童クラブ	杉並保健所 (4階)	改修工事		杉並保健所の4階 で事業実施	新校舎建築後の桃 二小に移行実施	荻窪北児童館内の学童クラブ、一般利用(小学生の放 課後等居場所事業)、乳幼児親子居場所事業は、平成 29年度末までは現状どおり荻窪北児童館で実施しま す。	
	小学生の放 課後等居場 所事業					杉並保健所内で実施		
	乳幼児親子 居場所事業							