
【改築・改修スケージュール】

契約（基本設計） 実施設計（約５ヶ月）

基本設計（約３ヶ月）

基本設計・中高層説明会

入学式 終業式 始業式 終業式 始業式 卒業式

春休み 夏休み 冬休み 終業式・春休み

解体工事・建設工事説明会

契約（解体・建設・改修） 本校舎棟改修工事（空調）建設工事（１４ヶ月）

体育館・プール解体工事（２ヶ月）

入学式 終業式 始業式 終業式 始業式 卒業式

春休み 夏休み 冬休み 終業式・春休み

周年行事

建設工事（１４ヶ月）

本校舎棟改修工事 検査・引渡し

（外壁補修）（家庭科室、コンピュータ室改修）

（職員室拡張工事）

入学式 終業式 始業式 終業式 始業式 卒業式

春休み 夏休み 音楽会

冬休み 終業式・春休み

本校舎棟改修工事（内部改修）（旧図書室改修）

入学式 終業式 始業式 終業式 始業式 卒業式

春休み 夏休み 冬休み 終業式・春休み

説明会

改築・改修工事
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220531永福小スケジュール（案）
校舎改築担当

財産処分 国庫補助金申請

契約（測量・地盤調査） 地盤調査・測量 契約（アスベスト調査）

測量・地盤調査 アスベスト調査

耐力度調査（契約は設計に含む）

契約（基本設計） 実施設計（５ヶ月）

基本設計（３ヶ月） 設計審査会

基本設計説明会 許可申請 高さ許可

中高層 中高層説明会（許可申請の１ヶ月前)

入学式 終業式 始業式 終業式 始業式 卒業式

春休み 夏休み 冬休み 終業式・春休み

補正予算入力締め切 条件確定 条件確定 条件確定 予算編成（債務負担）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

申請準備 計画通知

計画通知 許可申請 工事監理（１５ヶ月）

解体工事・建設工事説明会

契約・議会手続き（解体・建設・改修） 改修工事（外装） 建設工事

解体工事（２ヶ月）

入学式 終業式 始業式 終業式 始業式 卒業式

春休み 夏休み 冬休み 終業式・春休み

学芸会

プール・体育館使用終了

工事監理（１５ヶ月）

建設工事（１５ヶ月）

改修工事（空調、キュービクル、非常放送、照明） 検査・引渡し

改修工事（既存家庭科室）

入学式 終業式 始業式 終業式 始業式 卒業式

春休み 夏休み 音楽会

引越し

冬休み 終業式・春休み

契約・委員会手続き（外構） 外構整備工事

改修工事（内装、庇、雨水対策）

入学式 終業式 始業式 終業式 始業式 卒業式

春休み 夏休み 冬休み 終業式・春休み

落成式

●注意事項

・協議会経費及び日程は本資料に含まず

・改修工事規模不明のため検討必要（キュービクル、雨水対策）

・校庭・体育館の代替措置は想定しない（プールは永福南を使用）
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