

## 外環道の進捗状況について

外環道の進捗状況について、下記のとおり報告いたします。

### 記

#### 1. 外環道の進捗状況

<大泉ジャンクション>

- ① 本線トンネルのシールドマシンの組み立て
- ② 本線トンネルと関越道等を接続するための地下連結路（ランプ）の施工
- ③ 目白通りと交差する橋梁架設工事の施工

<中央ジャンクション>

- ① 中央道北側、南側において、中央道や本線トンネル、東八道路に接続するための地下連結路（ランプ）の施工
- ② 中央道において、橋梁部連結路（ランプ）の下部工（橋脚）の工事の施工

<東名ジャンクション>

- ① 本線トンネルのシールドマシンが事業地内で掘進作業を実施するとともに、掘削した土やセグメントを運ぶための後続設備などを整備
- ② 地下連結路（ランプ）工事の施工

#### 2. 添付資料

外環道工事の現況写真・・・・・・・・・・・・・・・・	資料1
シールドマシンの現在位置図・・・・・・・・・・・・・・・・	資料2

# 外環道工事進捗状況



大泉 JCT





中央 JCT



東名 JCT

# シールドマシンの現在位置図



【平成 30 年 11 月 21 日現在】