

議会基本条例策定の作業工程について(案)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 前文の作成 条文素案の確認 | 政策法務担当による条文チェック | 条文修正・素案（確定版）の完成 | 全員協議会の開催 全議員への素案（確定版）配付・説明・意見聴取 | 区民意見の公募（パブリックコメント） | パブリックコメントの集約・修正の検討 原案作成 | 全議員へ原案配付・意見聴取・必要があれば修正 | パブリックコメントの結果の公表 全議員へ原案（修正）配付・意見統一 | 原案決定・議案提出 |