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契約条項 
（総則） 

第１条 発注者（以下「甲」という。）及び請負者（以下「乙」という。）は、契約書及び

この約款（以下「契約書」という。）に基づき、設計図書（別添の図面及び仕様書（この

契約の締結時において効力を有する工事標準仕様書が別に存在する場合は、これを含む。）

をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図

書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完了し、工事目的物を甲に引き渡す

ものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、工期が日数で

定められているときは、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律 第 178 号）に定める

休日、12月 29日から同月 31日までの期間、１月２日、同月３日、日曜日及び土曜日は、

この日数に算入しない。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方

法等」という。）については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、

乙がその責任において定める。 

４ 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行

わなければならない。 

６ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場

合を除き、計量法（平成４年法律第 51号）に定めるものとする。 

９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書に

特別の定めがある場合を除き、民法（明治 29年法律第 89号）及び商法（明治 32年法律

第 48号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をも

って合意による専属的管轄裁判所とする。 

12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行

為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契

約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、

また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じ

て行わなければならない。 

 

（関連工事の調整） 

第２条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上

密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものと

する。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協

力しなければならない。 
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（工程表） 

第３条 乙は、設計図書に基づき、速やかに、工程表を作成し、甲に提出しなければなら

ない。 

 

（契約の保証） 

第４条 乙は、契約金額が３千万円以上又は甲が別に指定した工事について、この契約の

締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第

５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託し

なければならない。 

 一 契約保証金の納付 

 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確

実と認める金融機関等又は保証事業会社（公共工事の前払金保証に関する法律（昭和

27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保

証 

 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締 

  結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の

額」という。）は、契約金額の 10分の１以上としなければならない。 

３ 乙が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証

は第 48条の２第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するもの

でなければならない。 

４ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該

保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号

に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

５ 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10分の１に達する

まで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求する

ことができる。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担

保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この

限りでない。 

２ 乙は、工事目的物並びに工事材料で第 14条の検査に合格したもの及び製作品で第 40 

条の検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に

供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 乙は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはな

らない。 
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（下請負人の通知） 

第７条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する

ことができる。 

 

（乙の契約の相手となる下請負人の健康保険等加入義務等） 

第７条の２ 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和 24年法

律第 100 号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。

以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契約（乙が直接締結する下請契約に

限る。以下この条において同じ。）の相手方としてはならない。 

一 健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 48条の規定による届出 

二 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第 27条の規定による届出 

三 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定による届出 

２ 甲は、乙に対して、下請契約の相手方が前項の各号に掲げる届出をしていることを確

認できる書類の提出を請求することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、乙は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しな

ければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合は、当

該建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、乙は、甲の指

定する期間内に、当該建設業者が第１項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認するこ

とのできる書類を甲に提出しなければならない。 

 

（特許権等の使用） 

第８条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護さ

れる第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている施工方法を使用する

ときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施工

方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、

乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担し

なければならない。 

 

（監督員） 

第９条 甲は、監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員

を変更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とさ

れる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるとこ

ろにより、次に掲げる権限を有する。 

 一 工事の施工についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

 二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳

細図等の承諾 

 三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験

若しくは検査 

３ 甲は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員

の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときは
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当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ

ばならない。 

 

（材料検査員） 

第 10条 甲は、材料検査員を定めたときは、書面をもってその氏名を乙に通知しなければ

ならない。材料検査員を変更したときも同様とする。 

２ 材料検査員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限

とされる事項のうち、甲が必要と認めて材料検査員に委任したもののほか、設計図書で

定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

 一 工事の施工に必要な材料の試験及び検査（第９条第２項第３号により、監督員の行

う試験及び検査に係るものを除く。） 

 二 必要と認めるものの出荷証明書等関係書類の確認 

 三 検査の結果、不合格とされた材料の引取り等の指示 

 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第 11条 乙は、次の各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなけ

ればならない。これらの者を変更したときも同様とする。 

 一 現場代理人 

 二 主任技術者 （建設業法第 26条第２項の規定に該当する場合は「監理技術者」とし、

同条第３項本文の規定に該当する場合は「専任の主任技術者」又は「専任の監理技術

者」とする。ただし、工事が同条第５項の規定にも該当する場合は、「監理技術者資格

者証の交付を受けた専任の監理技術者（同条第 3 項ただし書の規定の適用を受ける監

理技術者を含む。）」とする。以下同じ。） 

三 監理技術者補佐（建設業法第 26条第３項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。） 

 四 専門技術者（建設業法第 26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、工事の施工に関

し、この契約書に基づく乙の一切の権限を行使することができる。 

３ 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権

限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されていると認めた場合には、現

場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、乙は、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自

ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなけ

ればならない。 

５ 現場代理人、主任技術者等（主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以

下同じ。）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

 

（履行報告） 

第 12条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければ

ならない。 
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（工事関係者に対する措置請求） 

第 13 条 甲又は監督者は、現場代理人がその職務（第 11 条第５項の規定により主任技術

者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執

行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な

措置をとることを請求することができる。 

２ 甲又は監督員は、主任技術者等、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者

を除く。）その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施

工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を

明示して必要な措置をとることを請求することができる。 

３ 乙は、前２項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項につ

いて決定し、その結果を甲に通知しなければならない。 

４ 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、

その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。 

５ 甲は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項につい

て決定し、その結果を乙に通知しなければならない。 

 

（工事材料の品質及び検査等） 

第 14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品

質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。 

２ 乙は、設計図書において甲又は監督員の検査を受けて使用するものと指示された工事

材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合におい

て、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 

３ 甲又は監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなけれ

ばならない。 

４ 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出

してはならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、乙は、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料に

ついては、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。 

 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第 15条 乙は、設計図書において監督員の立会いを受けて調合し、又は調合について見本

検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は

当該検査に合格したものを使用しなければならない。 

２ 乙は、設計図書において監督員の立会いを受けて施工するものと指定された工事につ

いては、当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 乙は、前２項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、

甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備するも

のと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところに

より、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなけれ

ばならない。 

４ 監督員は、乙から第１項又は第２項の立会い若しくは見本検査を請求されたときは、
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遅滞なくこれに応じなければならない。 

５ 第１項又は第３項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整

備に直接要する費用は、乙の負担とする。 

 

（支給材料、貸与品及び発生品） 

第 16 条 甲が乙に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）並びに貸与する建設機

械器具及び工事材料（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引

渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 甲又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の

負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、

乙は、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定め

と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければ

ならない。 

３ 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書

を提出しなければならない。 

４ 甲は、乙から第２項の通知を受けた場合においても、当該支給材料又は貸与品につい

て交換その他の措置をとる必要がないと認めるときは、乙に対して、その理由を明示し

て、当該支給材料又は貸与品の使用を請求することができる。 

５ 甲は、前項の請求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料若しくは貸

与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は次項の規定により支給材料若

しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。 

６ 甲は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若

しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 甲は、前２項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは契約金額を

変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品

質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の確認により発見すること

が困難であったものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直

ちに甲に通知しなければならない。この場合においては、第４項及び第５項並びに第７

項の規定を準用する。 

９ 乙は、支給材料又は貸与品若しくは工事の施工に伴い生じた発生品を善良な管理者の

注意をもって管理しなければならない。 

10 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完了、設計図書の変更等によって不用

となった支給材料又は使用目的が終了した貸与品及び発生品を甲に返還しなければなら

ない。この場合において、貸与品は、修理清掃の後、甲又は監督員の確認を受けて引き

渡さなければならない。 

11 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品若しくは発生品が滅失若しくはき損し、

又は返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に

復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。 

12 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員

の指示に従わなければならない。 
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（工事用地の確保等） 

第 17条 甲は、工事用地その他設計図書において甲が提供するものと定められた工事の施

工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）を乙が工事の施工上必要とする日（設計

図書に特別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完了、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当

該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下

請負人の所有又は管理するこれらの物件並びに支給材料、貸与品及び発生品を含む。）が

あるときは、乙は当該物件を撤去（甲に返還する支給材料、貸与品及び発生品について

は、甲の指定する場所へ搬出。以下本条において同じ。）するとともに、当該工事用地等

を原状に復して、甲に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又

は工事用地等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工

事用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原

状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費

用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴い

て定める。 

 

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第 18条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造

を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合

が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があ

ると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは

必要な費用の負担をしなければならない。 

２ 甲又は監督員は、乙が第 14 条第２項又は第 15 条第１項から第３項までの規定に違反

した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査し、

又は確認することができる。 

３ 前項に規定するほか、甲又は監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認

められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の

理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査し、又は確認することが

できる。 

４ 前２項の場合において、検査等及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。 

（条件変更等） 

第 19条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したとき

は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

 一 図面と仕様書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

 二 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 

 三 設計図書の表示が明確でないこと。 

 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的
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又は人為的な施工条件と実際の工事現場が相違すること。 

 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を

発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が

立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 甲は、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指

示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を乙に通知しなければなら

ない。 

４ 前項の調査の結果、第１項の事実が甲乙間において確認された場合は、甲は、必要が

あると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があ

ると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。 

 

（設計図書の変更） 

第 20条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図

書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、

工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。 

 

（工事の中止） 

第 21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地す

べり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」とい

う。）であって、乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若し

くは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるとき又は第

19 条第１項の事実についての確認が、甲乙間で一致しない場合において、乙が工事を施

工することができないと認められるときは、甲は、工事の中止について直ちに乙に通知

して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止について乙に

通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 甲は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると

認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え、工事現

場等を維持するために増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。 

 

（乙の請求による工期の延長） 

第 22条 乙は、自己の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完了することが

できないときは、その理由を明示して、甲に工期の延長を請求することができる。 

２ 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、

工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由によ
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る場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（甲の請求による工期の短縮等） 

第 23条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を乙に請

求することができる。 

２ 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は

乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（工期の変更等） 

第 24条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、

甲が定め、乙に通知する。 

 

（著しく短い工期の禁止） 

第 24条の２ 甲は、工期の変更を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の

労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難である

と見込まれる日数等を考慮しなければならない。 

 

（契約金額の変更方法等） 

第 25条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。 

２ この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲

が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。 

３ 前２項の協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

 

（賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更） 

第 26条 甲又は乙は、工期内で契約締結の日から９月を経過した後に日本国内における賃

金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に

対して契約金額の変更を請求することができる。 

２ 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額（契約金額か

ら当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後

残工事金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する

額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事金額の 100分の 1を超える額につき、

契約金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等

に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙

に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うこ

とができる。この場合においては、第１項中「契約締結の日」とあるのは、「直前の本条

に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生

じ、契約金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、契約金
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額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフ

レーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、甲又

は乙は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、契約金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、

協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。 

 

（臨機の措置） 

第 27条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければ

ならない。この場合において、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。た

だし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければな

らない。 

３ 甲は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機

の措置をとることを請求することができる。 

４ 乙が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要し

た費用のうち乙が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部

分については、甲が負担する。 

 

（一般的損害） 

第 28条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸

与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、

乙がその費用を負担する。ただし、その損害（火災保険その他の保険等によりてん補さ

れた部分を除く。）のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担

する。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第 29条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、その損害（火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除

く。以下本条において同じ。）のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、

甲が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地

下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなけ

ればならない。 

 ただし、その損害のうち工事の施工について乙が善良な管理者の注意義務を怠ったこ

とにより生じたものについては、乙が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、

甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

（天災その他の不可抗力による損害） 

第 30条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当
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該基準を超えるものに限る。）で甲乙双方の責に帰すことができないもの（以下「不可抗

力」という。） により、工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、

発生品又は建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状

況を甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害（乙が

善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等により

てん補された部分を除く。以下本条において同じ。）の状況を確認し、その結果を乙に通

知しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲

に請求することができる。 

４ 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損

害の額（工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は建

設機械器具であって検査又は立会いその他工事に関する記録等により確認することがで

きるものに係る損害の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額

（以下「損害合計額」という。）のうち契約金額の 100分の１を超える額を負担しなけれ

ばならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、

甲が損害合計額を負担するものとする。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、

算定する。 

 一 工事の既済部分に関する損害 

損害を受けた既済部分に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはそ

の評価額を差し引いた額とする。 

 二 検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品に関する損害 

損害を受けた検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品に相応する契約金額相

当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該

工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における既済部分に

相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復する

ことができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕

費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の

額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに

要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100分の１を超える額」とあるのは「契約金額

の 100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあ

るのは「損害合計額からすでに負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 

 

（契約金額の変更に代える設計図書の変更） 

第 31 条 甲は、第８条、第 16 条、第 18 条から第 23 条まで、第 26 条から第 28 条まで、

前条又は第 35条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合にお
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いて、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設

計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議

して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

 

（検査及び引渡し） 

第 32条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に対して、検査の請求を

しなければならない。 

 一 工事を完了したとき。 

 二 工事の施工中でなければその検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。 

 三 その他必要があるとき。 

２ 甲は、前項第１号の検査（以下「完了検査」という。）の請求を受けたときは、その日

から起算して 14日以内に、前項第２号及び第３号に係る検査の請求を受け、その請求を

相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ乙の立会いを求め、検査を完了しなければな

らない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を通知し

て、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、乙に通知の上、その

立会いを求め、検査を行うことができる。この場合において、甲は、必要があると認め

られるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することがで

きる。 

４ 乙は、前２項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立て

ることができない。 

５ 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又はき損したものを原状に復する

費用は、すべて乙の負担とする。 

６ 第２項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとす

る。この場合において、工事目的物が乙の所有に属するときは、その所有権は、引渡し

により甲に移転する。 

７ 乙は、第２項の完了検査に合格しない場合で、甲が特に１回に限り改造又は補修を認

めたときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、改造又は補修

が完了したときは、第２項、第４項、第５項及び前項の規定を準用する。 

８ 前項の改造又は補修が直ちに完了しないとき又はその検査に合格しないときは、甲は、

工期経過後の日数に応じ、乙から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第 44条

第１項及び第２項の規定を準用する。 

 

 

（契約代金の支払） 

第 33条 乙は、前条第２項又は第７項の完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請

求することができる。 

２ 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 40日以内に契約代

金を支払わなければならない。 

３ 甲がその責に帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期

限を経過した日から検査をした日までの期間の日数（以下「遅延日数」という。）は、前
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項の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合におい

て、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間

の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

 

（契約保証金） 

第 34条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。

ただし、既納保証金が未払の契約金額の 10分の１以上あるときは、乙は、さらに納付を

要しない。 

２ 甲は、第 32 条第２項又は第７項の完了検査に合格したとき、又は第 46 条第１項、第

47条若しくは第 47条の２第１項の規定により契約が解除されたときは、乙の請求により、

40日以内に契約保証金を返還する。 

３ 甲は、契約保証金について、利息を付さない。 

 

（部分使用） 

第 35 条 甲は、第 32 条第６項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は

一部を乙の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しな

ければならない。 

３ 甲は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 

（前金払） 

第 36条 甲は、契約書で前払金の支払を約した場合において、乙が保証事業会社と契約書

記載の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証に関する法律 第２条 第５項に規定

する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結したときは、次の各号による額（10万

円未満の端数は切り捨てる。）を前払金として支払う。 

一 契約金額が２億５千万円以下である場合は、契約金額の４割を超えない額 

二 契約金額が２億５千万円を超える場合は、次に掲げる額の合計額（４億円を限度と

する。） 

イ ２億５千万円の４割を超えない額 

口 契約金額から２億５千万円を減じた額の２割を超えない額 

２ 乙は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後（甲が別に前払

金の請求時期を定めたときは、その時期）に、保証事業会社と締結した保証契約を証す

る書面（以下「保証証書」という。）を甲に提出した上で前払金の請求をしなければなら

ない。 

３ 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第１項の前払金を支払う。 

 

（契約金額の増減による前払金の追加払又は返還） 

第 37条 甲は、前条第１項の規定により前金払をした後、設計図書の変更その他の理由に

より契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当

と認められるに至ったときは、甲の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還
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させることがある。 

２ 乙は、前項の規定により、甲が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請

求することができる。 

３ 乙は、甲から第１項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の

日以後、甲が指定する日までに返還しなければならない。 

４ 前項の場合において、乙が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌

日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につきこの契約の締結時における国の債権

の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第２９条第１項に規定する

財務大臣が定める率（年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、

365日の割合とする。）で計算した額（100円未満の端数があるとき又は 100円未満であ

るときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。） を遅延利息として支払わなければ

ならない。 

 

（保証契約の変更） 

第 38条 乙は、前条第１項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契

約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、前条第２項の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約

変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出した上で、請求しなけ

ればならない。 

３ 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨

を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 

（前払金の使用制限及び返還） 

第 39条 乙は、前払金をこの工事に必要な経費以外の経費に充ててはならない。 

２ 乙は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた

前払金を、直ちに甲に返還しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日ま

での日数に応じ、当該返還額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法

律施行令第２９条第１項に規定する財務大臣が定める率（年当たりの割合は、閏（じゅ

ん）年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。）で計算した額（100 円未満の

端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。） 

を利息として支払わなければならない。 

 

 

（中間前払） 

第 39条の２ 乙は、中間前金払いに係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に

関し、契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、１億円を限度と

し、契約金額の２割を超えない額（10万円未満の端数は切り捨てる。）の中間前払金の支

払を甲に請求することができる。ただし、第 40条の規定による部分払を行う場合は、こ

の限りでない。 

２ 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲に対して
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書面により認定の請求をしなければならない。 

３ 甲は、前項の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を乙に通知

しなければならない。  

４ 乙は第１項の中間前払金の支払いを受けようとするときは、前項の認定結果の通知を

受けた後（甲が別に中間前払金の請求時期を定めたときは、その時期）に、保証証書を

甲に提出した上で、中間前払金の請求をしなければならない。  

５ 甲は前項の請求を受けたときは、遅滞なく第１項の中間前払金を支払う。  

６ 第 37条から前条までの規定は、中間前払金を支払った場合について準用する。  

 

（部分払） 

第 40条 甲は、工事の完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるとき（入札心得等

において、乙の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当

と認めるとき）は、検査に合格した既済部分に相応する契約金額相当額（以下「既済部

分の代価」という。）の 10 分の９以内で甲が定める金額を支払うことができる。製作及

びすえ付けその他の工事に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終わ

ったもの又は甲の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して

甲の指定する場所へ持込みが終わったものについては、甲は、工事の完了前において、

乙の部分払請求を相当と認めるときは、その製作品に相応する契約金額相当額（以下「製

作代価」という。）の 10 分の９以内で甲が定める金額を支払うことができる。この場合

においては、第 33条第１項及び第２項の規定を準用する。 

２ 前項の既済部分の代価（製作代価を含む。以下同じ。）は、甲が認定する。 

３ 第 36条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、前２項の規定によ

り算定した部分払の額から、当該前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合

を乗じて得た額を控除した額の範囲内とし、次の式により算定する。 

  部分払の額≦既済部分の代価×（９／10－前払金額／契約金額） 

４ 第１項の規定による支払の対象となった既済部分又は製作品が乙の所有に属するとき

は、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完

了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、

第 28条、第 29条及び第 30条の規定を準用する。 

 

（一部しゅん工） 

第 41条 工事目的物について、甲が設計図書において、工事の完了に先立って引渡しを受

けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指

定部分の工事が完了したときは、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」

と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 33条中「契約代金」

とあるのは、「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

 

（前払金等の不払に対する工事中止） 

第 42条 乙は、甲が第 36条の規定に基づく支払もしくは第 39条の２の規定に基づく支払

又は前条において準用される第 33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めて

その支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を
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一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示してその旨を直

ちに甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認め

られるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場等を

維持するために増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負

担しなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第 43条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない

もの（以下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物

の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の

費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求

した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内

に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ

とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直

ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完

をしないでその時期を経過したとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

４ 乙が契約不適合の履行の追完に応じないときは、甲は、乙の負担でこれを修補するこ

とができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。 

 

（履行遅滞の場合における違約金等） 

第 44条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完了することができない場合におい

て、工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を

徴収して工期を延長することができる。 

２ 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、この契約の締結時におけ

る国の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項に規定する財務大臣が定める率

(年当たりの場合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても 365日の割合とする。）で計

算した額 (100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又は

その全額を切り捨てる。）とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分

と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと甲が認める履行部分

を含む。）があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定に当たり契

約金額から控除する。 
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（甲の催告による解除権） 

第 45条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら

して軽微であるときは、この限りでない。 

一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

二 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが

ないと認められるとき。 

三 第 11条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

四 正当な理由なく、第 43条第１項の履行の追完がなされないとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

（甲の催告によらない解除権） 

第 45条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

一 第５条第１項の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。 

二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を

除去した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものである

とき。 

四 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

五 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する

意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達する

ことができないとき。 

六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしな

いでその時期を経過したとき。 

七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても

契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないこと明らかであるとき。 

八 第 47条又は第 47条の２の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

九 地方自治法施行令第 167条の４第 1項の規定に該当すると判明したとき。 

十 公正取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第７条若しくは第８条の２の規定に基づ

く排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）又は同法７条の２（同法８条の３に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」と

いう。）が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、

同法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があった

とされたとき。 

十一 この契約に関して、乙（乙が法人の場合については、その役員又はその使用人）

の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑

が確定したとき。 
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（甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 45 条の３ 第 45 条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるも

のであるときは、甲は前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（協議解除） 

第 46 条 甲は、工事が完了するまでの間は、第 45 条及び第 45 条の２の規定によるほか、

必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。 

２ 甲は前項の規定により契約を解除した場合において乙に損害を及ぼしたときは、その

損害を賠債しなければならない。 

 

（乙の催告による解除権） 

第 47条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間

を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で

あるときは、この限りでない。 

 

（乙の催告によらない解除権） 

第 47条の２ 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

一 第 20条の規定により設計図書を変更したため契約金額が３分の２以上減少したとき。 

二 第 21条の規定による工事の施工の中止期間が当初の工期の 10分の５（工期の 10分

の５が 180日を超えるときは、180日とする。）を超えたとき。ただし、中止が工事の

一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90日を経過しても、

その中止が解除されないとき。 

２ 前項第２号の場合において、日数の計算は、第１条第２項の規定を準用する。 

 

（乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 47 条の３ 第 47 条又は前条第１項各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由による

ものであるときは、乙は、前２条の規定による契約を解除することができない。 

 

（解除等に伴う措置） 

第 48条 甲は、契約が工事の完了前に解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若

しくは、乙の債務について履行不能となった場合（以下「契約が解除された場合等」と

いう。）においては、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び必要と認める持

込工事材料に対して、相当と認める金額（第 40条の規定による部分払をしているときは、

既支払の部分払金額を控除した額）を支払い、その引渡しを受けるものとする。この場

合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、既済部

分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。 
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３ 第１項の場合において、第 36 条の規定による前金払又は第 39 条の２の規定による中

間前払をしたときは、当該前払金の額（第 40条の規定による部分払をしたときは、その

部分払において償却した前払金の額を控除した額）及び当該中間前払金の額を、第１項

の規定による支払額から控除する。 

  なお、乙は、受領済みの前払金額及び中間前払金の額に余剰があるときは、甲の指定

する日までに甲に返還しなければならない。この場合においては、第 37条第４項の規定

を準用する。 

４ 乙は、契約が解除された場合等において、第 16条の規定による貸与品又は発生品があ

るときは、当該貸与品又は発生品を甲に返還しなければならない。この場合において、

当該貸与品又は発生品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、

若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。 

５ 乙は、契約が解除された場合等において、第 16条の規定による支給材料があるときは、

第１項の既済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなけ

ればならない。 

  この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損し

たとき、又は既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納

め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければなら

ない。 

６ 乙は、契約が解除された場合等において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材

料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件並

びに支給材料、貸与品及び発生品を含む。）があるときは、乙は、当該物件を撤去（甲に

返還する支給材料、貸与品及び発生品については、甲の指定する場所へ搬出。以下本条

において同じ。）するとともに、工事用地等を原状に復して、甲に明け渡さなければなら

ない。 

７ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又

は工事用地等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工

事用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原

状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費

用を負担しなければならない。 

８ 第４項、第５項及び第６項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、

第 45条又は第 45条の２又は第 48条の２第２項第２号又は同条第３項の規定により契約

が解除された場合等においては甲が定め、第 46条、第 47条又は第 47条の２の規定によ

り契約が解除された場合においては、甲乙協議して定めるものとする。 

９ 工事の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理について

は甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。 

 

（甲の損害賠償請求等） 

第 48条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害

の賠償を請求することができる。 

一 この工事目的物に契約不適合があるとき。 

二 第 45 条又は第 45 条の２の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除され
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たとき。 

三 前二号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の

10分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第 45 条又は第 45 条の２の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除された

とき。 

二 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事

由によって乙の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみな

す。 

一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第 75

号）の規定により選任された破産管財人 

二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年法律

第 154号）の規定により選任された管財人 

三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年法律

第 225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する

場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに

帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用し

ない。 

５ 第２項に該当する場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代

わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又はこれに代わる担保を

もって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる履行保証保

険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって、この契

約の解除が、第 45条の２第９号から第 11号の規定によるときはこの限りではない。 

 

（乙の損害賠償請求等） 

第 48条の３ 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の

賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、こ

の限りでない。 

一 第 47条又は第 47条の２の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 

２ 第 33条第２項（第 41条において準用する場合を含む。）の規定による契約代金の支払

が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅

延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大

臣が決定する率（年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても３６５日の

割合とする。）で計算した額（１００円未満の端数があるとき、又は１００円未満である

ときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）の支払を甲に請求することができる。 
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（契約不適合責任期間等） 

第 48条の４ 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第 32条第６項又は第７項（第 41条

においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条におい

て単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とし

た履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条

において「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲

が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただ

し、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引

渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該

請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 甲が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項

及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨

を乙に通知した場合において、甲が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方

法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 甲は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適

合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をする

ことができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには

適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規

定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等

をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、

この限りでない。 

９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第９

４条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質

確保の促進等に関する法律施行令（平成１２年政令第６４号）第５条に定める部分の瑕

疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について請求等を行うことので

きる期間は、１０年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。 

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図

により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすること

ができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通

知しなかったときは、この限りでない。 

 

（賠償の予定） 

第 49条 乙は、第 45 条の２第 10号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、甲が契約

を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100分の 20に相当する額を甲に

支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第 45 条の２第 11
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号のうち、乙が刑法第 198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙

の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求をすることができる。

この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前

項の額を甲に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第 1 項に規定する賠償金の額を超える場

合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

（相殺） 

第 50条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返

還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴

する。 

  

（紛争の解決） 

第 51条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わない場合

又は協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に

関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法に定める建設工事紛争審

査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門

技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工

又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 13条第３項

若しくは第 13条第５項の規定により、甲若しくは乙が決定を行った後又は甲若しくは乙

が遅滞なく決定を行わない場合でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請

求することができない。 

 

（仲裁） 

第 52条 甲及び乙は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがな

いと認めたときは、前条の規定にかかわらず、甲乙合意のうえ、審査会の仲裁に付し、

その仲裁判断に服する。 

 

（単価契約） 

第 53条 本契約が単価契約の場合においては、次の条項を追加し、あるいは読み替えるも

のとする。 

「第１条」の次に次の条項を追加する。 

第１条の２ 甲は表記の工事を発注するときは、そのつど施工指示書を乙に交付する

ものとし、乙は、その施工指示書に基づき工事を施工しなければならない。 

２ 次の条項について読み替える。 

一 第４条中「契約金額」とあるのは「発注見込額」と読み替える。 

二 第 32条中「工事」とあるのは「第１条の２に基づく施工指示書の工事」と読み替え

る。 

三 第 33条中「契約代金」とあるのは「第１条の２に基づく施工指示書の工事に相応す
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る契約代金」と読み替える。 

四 第 34条中「契約金額」とあるのは「発注見込額」と読み替える。 

五 第 44条中「契約金額」とあるのは「第１条の２に基づく施工指示書の契約金額」と

読み替える。 

六 第 48条の２第２項中「契約金額」とあるのは「発注見込額」と読み替える。 

七 第 49条中「契約金額」とあるのは「発注見込額」と読み替える。 

 

（補則） 

第 54条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 

 

(暴力団等排除に関する特約条項） 

第 55条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。 

                                       


